



TSKRP008IXYE

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**„Na Slupi, Jaromírova - Křesomyslova, 3. etapa - Most ČD - Bělehradská, Praha 2,
č. akce 999066/3“**

číslo smlouvy objednatele: 3/20/5900/043

číslo smlouvy zhotovitele: SDI/2148-841/TC/21/20/15

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.
zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat
Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden
musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby pověřené k jednání ve věcech technických:

Milan Zach, ředitel investičního úseku

Petr Kalous – vedoucí odd. přípravy a realizace investic

Ing. Zuzana Hronová, technik odd. přípravy a realizace investic

(dále také jako „Objednatel“)

2. Zhotovitel: STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

obchodní firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, odd. B, vl. 7634

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

č. ú.: 112071233/0300

zastoupena: Ing. Michaelem Procházkou, na základě plné moci

Ing. Janem Černým, na základě plné moci

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Michael Procházka, obchodní vedoucí oblasti
- ve věcech technických: Ing. Jan Černý, technický vedoucí oblasti
- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Martin Pilát

(dále také jako „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo (č. Smlouvy Objednatele: 3/20/5900/043, číslo Smlouvy Zhotovitele: SDI/2148-841/TC/21/20/15) ze dne 20.8.2020 na realizaci stavby „**Na Slupi, Jaromírova - Křesomyslova, 3. etapa - Most ČD - Bělehradská, Praha 2, č. akce 999066/3**“.
2. Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna nastává z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem.
3. Tímto se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Cena díla).
4. Odůvodnění změn dle přílohy číslo 2 Dodatku:

1 (A) - Opravy UV frézováním na základě kamerových prohlídek

Změna vycházela z nutnosti provést kamerové prohlídky UV před realizací stavebních prací zhotovitelem. Z důvodu koordinací došlo k časové prodlevě mezi provedenými průzkumy v rámci přípravy a realizací stavby. Z těchto prohlídek vyplynula nutnost v části přípojek vyčistit a provést odfrézování betonových nálitků. Některé přípojky byly navrženy na celkovou opravu výkopem.

1(B) - Změna konstrukce severní vozovky

Změna skladby severní části vozovky (směr DC) na základě provedených vývrtů z kompletní rekonstrukce na opravu asfaltového souvrství. Při provedení jádrových vývrtů ve vozovce v rámci stavební přípravy před začátkem stavby bylo zjištěno, že stávající podkladní konstrukce vozovky jsou ve větší tloušťce než nově navržené dle PD a v dobrém stavu a na není nutné je rekonstruovat. Jedná se o pruh mezi tělesem tramvajové trati a obrubou v šíři 1,1m-0,6m. Plocha změny je 347,97 m². Tato změna byla projednána s TDI, AD, zástupcem Objednatele a laboratoří Objednatele.

1(C) - Stranový posun inž. sítí km 1,310 - 1,440

Změna vycházela z ověřovacích sond před realizací výkopových prací, kdy došlo v km 1,310 - 1,440 k odhalení sítí uložené v nesouladu s předanými podklady těsně za hranou stávající obruby. Jedná se o IS - kabely (T-Mobile 4x, Vodafone 6x, DialTelcom 1x), které bylo nutno stranově posunout a přeměřit optická vlákna překládaných kabelů.

1(D) - Betony v chodnících

Změna byla vyvolána odhalením betonových konstrukcí v původní konstrukci chodníku, které nebyly zastíženy v průzkumech a vyjádřeních, v rozsahu cca 40% plochy, které bylo nutné vybourat a odvézt na skládku.

1(E) - Přesun přístřešků společnosti JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o.

Změna upřesnění ceny vznikla na základě cenové nabídky v čase realizace od správce zastávek JCDecaux, jehož požadavkem je přesun mobiliáře ve svém vlastnictví vlastní kapacitou.

1(F) - Přeložka koordinačního kabelu Objednatele - SO 433

Změna vyšla z realizace stavby, kdy bylo nutné na základě zjištěného typu horniny nutné ochránit nově pokládaný koordinační kabel chráničkou HDPE, tak aby byl kabel dostatečně ochráněn v ostrohranném horninovém prostředí.

1(G) - Opravy a sanace UV na základě kamerového průzkumu

Na základě aktualizace kamerového průzkumu před zahájením stavby byly některé přípojky navrženy na celkovou opravu výkopem případně vložkováním. Lze konstatovat, že došlo ke zhoršení technického stavu v mezidobí přípravy stavby a stavby samotné. U přípojek UV 4, 8, 10, 15, 17 - byly po zprůchodnění provedeny opravy popraskaných trub sklolaminátovými vložkami. UV6 musela být kompletně zrekonstruována vč. výtokového objektu a část přípojky UV 10 byla zrealizována nově výkopem od tělese UV po těle so tramvajové trati.

1(H) - Úprava zábradlí u sloupů VO

Změna je vyvolána osazením konkrétního typu stožáru ze strany Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost, který neumožňuje přístup k elektrovýzbroji ze strany chodníku. Bylo navrženo nové řešení detailu zábradlí - vznikne zde obslužná plošina rozšířením zábradlí a doplněním o pochozí porořost.

1(I) - Vyřezávání starého plynovodního potrubí v patkách sloupů

Změna vycházela z odhalení starého plynovodu, který musel být v místě kolize s trakčními stožáry vyřezán a který nebyl součástí stanoviště a zákresů PPD.

1(J) - Demolice vozovky - skutečná mocnost

Při demolici původních vrstev vozovky SO131.2 v km 1,090 - 1,150 byla zjištěna větší mocnost asf. vrstvy a cementové stabilizace oproti předpokladu v DZS. Tato skutečnost nebyla zastižena v rámci provádění průzkumných prací v rámci projektové přípravy. Skutečná tloušťka vrstvy asfaltů byla na ploše 2812,6 m² v průměru cca 20cm (v PD 15cm). Skutečná tloušťka vrstvy betonů byla na ploše 2812,6 m² v průměru cca 30cm. Vzhledem k lokálním poruchám (předchozí opravy kanalizace a uložení nového vodovodu v podélné ose vozovky) a přeložkám a připoložím nových sítí (UV, VO, koordinační kabel, CETIN, ukolejení) nebylo možné tuto vrstvu ponechat.

1(K) - Rozsah dlážděných ploch dle skutečného stavu a skutečný rozsah pokládky obrub

Změnový list řeší rozsah pokládaných obrub na základě skutečně provedeného rozsahu. Změna oproti SOD vznikla na základě požadavku Odboru památkové péče MHMP (pokládka stávajících vybouraných obrub v délce 256 m a odečet nových) a nutnosti znovupoložení 28,14m obrub na konci stavby v ulici nám. Bratří Synků vč. úpravy komunikace po pokládce obrub. Dále je odečteno dodání nové velké žulové kostky (130,24m²) na zadláždění ulice Na Fidlovačce z důvodu požadavku Odboru památkové péče MHMP na použití staré dlažby, která bude dodána ze skladu Objednatele.

1(L) – Koordinované stavby – sdílení staveniště

Z důvodu poskytnutí plochy staveniště k realizaci koordinovaných staveb, tak aby bylo možné je provést před dokončením finálních povrchů, nemohl zhotovitel ve stejném čase provádět práce na komunikaci. Jednalo se o přeložku slaboproudých kabelů společnosti CETIN a.s., výstavbu prokořenitelných buněk pro výstavbu stromů – MHMP a rekonstrukce vodovodu (Pražská vodohospodářská společnost a.s.). Zhotovitel nemohl ovlivnit rychlost realizace koordinovaných staveb a přerušoval práce. Z tohoto důvodu došlo k časovému zdržení realizace komunikace. Termín dokončení je nutné z důvodu koordinovaných staveb prodloužit o 21 kal. dní.

5. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. V. Smlouvy (Platební podmínky), jak dále uvedeno.

III.
Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se v části ceny za Dílo mění takto:

Původní cena díla dle SOD bez DPH činila:	40 982 358,63 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	- 1 598 644,76 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	<u>5 248 805,88 Kč</u>
Cena Díla včetně Dodatku č. 1 bez DPH	44 632 519,75 Kč

Celková změna nákladů dle ZL č. 1A-1K **3 650 161,12 Kč**

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.“
3. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

IV.
Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

4. Čl. V. Smlouvy doplňuje o nový odst. č. 8 následujícího znění:

8. Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-praha.cz. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel

je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

V. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
7. Přílohy:
 - a) Příloha č. 1 – ZBV přehled změn
 - b) Příloha č. 2 – ZBV Změnové listy
 - c) Příloha č. 3 - Plná moc pro Ing. Michaela Procházku a Ing. Jana Černého

V Praze dne

**Za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.**

Ing. Josef Richtr Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2021.12.08
19:58:56 +01'00'

Filip Hájek Digitálně podepsal
Filip Hájek
Datum: 2021.12.09
09:35:01 +01'00'

Za STRABAG a.s.

Ing. Michael Procházka Podepsal Ing. Michael Procházka
DN: cn=Ing. Michael Procházka, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=841.2718,
email=michael.prochazka@strabag.com
Datum: 2021.12.06 14:18:06 +01'00'

Ing. Michael Procházka
na základě plné moci

Ing. Jan Černý Podepsal Ing. Jan Černý
DN: cn=Ing. Jan Černý, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=841.2718,
email=jan.cerny@strabag.com
Datum: 2021.12.07 08:35:08
+01'00'

Ing. Jan Černý
na základě plné moci

Název a evidenční číslo Stavby: Na Slupi, Jaromírova - Křesomyslova, 3. etapa - Most ČD - Bělehradská, Praha 2, č. akce 999066/3

Suma ceny vyplnění a dodatečných prací dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	3 650 161,12 Kč
Sledování limitu 30 % - součet změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	8,91%
Zákonný limit 30 % pro změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	12 294 707,59 Kč

16301710	Sledování limitu 50 % pro nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ (ABS)	12,42%	limit nepřekročen
16301710	Sledování limitu 90 % pro Změny nepředvídané dle § 222 odst. (5) ZZVZ (ABS)	4,29%	limit nepřekročen
110405	Zákonny limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a) (5) ZZVZ	20 491 179,32 Kč	

Středování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky (ABS)	0,00%	limit negrepskuje
Středování čerpání limitu (ABS)	6 147 354 Kč	0 Kč limit negrepskuje
Zbývá do vyčerpání limitu	6 147 354 Kč	6 147 354 Kč

[illegible]

Estados Unidos 129

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Na Slupi, Jaromírova - Křesomyslova, 3. etapa - Most ČD - Bělehradská, Praha 2, č. akce 999066/3

Číslo SO/PS / číslo změny
SO/PS:
SO 131.2 Komunikace

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 131.2
Komunikace

1 (A)

1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 20.8.2020

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: Strabag a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření autorského dozoru
- (e) Fotodokumentace (elektronicky)

Paré č. 1,2

Příjemce

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4

158 00 Praha 5

IČ 60838744

DIČ CZ03447286

TSK a.s.

Řásnovka 770/8

110 00 Praha 1

IČ 03447286

DIČ CZ03447286

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

1 (A) - Opravy UV frézováním na základě kamerových prohlídek a kamerové prohlídky

Změna vycházela z nutnosti provést kamerové prohlídky UV před realizací stavebních prací zhotovitelem. Z důvodu koordinací došlo k časové prodlevě mezi provedenými průzkumy v rámci přípravy a realizací stavby.

Z těchto prohlídek vyplynula nutnost v části přípojek vyčistit a provést odfrézování betonových nálitků. Některé přípojky byly navrženy na celkovou opravu výkopem.

Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplnující práce oprav UV, není možná z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	158 240,00	158 240,00

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	Ing. Zuzana Hronová	datum	podpis	Ing. Zuzana Hronová	Digitálně podepsal Ing. Zuzana Hronová Datum: 2021.11.09 07:34:42 +01'00'
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	Milan Zach	datum	podpis	Milan Zach	Digitálně podepsal Milan Zach Datum: 2021.11.25 11:25:47 +01'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno		datum	podpis	Ing. Josef Richt	Digitálně podepsal Ing. Josef Richt Datum: 2021.11.26 09:33:19 +01'00'
Zhotovitel STRABAG a.s.	jméno	Ing. Martin Pilát	datum	podpis	Ing. Martin Pilát	Podpsal ing. Martin Pilát Datum: 2021.11.08 17:43:14 +01'00'
					Číslo paré: 1,2	

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Na Slupi, Jaromírova - Křesomyslova, 3. etapa - Most ČD - Bělehradská, Praha 2, č. akce 999066/3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 131.2
Komunikace

Číslo SO/PS / číslo
změny SO/PS:
SO 131.2 Komunikace
1 (B)

Číslo ZBV:

2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 20.8.2020

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: Strabag a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření autorského dozoru
- (e) Fotodokumentace (elektronicky)

Paré č. 1,2

Příjemce

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4

158 00 Praha 5

IČ 60838744

DIČ

CZ03447286

TSK a.s.

Řásnovka 770/8

110 00 Praha 1

IČ 03447286

DIČ CZ03447286

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

1(B) - Změna konstrukce severní vozovky

Změna skladby severní části vozovky (směr DC) na základě provedených vývrtů z kompletní rekonstrukce na opravu asfaltového souvrství. Při provedení jádrových vývrtů ve vozovce v rámci stavební přípravy před začátkem stavby bylo zjištěno, že stávající podkladní konstrukce vozovky jsou ve větší tloušťce než nově navržené dle PD a v dobrém stavu a na není nutné je rekonstruovat. Jedná se o pruh mezi tělesem tramvajové trati a obrubou v šíři 1,1m-0,6m. Plocha změny je 347,97 m². Tato změna byla projednána s TDI, AD, zástupcem TSK a laboratoří TSK.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba úpravy konstrukce vznikla na v důsledku zjištěných okolností.

Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 413 687,62	0	- 413 687,62

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	Ing. Zuzana Hronová	datum	podpis	Ing. Zuzana Hronová	Digitálně podepsal Ing. Zuzana Hronová Datum: 2021.11.22 21:48:35 +01'00'
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	Milan Zach	datum	podpis	Milan Zach	Digitálně podepsal Milan Zach Datum: 2021.11.22 21:48:35 +01'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno		datum	podpis	Ing. Josef Richtr	Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr Datum: 2021.11.26 09:34:21 +01'00'
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Pilát	datum	podpis	Ing. Martin Pilát	Podepsal Ing. Martin Pilát Datum: 2021.11.11 22:26:16 +01'00'
					Číslo paré: 1,2	

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Na Slupi, Jaromírova - Křesomyslova, 3. etapa - Most ČD - Bělehradská, Praha 2, č. akce 999066/3	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 432 - Přeložka optické trasy	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 432 - Přeložka optické trasy	1 (C)	3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 20.8.2020
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha
Zhotovitel: **Strabag a.s.**, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření autorského dozoru
- (e) Fotodokumentace (elektronicky)

Paré č. 1,2

Příjemce

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5
IČ 60838744
DIČ CZ03447286

TSK a.s.
Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1
IČ 03447286
DIČ CZ03447286

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

1(C) - **Stranový posun inž. sítí km 1,310 - 1,440**

Změna vycházela z ověřovacích sond před realizací výkopových prací, kdy došlo v km 1,310 - 1,440 k odhalení sítí uložené v nesouladu s předanými podklady těsně za hranou stávající obruby. Jedná se o kabely (T-Mobile 4x, Vodafone 6x, DialTelcom 1x), které bylo nutno stranově posunout a přeměřit optická vlákna překládaných kabelů.

Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Přeložky kabelů, není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0	568 770,93	568 770,93

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	Ing. Zuzana Hronová	datum	podpis	Ing. Zuzana Hronová	Digitálně podepsal Ing. Zuzana Hronová Datum: 2021.11.25 11:26:45 +01'00'
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	Milan Zach	datum	podpis	Milan Zach	Digitálně podepsal Milan Zach Datum: 2021.11.25 11:26:45 +01'00'
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno		datum	podpis	Ing. Josef Richtr	Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr Datum: 2021.11.26 09:35:44 +01'00'
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Pilát	datum	podpis	Ing. Martin Pilát	Podepsal Ing. Martin Pilát Datum: 2021.11.08 17:43:50 +01'00'
					Číslo paré: 1,2	

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Na Slupi, Jaromírova - Křesomyslova, 3. etapa - Most ČD - Bělehradská, Praha 2, č. akce 999066/3	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 135.2 - Chodníky a vjezdy 1 (D)	Číslo ZBV: 4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 135.2 - Chodníky a vjezdy		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 20.8.2020
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha
Zhotovitel: **Strabag a.s.**, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření autorského dozoru
- (e) Fotodokumentace (elektronicky)

Paré č. 1,2	Příjemce
STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Praha 5 IČ 60838744 DIČ CZ03447286	TSK a.s. Řásnovka 770/8 110 00 Praha 1 IČ 03447286 DIČ CZ03447286

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

1(D) - **Betony v chodnících**

Změna byla vyvolána odhalením betonových konstrukcí v původní konstrukci chodníku, které nebyly zastiženy v průzkumech a vyjádřeních, v rozsahu cca 40% plochy, které bylo nutné vybourat a odvézt na skládku.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba provedení prací vznikla v důsledku zjištěných okolností.

Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 78 971,13	359 793,40	280 822,27

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	Ing. Zuzana Hronová	datum	podpis	Ing. Zuzana Hronová	Digitálně podepsal Ing. Zuzana Hronová Datum: 2021.11.26 15:48:14 +0100'
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	Milan Zach	datum	podpis	Milan Zach	Digitálně podepsal Milan Zach Datum: 2021.11.22 21:49:15 +0100'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno		datum	podpis	Ing. Josef Richtr	Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr Datum: 2021.11.26 09:37:33 +0100'
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Pilát	datum	podpis	Ing. Martin Pilát	Podepsal Ing. Martin Pilát Datum: 2021.11.11 22:27:02 +0100'
					Číslo paré: 1,2	

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Na Slupi, Jaromírova - Křesomyslova, 3. etapa - Most ČD - Bělehradská, Praha 2, č. akce 999066/3	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 433 - Přeložka TSK 1 (F)	Číslo ZBV: 6
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 433 - Přeložka TSK		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 20.8.2020
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha
Zhotovitel: **Strabag a.s.**, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření autorského dozoru
- (e) Fotodokumentace (elektronicky)

Paré č. 1,2	Příjemce
STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Praha 5 IČ 60838744 DIČ CZ03447286	TSK a.s. Řásnovka 770/8 110 00 Praha 1 IČ 03447286 DIČ CZ03447286

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

1(F) - Přeložka koordinačního kabelu TSK - SO 433

Změna vyšla z realizace stavby, kdy bylo nutné na základě zjištěného typu horniny nutné ochránit nově pokládaný koordinační kabel koordinační kabel chráničkou HDPE, tak aby byl kabel dostatečně ochráněn v ostrohranném horninovém prostředí.

Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplnující práce tj. uložení HDP trubky není možná z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	48 121,92	48 121,92

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	Ing. Zuzana Hronová	datum	podpis	Ing. Zuzana Hronová	Digitálně podepsal Ing. Zuzana Hronová Datum: 2021.11.18 15:04:27 +01'00'
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	Milan Zach	datum	podpis	Milan Zach	Digitálně podepsal Milan Zach Datum: 2021.11.22 21:50:34 +01'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno		datum	podpis	Ing. Josef Richt	Digitálně podepsal Ing. Josef Richt Datum: 2021.11.26 09:40:36 +01'00'
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Pilát	datum	podpis	Ing. Martin Pilát	Podepsal Ing. Martin Pilát Datum: 2021.11.15 13:52:09 +01'00'
					Číslo paré: 1,2	

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Na Slupi, Jaromírova - Křesomyslova, 3. etapa - Most ČD - Bělehradská, Praha 2, č. akce 999066/3

Číslo SO/PS / číslo změny
SO/PS:
SO 131.2 Komunikace

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 131.2
Komunikace

1 (G)

7

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 20.8.2020

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: Strabag a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření autorského dozoru
- (e) Fotodokumentace (elektronicky)

Paré č. 1,2

Příjemce

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4

158 00 Praha 5

IČ 60838744

DIČ CZ03447286

TSK a.s.

Řásnovka 770/8

110 00 Praha 1

IČ 03447286

DIČ CZ03447286

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

1(G) - Opravy a sanace UV na základě kamerového průzkumu

Na základě aktualizace kamerového průzkumu před zahájením stavby byly některé přípojky navrženy na celkovou opravu výkopem případně vložkováním. Lze konstatovat, že došlo ke zhoršení technického stavu v mezidobí přípravy a stavby. U přípojek UV 4, 8, 10, 15, 17 - byly po zprůchodnění provedeny opravy popraskaných trub sklolaminátovými vložkami. UV6 musela být kompletně zrekonstruována vč. výtokového objektu a část přípojky UV 10 byla zrealizována nově výkopem od tělese UV po těleso tramvajové trati.

Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplňující práce oprav UV, není možná z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	705 659,75	705 659,75

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	Ing. Zuzana Hronová	datum	podpis	Ing. Zuzana Hronová	Digitálně podepsal Ing. Zuzana Hronová Datum: 2021.11.18 14:09:13 +01'00'
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	Milan Zach	datum	podpis	Milan Zach	Digitálně podepsal Milan Zach Datum: 2021.11.22 21:51:20 +01'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno		datum	podpis	Ing. Josef Richtr	Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr Datum: 2021.11.26 10:36:34 +01'00'
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Pilát	datum	podpis	Ing. Martin Pilát	Podepsal Ing. Martin Pilát Datum: 2021.11.11 22:26:51 +01'00'
					Číslo paré: 1,2	

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Na Slupi, Jaromírova - Křesomyslova, 3. etapa - Most ČD - Bělehradská, Praha 2, č. akce 999066/3	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 135.2 - Chodníky a vjezdy 1 (H)	Číslo ZBV: 8
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 135.2 - Chodníky a vjezdy		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 20.8.2020

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: Strabag a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření autorského dozoru
- (e) Fotodokumentace (elektronicky)

Paré č. 1,2

Příjemce

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4

158 00 Praha 5

IČ 60838744

DIČ CZ03447286

TSK a.s.

Řásnovka 770/8

110 00 Praha 1

IČ 03447286

DIČ CZ03447286

Iniciátor změny: Zadavatel

Popis a zdůvodnění Změny:

1(H) - Úprava zábradlí u sloupů VO

Změna je vyvolána osazením konkrétního typu stožáru ze strany Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., který neumožňuje přístup k elektrovýzbroji ze strany chodníků. Bylo navrženo nové řešení detailu zábradlí, vznikne zde obslužná plošina rozšířením zábradlí a doplněním o pochozí pororošt.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba úpravy konstrukce vznikla v důsledku zjištěných okolností.

Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	108 792,72	108 792,72

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	Ing. Zuzana Hronová	datum	podpis	Ing. Zuzana Hronová	Digitalně podepsal Ing. Zuzana Hronová Datum: 2021.11.25 11:22:28 +01'00'
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	Milan Zach	datum	podpis	Milan Zach	Digitalně podepsal Milan Zach Datum: 2021.11.25 11:22:28 +01'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno		datum	podpis	Ing. Josef Richtr	Digitalně podepsal Ing. Josef Richtr Datum: 2021.11.26 10:42:45 +01'00'
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Pilát	datum	podpis	Ing. Martin Pilát	Digitalně podepsal Ing. Martin Pilát Datum: 2021.11.08 17:46:53 +01'00'
					Číslo paré: 1,2	

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Na Slupi, Jaromírova - Křesomyslova, 3.
etapa - Most ČD - Bělehradská, Praha 2, č. akce 999066/3

Číslo SO/PS / číslo změny
SO/PS: SO 135.2 -
Chodníky a vjezdy

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 135.2 - Chodníky
a vjezdy

1 (I)

9

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 20.8.2020

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: Strabag a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření autorského dozoru
- (e) Fotodokumentace (elektronicky)

Paré č. 1,2

Příjemce

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4

158 00 Praha 5

IČ 60838744

DIČ CZ03447286

TSK a.s.

Řásnovka 770/8

110 00 Praha 1

IČ 03447286

DIČ CZ03447286

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

1(I) - Vyřezávání starého plynovodního potrubí v patkách sloupů

Změna vycházela k odhalení starého plynovodu, který musel být v místě kolize s trakčními stožáry vyřezán a který nebyl součástí stanoviska a zakresů PPD.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba odstranění konstrukce vznikla na v důsledku zjištěných okolností.

Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	20 700,00	20 700,00

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	Ing. Zuzana Hronová	datum	podpis	Ing. Zuzana Hronová	Digitálně podepsal Ing. Zuzana Hronová Datum: 2021.11.15 15:10:00
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	Milan Zach	datum	podpis	Milan Zach	Digitálně podepsal Milan Zach Datum: 2021.11.15 15:10:00
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno		datum	podpis	Ing. Josef Richt	Digitálně podepsal Ing. Josef Richt Datum: 2021.11.26 10:43:41 +01'00'
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Pilát	datum	podpis	Ing. Martin Pilát	Podpsal Ing. Martin Pilát Datum: 2021.11.11 22:26:33 +01'00'
					Číslo paré: 1,2	

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Na Slupi, Jaromírova - Křesomyslova, 3. etapa - Most ČD - Bělehradská, Praha 2, č. akce 999066/3	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 131.2 Komunikace	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 131.2 Komunikace	1 (K)	11

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 20.8.2020
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha
 Zhotovitel: Strabag a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření autorského dozoru
- (e) Fotodokumentace (elektronicky)

Paré č. 1,2	Příjemce
STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Praha 5 IČ 60838744 DIČ CZ03447286	TSK a.s. Řásnovka 770/8 110 00 Praha 1 IČ 03447286 DIČ CZ03447286

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

1(K) - Rozsah dlážděných ploch dle skutečného stavu a skutečný rozsah pokládky obrub

Změnový list řeší rozsah pokládaných obrub na základě skutečně provedeného rozsahu. Změna oproti SoD vznikla na základě požadavku Odboru památkové péče MHMP (pokládka stávajících vybouraných obrub v délce 256 m a odečet nových) a požadavku oblastní správy TSK (znovu položení 28,14m obrub na konci stavby v ulici nám. Bratří Synků) vč. úpravy komunikace po pokládce obrub.

Dále je odečteno dodání nové velké žulové kostky (130,24m²) na zadláždění ulice Na Fidlovačce z důvodu požadavku Odboru památkové péče MHMP na použití staré dlažby, která bude dodána ze skladu TSK.

Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplnující práce demolice části konstrukce vozovky, není možná z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-543 792,74	172 199,10	-371 593,64

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	Ing. Zuzana Hronová	datum	podpis	Ing. Zuzana Hronová	Digitálně podepsal Ing. Zuzana Hronová Datum: 2021.11.08 07:37:38 +0100
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	Milan Zach	datum	podpis	Milan Zach	Digitálně podepsal Milan Zach Datum: 2021.11.25 11:27:54 +0100
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno		datum	podpis	Ing. Josef Richtr	Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr Datum: 2021.11.25 10:45:51 +0100
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Pilát	datum	podpis	Ing. Martin Pilát	Podpsal Ing. Martin Pilát Datum: 2021.11.08 17:48:10 +0100
					Číslo paré: 1,2	

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Na Slupi, Jaromírova - Křesomyslova, 3. etapa - Most ČD - Bělehradská, Praha 2, č. akce 999066/3	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 131.2 Komunikace	Číslo ZBV: 12
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 131.2 Komunikace	1 (L)	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 20.8.2020

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: Strabag a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:

- (a) Přehled změn stavby
- (b) Vyjádření TDS
- (c) Vyjádření autorského dozoru
- (d) Fotodokumentace (elektronicky)

Paré č. 1,2	Příjemce
STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Praha 5 IČ 60838744 DIČ CZ03447286	TSK a.s. Řásnovka 770/8 110 00 Praha 1 IČ 03447286 DIČ CZ03447286

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

1(L) – Koordinované stavby – sdílení staveniště

Z důvodu poskytnutí plochy staveniště k realizaci koordinovaných staveb, tak aby bylo možné je provést před dokončením finálních povrchů, nemohl zhotovitel ve stejném čase provádět práce na komunikaci. Jednalo se o přeložku slaboproudých kabelů – CETIN, výstavbu prokořenitelných buněk pro výstavbu stromů – MHMP a rekonstrukce vodovodu – PVS. Zhotovitel nemohl ovlivnit rychlost realizace koordinovaných staveb a přerušoval práce. Z tohoto důvodu došlo k časovému zdržení realizace komunikace. Termín dokončení je nutné z důvodu koordinovaných staveb prodloužit o **12 kal. dní**.

Změna nárokuje čas na prodloužení termínu a nenárokuje finanční plnění.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	Ing. Zuzana Hronová	datum	podpis	Ing. Zuzana Hronová	Digitálně podepsal Ing. Zuzana Hronová Datum: 2021.11.26 13:11:47
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	Milan Zach	datum	podpis	Milan Zach	Digitálně podepsal Milan Zach Datum: 2021.11.26 13:11:51
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno		datum	podpis	Ing. Josef Richtr	Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr Datum: 2021.11.26 13:03:12 +01'00'
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Pilát	datum	podpis	Ing. Martin Pilát	Podepsal Ing. Martin Pilát Datum: 2021.11.26 13:50:05 +01'00'
					Číslo paré: 1,2	

PLNÁ MOC



