

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo zhotovitele PO1392/2021 číslo objednatele 11-9154-0104

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů
(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

1. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Sweco Hydroprojekt a.s.
 Sídlo: Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4
 IČO: 26475081 DIČ: CZ26475081 Plátce DPH: ANO
 Obchodní rejstřík: Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze
 Bankovní spojení: xxxxx
 číslo účtu: xxxxx
 statutární orgán: Ing. Jan Krejčík, Ph.D., předseda představenstva
 Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
 Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva
 osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu
 představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo
 písemně pověřeným členem.
 Technicky oprávněn jednat: xxxxx
 xxxxx

(dále i jen „**objednatel**“)

ZHOTOVITEL:

Česká zemědělská univerzita v Praze
 Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
 IČO: 60460709 DIČ: CZ60460709 Plátce DPH: ANO
 Bankovní spojení: xxxxx
 číslo účtu: xxxxx
 osoba oprávněná k podpisu: prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., rektor
 Technicky oprávněn jednat: xxxxx

(dále i jen „**zhotovitel**“)

(společně dále také jako „**smluvní strany**“ nebo samostatně jako „**smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely dne 8. 10. 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 5. 2021 (číslo zhotovitele PO-437/2020, číslo objednatele 11-9154-0104), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést v rámci akce „Aktualizace plánů dílčích povodí v územní působnosti Povodí Vltavy, státní podnik“ následující dílo:

- a) Zpracování posouzení vlivu na životní prostředí (proces SEA) Plánů dílčích povodí.
- b) Vypořádání připomínek z procesu SEA Plánů dílčích povodí pro každé z předmětných dílčích povodí, tj. pro dílčí povodí Horní Vltavy, pro dílčí povodí Berounky, pro dílčí povodí Dolní Vltavy a pro dílčí povodí ostatních přítoků Dunaje.

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě dohodly na změně termínů plnění díla, a to tak, jak je uvedeno dále.
2. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 2 ruší znění čl. 4 Doba a místo plnění, odst. 3 Smlouvy a nahrazují jej novým, následujícím zněním:
 1. Zhotovitel předá objednateli Dílo nejpozději do:
 - a. Část a) (čl. 2 odst. 1 písm. a) Smlouvy) do 15. 2. 2022
 - b. Část b) (čl. 2 odst. 1 písm. b) Smlouvy) do 31. 8. 2021

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno a zhotovitel dvě.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu druhé smluvní strany a účinnosti uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany se dohodly, že se tento Dodatek č. 2 vztahuje zpětně i na období od 1. 11. 2021 do jeho účinnosti a zhotovitel tedy není v prodlení s plněním dle Smlouvy.
4. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.

OBJEDNATEL:
V Praze dne

ZHOTOVITEL:
V Praze dne

Ing. Vladimír Mikule
předseda představenstva

prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
rektor

Ing. Nikola Gorelová
členka představenstva