



## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 10. 2020

ev. číslo zhotovitele:

ev. číslo objednatele:

níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)  
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

---

### **1 Účastníci smlouvy**

1.1. Objednatel: **Město Frýdlant**  
sídlo: nám. T.G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant  
zastoupený: Jiřím Stodůlkou, starostou města  
IČ: 002 62 781  
DIČ: CZ 002 62 781  
Bankovní spojení: 27-2604599359/0800

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Jiří Stodůlka, starosta města  
Ing. Dan Ramzer, místostarosta města

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Jiří Stodůlka, starosta města,  
Dana Kiliánová, vedoucí investičního oddělení  
Ing. Karel Dlouhý, TDI

ve věcech převzetí prací oprávněn k jednání:

Jiří Stodůlka, starosta města,  
Dana Kiliánová, vedoucí investičního oddělení  
Ing. Karel Dlouhý, TDI

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: VF SITE s.r.o.  
PSČ, sídlo: Častolovice 61, 470 01 Česká Lípa  
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C  
vložka 25713  
zastoupený: Zdeňkem Vorlíkem a Marikou Vorlíkovou  
IČ: 27355144  
DIČ: CZ27355144  
Bankovní spojení: 7961035001/5500 Raiffeisenbank a.s.

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Zdeněk Vorlík a Marika Vorlíková

ve věcech technických oprávněn k jednání: Zdeněk Vorlík

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

Účastníci smlouvy se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 2.

---

Vzhledem k tomu, že:

V rámci realizace stavby „**Stezka pro cyklisty a chodce podél ul. Bělíkova – ul. Zámecká, Frýdlant**“ se nebudou realizovat po dohodě se správcem komunikace – Krajská správa silnic LK některé položky v rozpočtu, z důvodu nedostatečných konstrukčních vrstev komunikace. Položkový rozpočet méněprací je nedílnou součástí tohoto dodatku.

### **3. Cena díla a platební podmínky**

3.2 Celková cena díla se mění dodatkem č. 1 takto:

<b>Celková cena díla bez DPH</b>	4.800.383,14,- Kč
<b>DPH 21 %</b>	1.008.080,48,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH dle smlouvy</b>	5.808.463,62,- Kč
<b>Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	168.085,00,- Kč
<b>DPH 21 %</b>	35.297,85,- Kč
<b>Celková cena díla dle dodatku č. 1 s DPH</b>	6.011.846,47,- Kč
<b>Méněpráce dle dodatku č. 2 bez DPH</b>	<b>-29.985,00,- Kč</b>
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>4.938.483,14,- Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>1.037.081,46,- Kč</b>
<b>Celková cena díla dle dodatku č. 2 s DPH</b>	<b>5.975.564,60,- Kč</b>

**Položkový rozpočet méněprací je nedílnou součástí tohoto dodatku – Příloha č. 1**

### **11. Závěrečná ustanovení**

Tímto dodatkem se nemění ostatní body ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 200/2020 ze dne 26. 10. 2020.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu obou smluvních stran.

V případě, že bude objednatelem či zhotovitelem zveřejněn v registru smluv, nabývá dodatek účinnosti nejdříve tímto dnem

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
Příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet méněprací

Ve Frýdlantu dne 7. 12. 2021

Ve dne 7. 12. 2021

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....  
Jiří Stodůlka  
starosta města

.....  
Zdeněk Vorlík  
jednatel

.....  
Marika Vorlíková  
jednatelka