



TSKRP008IXVT

DODATEK č. 2

**ke smlouvě o dílo na stavební práce
„Strakonická – rozšíření, Praha 5, č. akce 999170“**

číslo smlouvy objednatele: 3/21/5900/001/2

číslo smlouvy zhotovitele: 7-1383A/20

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Sídlo: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Petr Kalous, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Michaela Baborová, technik přípravy a realizace investic

(dále jen „**Objednatel**“)

2. Zhotovitel: Společníci společnosti Společnost PORR – SWIETELSKY: Strakonická

PORR a.s.

se sídlem

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO:

43005560

DIČ:

CZ43005560

zápis v obchodním rejstříku:

spis. zn. B 1006 vedená u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 1091107720/5500

zastoupena:

Ing. Pavlem Hirschem a Ing. Martinem Lukasem, prokuristy

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem

Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České

Budějovice

IČO:

48035599

DIČ:

CZ48035599

zápis v obchodním rejstříku:

spis. zn. C 8032 vedená u Krajského soudu v Českých
Budějovicích

jednající prostřednictvím pobočky – odštěpného závodu SWIETELSKY stavební s.r.o.,

odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

se sídlem: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín

zastoupena:

Ing. Rastislavem Súľovským, vedoucím odštěpného závodu

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“)

II.
Předmět Dodatku č. 2

1. Smluvní Strany tímto prohlašují, že dne 16.02.2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na díle s názvem: „**Strakonická – rozšíření, Praha 5, č. akce 999170**“, (dále jen „**Smlouva**“). Na základě níže uvedených skutečností, které nastaly po uzavření Smlouvy, uzavírají smluvní Strany tento dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 2**“).
2. Předmětem Dodatku č. 2 je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4, § 222 odst. 5 a § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna nastává z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných Zhotovitelem. Z tohoto důvodu došlo ke vzniku víceprací a méněprací v rozsahu uvedených ve Změnových listech, které jsou přílohou č. 1 Dodatku č. 2 včetně zdůvodnění víceprací a méněprací. Změnové listy (Položkový rozpočet) tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2.
3. Provedení uvedených víceprací a méněprací má současně dopad na některá ustanovení Smlouvy, jak je dále uvedeno.

III.
Změna čl. 12 Smlouvy (Cena a platební podmínky)

1. Čl. 12 odst. 12.1 Smlouvy se mění takto:

12.1 Cena Díla je určena na základě Položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí Přílohy č. 1 této Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 Smlouvy a činí:

Původní cena dle Smlouvy bez DPH činí: 325 025 800,00 Kč

Cena víceprací dle Dodatku č. 2 bez DPH: 39 410 769,37 Kč

Cena méněprací dle Dodatku č. 2 bez DPH: - 21 043 182,73 Kč

Cena celkem dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 bez DPH činí: 343 393 386,64 Kč
(dále jen „**Cena Díla**“);

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 2 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy. Zároveň celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 2 dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

IV.
Změna Přílohy č. 1 Smlouvy

1. Příloha č. 1 – Položkový rozpočet se nahrazuje novým Položkovým rozpočtem, uvedeným v Příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2, který tvoří ode dne účinnosti Dodatku č. 2 přílohu č. 1 Smlouvy.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních strana účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 2 byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku č. 2, číselné označení tohoto Dodatku č. 2 a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek č. 2 je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží Objednatel, dvě vyhotovení Zhotovitel. V případě, že je Dodatek č. 2 uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku č. 2, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 2 včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
6. Součástí tohoto Dodatku č. 2 je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis víceprací/méněprací – změnové listy vč. zdůvodnění
 - b) Příloha č. 2 – Položkový rozpočet (nová Příloha č. 1 Smlouvy)

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.:**

PORR a.s. a SWIETELSKY stavební s.r.o.:

Ing. Josef Richtr
Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2021.12.07
14:43:29 +01'00'

Pavel Hirsch
Digitálně podepsal Pavel
Hirsch
Datum:
2021.12.07
08:46:35 +01'00'

Martin Lukas
Digitálně podepsal
Martin Lukas
Datum: 2021.12.07
08:17:59 +01'00'

Filip Hájek
Digitálně podepsal
Filip Hájek
Datum: 2021.12.07
15:22:23 +01'00'

**Ing. Pavel Hirsch a Ing. Martin Lukas,
prokuristé PORR a.s.**

Rastislav Súlorský
Digitálně podepsal
Rastislav Súlorský
Datum: 2021.12.07
08:03:38 +01'00'

**Ing. Rastislavem Súlorským,
vedoucím odděpného závodu Dopravní stavby STŘED
SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Milan Zach
Digitálně podepsal
Milan Zach
Datum: 2021.12.07
12:44:36 +01'00'

Petr Kalous
Digitálně podepsal Petr
Kalous
Datum:
2021.12.07
11:42:18 +01'00'