

Číslo Dodatku vlastníka CB 2020_0004_1 SAP

Číslo Dodatku stavebníka SD/00119/2020/1

ANO

Registr smluv:

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
č. CB 2020_0004, SD/00119/2020 uzavřené dne 21.2.2020

Vlastník sítě elektronických komunikací:

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

ID DS: qa7425t

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená ředitelem, Provoz sítě

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „**CETIN**“)

a

Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací:

Město Tábor

se sídlem Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČO: 00253014

DIČ: CZ00253014

ID DS: 5zrb8iz

zastoupené Ing. Štěpánem Pavlíkem, starostou

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**smluvní strana**“

I. Preambule

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek č. 1**“), kterým se mění Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. CB 2020_0004, SD/00119/2020 uzavřená dne 21.2.2020 (dále jen „**Smlouva**“).

II. Změny Smlouvy

2.1 **V čl. 5 Smlouvy se ruší odst. 5.2** a nahrazuje se novým odst. 5.2 následujícího znění:

„5.2 *Výše nákladů Překládky původně orientačně stanovených na základě CTN a následně upravených na základě předloženého výkazu výměr z Projektu činí **971 122,00 Kč** (slovy: devět set sedmdesát jedna tisíc jedno sto dvacet dva korun českých). Překládka je dle Zákona o elektronických komunikacích mimo předmět daně z přidané hodnoty.“*

- 2.2 **V čl. 5 Smlouvy se ruší odst. 5.3** a nahrazuje se novým odst. 5.3 následujícího znění:
„5.3 *Výše nákladů Překládky byla stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu“). Smluvní strany potvrzují, že společnost CETIN do jednoho (1) měsíce od nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky) (i) písemně oznámila Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a (ii) předložila Stavebníkovi Projekt.“*
- 2.3 **Do čl. 5 Smlouvy se vkládá nový odst. 5.6** následujícího znění:
„5.6. *Výše nákladů Překládky stanovených na základě skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů činí **1 451 782,53 Kč** (slovy jeden milion čtyři sta padesát jedna tisíc sedm set osmdesát dva korun českých padesát tři haléřů).“*
- 2.4 Příloha č. 1 Dodatku č. 1 „Specifikace nákladů dle Projektu“ se stává novou Přílohou č. 2 Smlouvy.
- 2.5 Příloha č. 2 Dodatku č. 1 „Specifikace nákladů dle skutečnosti“ se stává novou Přílohou č. 3 Smlouvy.
- 2.6 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ujednání

- 3.1 Stavebník potvrzuje, že mu byl v souladu s odst. 5.3 Smlouvy předložen Projekt a oznámeny Náklady Překládky stanovené na základě Projektu ve výši uvedené v odst. 2.1 Dodatku č. 1, které tímto akceptuje. Stavebník tímto dále potvrzuje, že mu byly oznámeny náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů ve výši uvedené v odst. 2.3 Dodatku č. 1, které tímto akceptuje a zavazuje se je uhradit v souladu s čl. 6 Smlouvy. Stavebník se tímto zároveň vzdává svého práva odstoupit od Smlouvy v souladu s odst. 9.4 Smlouvy.
- 3.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem následujícím po dni jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Dodatku č. 1 uveřejnit jeho obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Dodatku č. 1 dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Dodatek č. 1 uveřejněn v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jeho uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN nový dodatek, který svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Dodatku č. 1 (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Dodatku č. 1.
- 3.3 Stavebník potvrzuje ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.

Číslo Dodatku vlastníka CB 2020_0004_1 SAP

Číslo Dodatku stavebníka SD/00119/2020/1

ANO

Registr smluv:

- 3.4 Smluvní strany ujednaly, že Dodatek č. 1 uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Dodatek č. 1 je uzavřen doručením Dodatku č. 1 opatřeného (podepsaného) zaručeným elektronickým podpisem oprávněných podepisujících osob obou Smluvních stran dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- 3.6 Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.

| V Praze 7.12.2021

V_ Táboře_9.12.2021

CETIN a.s.

ředitel

(podepsáno elektronicky)

Město Tábor

Ing. Štěpán Pavlík

starosta

(podepsáno elektronicky)

Příloha č. 1: Příloha č. 2 Smlouvy - Specifikace nákladů dle Projektu

Příloha č. 1: Příloha č. 3 Smlouvy - Specifikace nákladů dle skutečnosti

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-VEG - STAND. - 2021.02

Položková d: 2021.12

Název stavby: VPIC Tábor, rek.Budějovická,přelož.SEK
 Číslo SPP prvku: 16010-056537
 Zhotovitel PD:
 KPO:
 HOST:
 VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.790	KMP:	123.550	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	1.485	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	436 735,70 Kč
MONTÁŽ	101 370,78 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	19 855,88 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	35 048,92 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	2 086,80 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	5 640,18 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	320 029,06 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 920 767,32 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 893 184,46 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 27 582,86 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE				
955577 S	Rýha v chodníku	35/50-70	790.00 m	427 935,10 Kč
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu		790.00 m	8 800,60 Kč
MONTÁŽ				
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby-	první čtyřka	14.00 ks	2 255,82 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby -	další čtyřka	211.00 ks	7 844,98 Kč
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.	číslováním	735.00 ks	22 777,65 Kč

955282 S	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	9.00 ks	15 616,89 Kč
955281 S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	9.00 ks	10 597,23 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	425.00 m	8 976,00 Kč
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	265.00 m	9 852,70 Kč
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	795.00 m	20 717,70 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 731,81 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA			
956280	Předměření trasy nad 100 m do 1km	790.00 m	14 291,10 Kč
956279	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	5 564,78 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE			
956283 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km	690.00 m	10 563,90 Kč
956282 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	5 564,78 Kč
955200 S	Plán geom.pro VBŘ nad 700m vč.(kus=100m)	8.00 ks	18 920,24 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	2 086,80 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 504,15 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	3 136,03 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	790.00 ks	30 035,80 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	790.00 m	3 491,80 Kč
300122 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,6	265.00 m	108 167,70 Kč
300118 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,6	345.00 m	17 263,80 Kč
300119 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,6	80.00 m	5 726,40 Kč
300120 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,6	365.00 m	39 920,05 Kč
300121 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6	430.00 m	89 805,50 Kč
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	18.00 ks	3 665,88 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	147.00 ks	3 389,82 Kč
407578 S		Souprava čistící 4413L	8.00 ks	5 109,44 Kč
320312 S		Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	11.00 ks	1 668,04 Kč
312845 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	1.00 ks	425,44 Kč
312863 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ	6.00 ks	3 197,28 Kč
312881 S		Spojka kabelová XAGA 500 55/12- 300/FLE	2.00 ks	1 477,54 Kč
312889 S		Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	9.00 ks	6 684,57 Kč