



TSKRP00ANAW

DODATEK č. 1

k Dílčí smlouvě uzavřené na základě Rámcové dohody č. 9/20/4056/234 na provádění diagnostiky mostů a mimořádných prohlídek mostních objektů; akce: „Diagnostický průzkum objektů: B 072, K 009, R 019, R 021, R 082, X 053, X 062, X 562..1, X 655, X 684..1, X 684..2 “

číslo smlouvy Objednatele: 3/20/4056/323

číslo smlouvy Zhotovitele: 2000J417

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Se sídlem: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: [REDACTED]

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtř, místopředseda představenstva.

dále také jako „**Objednatel**“

a

2. Poskytovatel: Společnost RKUV diagnostika mosty

založená dle § 2716 a násl. občanského zákoníku, jejímiž společníky jsou:

České vysoké učení technické v Praze

se sídlem v Praze 6, Jugoslávských partyzánů 1580/3, PSČ 160 00

Součást: Kloknerův ústav

se sídlem v Praze 6, Šolínova 7, PSČ [REDACTED]

IČO: 684 07 700

DIČ: CZ68407700

zřízeno zákonem č. 111/98Sb. o vysokých školách

bankovní spojení: KB [REDACTED] Šolínova 7, PSČ 16608

zastoupen: doc. Ing. Jiří Kolískem, Ph.D., ředitel Kloknerova ústavu

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., [REDACTED] číslo účtu: [REDACTED]

jako vedoucí člen Společnosti RKUV diagnostika mosty

a

Valbek, spol s r. o.

se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec

středisko Praha, V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

IČO: 482 66 230

DIČ: CZ48266230

zápis v obchodním rejstříku: spis. zn. C 4487 Krajský soud v Ústí nad Labem

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. [REDACTED]

zastoupen: Ing. Františkem Hanušem, ředitelem střediska Praha
jako společník Společnosti RKUV diagnostika mosty
a
email pro účely fakturace: Hana.Heizerova@cvut.cz

dále také jako „Poskytovatel“

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) k Dílčí smlouvě č. 3/20/4056/323 ze dne 22. 12. 2020 na akci: Diagnostický průzkum objektů: B 072, K 009, R 019, R 021, R 082, X 053, X 062, X 562..1, X 655, X 684..1, X 684..2, uzavřené na základě Rámcové dohody č. 9/20/4056/234 na provádění diagnostiky mostů a mimořádných prohlídek mostních objektů.

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4, zákona č. [REDAKCE] Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Jedná se o následující změny:

U mostního objektu Most X 053, Na Baních, Most Báně - křížení H4/obj2102, [REDAKCE] [REDAKCE] dochází k navýšení ceny. Vícepráce spočívající v rozšíření počtu destruktivních sond ke zjištění stavu předpínací výztuže nosné konstrukce. U mostu bylo diagnostikou prokázáno masivní zatékání do konstrukce a nezainjektovanost předpínacích lan na spodním líci komor. Z tohoto důvodu je nutné provést rozšíření průzkumu o 11 ks destruktivních sond k předpínací výztuži s doplňkovou analýzou výskytu chloridů primárně v oblastech průřezů v místech zatékání na spodních lících komor nosné konstrukce obou mostů. Tyto sondy budou provedeny v předem určených místech zpracovatelem přepočtu zatížitelnosti a případně v místě nalezených poruch nosné konstrukce (průsaky, trhliny atd.). Výsledkem budou přesnější informace o předpínací výztuži mostu, na jejichž základě bude proveden přepočet zatížitelnosti, která má vliv na plynulost a bezpečnost provozu.

Příloha č. 1 Smlouvy se tímto mění tak, jak uvedeno v příloze č. 1 Dodatku. Její součástí je Změnový list včetně popisu změn a kalkulace víceprací dle Dodatku č. 1 Smlouvy.

Smluvní strany se tímto dále dohodly na změně čl. 2.3 Smlouvy („Doba realizace“), kdy se prodlužuje termín ukončení realizace do 31. 3. 2022 z důvodů nutnosti navýšení objemů prací.

III. Změna Přílohy č. 1 Smlouvy

1. „Celková cena díla dle přílohy č. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena u X 053 bez DPH:	2 075 325,00 Kč
Cena víceprací u X 053 dle Dodatku č. 1 bez DPH:	151 880,00 Kč
Cena celkem u X 053 vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	2 227 205,00 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. [REDAKCE] Sb. o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Poskytovatel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Objednatel, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Poskytovatel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
a) Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 včetně kalkulace.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

Za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.

[REDAKCE]
Datum: 2021.12.06
10:15:20 +01'00'

.....
Ing. Josef Richt
místopředseda představenstva

Za České vysoké učení technické v Praze,
Kloknerův ústav
jako vedoucí člen „Společnosti RKUV
diagnostika mostů“

[REDAKCE]
Datum: 2021.12.02
14:05:29 +01'00'

doc. Ing. Jiří Kolisko, Ph.D.
ředitel Kloknerova ústavu
České vysokého učení technického v Praze

**Diagnostický průzkum zaměřený na získání podkladů pro provedení podrobného
přepočtu zatížitelnosti X-053, Na Baních, P16**

KALKULACE

X-053.Na Baních, navýšení počtu sond a analýz				změnový list ZL1	
U mostu bylo diagnostikou prokázáno masivní zatékání do konstrukce a nezainjektovanost předpínacích lan na spodním lici komor. Z tohoto důvodu je nutné provést rozšíření průzkumu o 11 ks destruktivních sond k předpínací výztuži s doplňkovou analýzou výskytu chloridů primárně v oblastech průřezů v místech zatékání na spodních lících komor nosné konstrukce obou mostů. Tyto sondy budou provedeny v předem určených místech zpracovatelem přepočtu zatížitelnosti a případně v místě nalezených poruch nosné konstrukce (průsaky, trhliny atd.). Výsledkem budou přesnější informace o předpínací výztuži mostu, na jejichž základě bude proveden přepočet zatížitelnosti, která má vliv na plynulost a bezpečnost provozu.				RKUV diagnostika mosty Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 ■ ■ ■ ■ ■ IČO: 684 07 700 DIČ: CZ684 07 700	
č.	Práce a dodávky	m.j.	počet	jednotková cena	součet
	VÍCEPRÁCE				
1	Odběr prachových vzorků pro chemické analýzy	vzorek	6	900	5 400,00
2	Orientační zjištění obsahu chloridů	vzorek	6	700	4 200,00
3	Analytické zjištění obsahu chloridů	vzorek	1	1260	1 260,00
4	Karbonatace - stanovení hloubky karbonatace fenolftaleinovou nebo jinou zkouškou na čerstvé lomové ploše betonu in-situ	zk.m.	2	460	920,00
5	Destruktivní ověření stavu předpínací výztuže spodní stavby a/nebo NK - měření průměru a velikosti oslabení profilu a porovnání s dokumentací vč.odborné sanace sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty	sonda	11	8500	93 500,00
6	Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku s fotodokumentací, korozním specialistou, v destruktivní sondě + stav injektážní malty	zk.m.	1	7000	7 000,00
7	Chemická analýza korozních produktů na předpínací výztuži i na ocelových prvcích pro zhodnocení příčin koroze a přítomnosti chloridů	vzorek	1	5600	5 600,00
8	Dopravní opatření - lokální omezení	den	1	18000	18000
9	zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým mostem	den	1	16000	16000
Celkem ZL1 bez DPH:					151 880,00 Kč