

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. 2021/002242**

Stavební akce:	"Parkoviště P+R Dobřanská - Kaplířova"
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace č.	2
--	----------

Dotčená část stavby:	SO 301 - Odvodnění parkoviště + ORL		
Název / označení změny:	změny během výstavby		
Podklad pro změnu:	žádost o změnu, technické podklady		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	20.09.2021

Zdůvodnění a popis změny:

Při provádění prací byla zjištěna odchylka mezi projektovou dokumentací a soupisem prací – počet odboček v soupisu prací neodpovídá projektové dokumentaci SO 301. Z tohoto důvodu je nutné doplnit 19 ks kanalizačních odboček dle PD tak, aby systém odvodnění byl plně funkční.

Změna je zatříděna dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst. 4.

Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		46 622,74	Kč bez DPH
přípočty celkem:		46 622,74	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:	soupis méněprací/víceprací zápisy ze stavebního deníku zápisy z jednání a porad ostatní		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Robstav k.s	Ing. Radek Kozák	29.10.2021	
projektant: Dipont s.r.o.	Ing. Jan Rosík	29.10.2021	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	29.10.2021	
- vedoucí odd. přípravy	Taťána Kicová	29.10.2021	
- TDS (OI MMP)	Petr Rezler	29.10.2021	
- TDS	Jan Holub	29.10.2021	
- cenová kontrola	Iva Baierová	29.10.2021	