

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. 2021/002242**

Stavební akce:	"Parkoviště P+R Dobřanská - Kaplířova"
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace č.	3
--	----------

Dotčená část stavby:	SO 001 - Demontáže a bourací práce		
Název / označení změny:	Odstranění betonů v trase kanalizace		
Podklad pro změnu:	zápis v SD, fotodokumentace		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	zápis ze dne 16.7.2021, 25.8.2021, 26.8.2021		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	16.07.2021

Zdůvodnění a popis změny:

V průběhu provádění výkopových prací byly odkryty nepředvídatelné betonové útvary, které bránily v pokračování výkopových prací. Tyto betonové útvary bylo pro další pokračování realizace díla nezbytné vybourat a zlikvidovat. Vybourané objemy pak bylo nutné zasypat zpět vhodnou zeminou. Změna je zatříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst. 6.

Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		78 172,64	Kč bez DPH
přípočty celkem:		93 324,16	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-15 151,52	Kč bez DPH
Přílohy:	soutis méněprací/víceprací zápisy ze stavebního deníku zápisy z jednání a porad ostatní		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Robstav k.s	Ing. Radek Kozák	02.11.2021	
projektant: Dipont s.r.o.	Ing. Jan Rosík	02.11.2021	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	02.11.2021	
- vedoucí odd. přípravy	Taťána Kicová	02.11.2021	
- TDS (OI MMP)	Petr Rezler	02.11.2021	
- TDS	Jan Holub	02.11.2021	
- cenová kontrola	Iva Baierová	02.11.2021	