

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. 2021/002242**

Stavební akce:	"Parkoviště P+R Dobřanská - Kaplířova"
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace č.	4
--	----------

Dotčená část stavby:	SO 403 - Sítě elektronických komunikací		
Název / označení změny:	změny během výstavby		
Podklad pro změnu:	zápis v SD, technické podklady		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	20.10.2021

Zdůvodnění a popis změny:

Na základě požadavku objednatele došlo k záměně metalického kabelu na kabel optický z důvodu velké vzdálenosti na sebe vzájemně propojených platebních pokladen. Při této vzdálenosti již metalický kabel indukuje rušivé signály, které by mohly narušovat plynulý provoz parkovacího systému. Objednatel proto rozhodl o záměně na kabel optický, z důvodu předcházení znehodnocení signálů elektromagnetickým rušením, které by mělo za následek nefunkčnost parkovacího systému.

Změna je zatříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst. 4.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		266 333,85	Kč bez DPH
přípočty celkem:		396 659,85	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-130 326,00	Kč bez DPH
Přílohy:	soutpis méněprací/víceprací zápisy ze stavebního deníku zápisy z jednání a porad ostatní		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Robstav k.s	Ing. Radek Kozák	02.11.2021	
projektant: Dipont s.r.o.	Ing. Jan Rosík	02.11.2021	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	02.11.2021	
- vedoucí odd. přípravy	Taťána Kicová	02.11.2021	
- TDS (OI MMP)	Petr Rezler	02.11.2021	
- TDS	Jan Holub	02.11.2021	
- cenová kontrola	Iva Baierová	02.11.2021	