

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/3935 SENORADY

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

„Společnost Senorady silnice“

sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
zastoupená [REDACTED]

IDPS s.r.o.

sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
zastoupená [REDACTED]

IČO: 475 37 205
sp. zn. C 102593

POHL cz, a.s.

sídlem Roztoky, Na Pomezí 2483, PSC 25263
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
zastoupená [REDACTED]

IČO: 256 06 468
sp. zn. B 4934

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6 smlouvy o dílo ze dne 7. 10. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Povolení uzavírky - zhotovitel stavby předložil objednateli rozhodnutí o povolení uzavírky v rámci výstavby splaškové kanalizace v obci Senorady. Toto rozhodnutí o uzavírce bylo použito i v rámci stavby III/3935 SENORADY, což bylo doloženo prohlášením zhotovitele.
- Poplatky za skládku, infiltrační postřik, řezání a těsnění spár – zhotovitel stavby nedoložil žádné vážní listky. Konstatoval však, že odpady byly uloženy v souladu se zákonem o odpadech. Byla provedena úprava výměr dle geodetického zaměření a skutečnosti v rámci realizace díla.
- Vyspravení výtluků, asfaltový beton, spojovací postřik, zpevnění krajnic - po odfrézování úseků stávající vozovky byly nutné některé úseky vyspravit asfaltovým betonem ve větší míře oproti zadávací dokumentaci. Dle geodetického zaměření byly upraveny výměry obrusné vrstvy vč. spojovacího postřiku. Bylo nutné provedení nové zpevněné krajnice z důvodu absence silničních obrubníků v intravilánu obce.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

2 768 227,68 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V **Brně**, dne 9. 12. 2021

V **Brně**, dne 9. 12. 2021


IDPS s.r.o.

Bc. Roman Hanák, ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLLENÉ VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

odůvodnění výše ceny	č. p.	kód položky	změnová položka	MJ	množství	cena / MJ	změna ceny
Měněpráce							
Cena dle SOD.	2	00004R	Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL			
Změna č.1:			Měněpráce celkem				

odůvodnění výše ceny	č. p.	kód položky	změnová položka	MJ	množství	cena / MJ	změna ceny
Měněpráce							
Cena dle SOD.	3	573111114	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2	M2			
Cena dle SOD.	7	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící záliuku v živičném krytu	M			
Cena dle SOD.	8	919121132	Těsnění spár záliukou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	M			
Cena dle SOD.	13	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	T			
Změna č.3:			Měněpráce celkem				

odůvodnění výše ceny	č. p.	kód položky	změnová položka	MJ	množství	cena / MJ	změna ceny
Vícepráce							
Cena dle SOD.	2	572241122	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vyspravované ploše přes 10% na 1 km	M2			
Cena dle SOD.	4	577144131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2			
Cena dle SOD.	9	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	M2			
Cena dle ÚRS 2021 * koef. 0,9612	N1	569911131	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 50 mm	M2			
Cena dle ÚRS 2021 * koef. 0,9612	N2	573231112	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	M2			
Změna č.4:			Vícepráce celkem				