

Dodatek č. 1/2017

ke smlouvě o poskytování služeb č. smlouvy objednatele 03PT-002731,
č. smlouvy poskytovatele L-16-045-000/SoD-01 ze dne 10.10.2016,
„D1 Rozšíření odpočívky Troubsko Technicko ekonomická studie + Záměr projektu“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zastoupeno: generální ředitel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: ředitel Závodu Brno
ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

a

Linio Plan, s.r.o.

se sídlem: Sochorova 23, 616 00 Brno
IČ: 27738809
DIČ: CZ 27738809
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 55650
zastoupené: jednatel společnosti
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: jednatel společnosti
ve věcech technických:

(dále jen „Poskytovatel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2017 ke smlouvě objednatele 03PT-002731 ze dne 10.10.2016 ve znění:

Článek V. Doba plnění - původní znění:

Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

- Technicko ekonomické studie do 4 měsíců po uzavření smlouvy
- Záměru projektu do 4 měsíců po zhotovení TES

- nové znění:

Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

- Technicko ekonomické studie do 7 měsíců po uzavření smlouvy
- Záměru projektu do 4 měsíců po zhotovení TES

Objednatel připouští dřívější plnění.

Zdůvodnění:

Důvodem posunutí termínu plnění je úprava požadavků na nové technické řešení podle zadání GR ŘSD. Tyto požadavky jsou zapsány v zápisu z jednání ze dne 13.1.2017

Dodatek č. 1/2017 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb č. 03PT-002731 ze dne 10.10.2016.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele: - 8 -02- 2017

Za dodavatele

V Brně dne

V Brně dne

ředitel Závodu Brno

jednatel společnosti