

Číslo Smlouvy o dílo objednatele: .....

Číslo Smlouvy o dílo zhotovitele: 15.05.2011.050

**DODATEK Č. 1**  
**ke**  
**SMLOUVĚ O DÍLO**

na dodávku stavby s názvem

**„MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC – MMU**  
**GENERÁLNÍ OPRAVA FASÁDNÍHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ“**

uzavřený  
mezi smluvními stranami

**Objednatel:**

sídlem:

**Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace**

Denisova 47,  
771 11 Olomouc,  
Česká republika - CZ

jednající:

**Mgr. Michalem Soukupem, ředitelem muzea**

tel.:

fax:

e-mail:

v technických záležitostech

oprávněn jednat:

tel.:

e-mail:

e-mail:

IČ:

75079950

DIČ:

CZ75079950

**a**

**Zhotovitel:**

sídlem:

zastoupený:

tel./fax:

e-mail:

v technických záležitostech je

oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

**H & B delta, s.r.o.**

Bobrky 382, 755 01 Vsetín

**Ing. Ondřejem Hurtou, ředitelem a jednatelem**

25835661

CZ25835661

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20511

18

**Zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni smluvní strany tohoto Dodatku zastupovat, bez omezení je zavazovat, zejména pak tento Dodatek platně uzavřít.**

### Preambule

Zhotovitel byl vybrán pro realizaci díla v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, na základě výsledků zadávacího řízení ve veřejné zakázce vedené pod názvem „**MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC – MMU GENERÁLNÍ OPRAVA FASÁDNÍHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ**“.

Při realizaci původního předmětu díla, vymezeného v základní Smlouvě o dílo, vznikla objednateli (jako zadavateli veřejné zakázky) potřeba realizovat dodatečné stavební práce a dodávky, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách k původní veřejné zakázce a tedy ani v předmětu díla základní Smlouvy o dílo, přičemž jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Provedení dodatečných stavebních prací a dodávek je přitom zcela nezbytné pro řádné pokračování, úplné provedení a odevzdání funkčního stavebního díla jako celku bez vad a nedodělků

Z důvodů výše uvedených potřeb se obě smluvní strany dohodly na úpravě příslušných smluvních ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.1., a obě smluvní strany se podmínky obsažené v následujících ustanoveních tohoto Dodatku č. 1 zavazují plnit. V návaznosti na tyto skutečnosti se mění a doplňují následující ustanovení (čl. II., III, a IV) původní Smlouvy o dílo, a to takto:

### **Čl. II Předmět díla**

1. V návaznosti na shora uvedené potřeby objednatele se předmět díla, tj. dodávka stavby s názvem

#### **„MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC – MMU GENERÁLNÍ OPRAVA FASÁDNÍHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ“**

rozšiřuje tímto Dodatkem č. 1 o další stavební práce a dodávky související s dodatečným zhotovením tepelné izolace střechy a dalších technicky souvisejících prací a dodávek. Úplná a přesná specifikace a rozsah těchto prací a dodávek jsou uvedeny v oceněných výkazech výměr – položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha č. 1..

### **Čl. III Termíny plnění**

1. a) Termín zahájení dodatečných stavebních prací: **ihned po podpisu tohoto Dodatku**  
b) Termín dokončení dodatečných prací dodávek a dokončeného díla jako celku )  
nejpozději do **2.12.2016**  
c) Termín předání a převzetí díla  
(protokolární předání a převzetí řádně dokončených dodatečných prací a dodávek a dokončeného díla jako celku )  
nejpozději do **9.12.2016**

**Čl. V.  
Cena za dílo**

1. Cena za zhotovení dodatečných stavebních prací a dodávek v rozsahu přiloženého položkového rozpočtu se sjednává na základě nabídky zhotovitele ze dne **20.6.2016** učiněné v souvisejícím jednáním řízení bez uveřejnění

**Celková cena dodatečných stavebních prací a dodávek bez DPH ..... 2.940.000 Kč**

**DPH 21% ..... 617.400 Kč**

**Celková cena dodatečných stavebních prací a dodávek vč. DPH ..... 3.557.400 Kč**

**(slovy třímilionpětsetpadesátsedmtisícčtyřistakorunčeských)**

2. Nově sjednaná cena, tj. cena za původní předmět díla a cena za zhotovení dodatečných stavebních prací tedy v souhrnu činí :

**Celková cena za dílo dle původní Smlouvy o dílo bez DPH ..... 10.617.917 Kč**

**Celková cena dodatečných stavebních prací a dodávek bez DPH ..... 2.940.000 Kč**

**Nově sjednaná celková cena bez DPH .... 13.557.917 Kč**

**DPH 21% ..... 2.847.162,57 Kč**

**Nově sjednaná celková cena vč. DPH ... 16.405.079,57 Kč**

**(slovy šestnáctmilionůčtyřistapěttisícšedmdesátdevětkorunčeských a padesátsedm haléřů)**

**Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.**

V *Olomouci* dne *22.6.* 2016

V *Olomouci* dne *21.6.* 2016

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

**Mgr. Michal Soukup**  
ředitel muzea

**muo**  
MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC  
DENISOVA 47, 771 11 OLOMOUC  
IČ: 75075950 2

**Ing. Ondřej Hurta**  
ředitel a jednatel společnosti

**H&B delta**  
H & B delta, s.r.o.  
Bobrky 382  
755 01 Vsetín  
IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661