

# Protokol o změně díla

# změnový list číslo: 23

Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**  
 Objekt: **SO 01 – Objekt Loucká 3059/25**  
 Objednatel: **Město Znojmo**  
 Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**  
 Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo**  
 Generální projektant: **Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno**

**Změna: SO01 - Změna podlahy m.č. 303**

<b>POPIS ZMĚNY</b>	Změnu vyvolal: <b>Skutečný stav v místě stavby, potřeba zabezpečení případného úkapu v technické místnosti č.303</b>		
	Popis změny: Změna řešení podlahy dle požadavku projektanta a TDI v místnostech 303. Jedná se o změnu skladby podlahy, který umožní zabezpečení případného úkapu v technické místnosti.		
<b>CENA</b>	Způsob projekčního zpracování: <b>NEBYLO</b>		
	vliv změny na náklady stavby: <b>NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY</b>		
	ocenění změny předložil: <b>ZHOTOVITEL</b>		
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	109 756,19	80 007,01
	projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
	úprava smluvní ceny:	bez DPH	s DPH
	dosud platná cena dle SOD:	58 965 086,28	71 347 754,40
	zvýšení:	29 749,18	35 996,51
	snížení:	-----	-----
nová cena:	<b>58 994 835,46</b>	<b>71 383 750,91</b>	
	<b>odsouhlasení nákladů na změnu:</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>
	zhotovitel:		
	objednatel (investor, uživatel)		
	TDI:		
	GP+AD:		
<b>TERMÍNY</b>	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: <b>NENÍ</b>		
<b>SOD</b>	Změna je smluvně zakotvena v: Bude řešena v dodatku č. 3 v souladu s §222, odst. 4, zákona 137/2006 Sb.		
<b>PŘÍLOHY</b>	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet, V Změna podlahy m.č. 303 M Změna podlahy m.č. 303		
<b>Datum</b>	<b>27.10.2021</b>		