

Protokol o změně díla

změnový list číslo: 21

Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**
 Objekt: **SO 01 – Objekt Loucká 3059/25**
 Objednatel: **Město Znojmo**
 Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**
 Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo**
 Generální projektant: **Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno**
Změna: Zámečnické prvky, elektromontáže, podlahy z kamene - S001

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: SKUTEČNÝ STAV ZJIŠTĚNÝ NA MÍSTĚ STAVBY			
	Popis změny: Jedná se o nerealizované zámečnické prvky a zámečnické prvky jejichž potřeba či úprava vznikla v rámci realizace stavby, odpočet nerealizované části očištění a konzervace stávající kamenné dlažby, odpočet PPV el. instalace celkových méněprací v silnoproud. (viz změnový list č. 8)			
CENA	Způsob projekčního zpracování: NEBYLO			
	vliv změny na náklady stavby: NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY			
	ocenění změny předložil: ZHOTOVITEL			
		<i>náklady na změnu</i>	<i>vícepráce</i>	<i>méněpráce</i>
		<i>stavební náklady</i>	86 631,57	19 467,67
		<i>projekční náklady</i>	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
		<i>úprava smluvní ceny:</i>	<i>bez DPH</i>	<i>s DPH</i>
		<i>dosud platná cena dle SOD:</i>	58 809 329,75	71 159 289,00
		<i>zvýšení:</i>	67 163,90	81 268,32
		<i>snížení:</i>	-----	-----
	<i>nová cena:</i>	58 876 493,65	71 240 557,32	
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis	
	<i>zhotovitel:</i>			
	<i>objednatel (investor, uživatel)</i>			
	<i>TDI:</i>			
	<i>GP+AD:</i>			
TERMÍNY	<i>Termín předání PD změny:</i>			
	<i>Termín realizace změny:</i>			
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: NENÍ			
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: Bude řešena v dodatku č. 3 v souladu s §222, odst. 4, zákona 137/2006 Sb.			
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet: M Změny k dod č. 3 - zámečnické prvky, elektromontáže, podlahy z kamene V Změny k dod č. 3 - zámečnické prvky			
Datum	27.10.2021			