

Protokol o změně díla

změnový list číslo: 8

Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**

Objekt: **SO 01,02,10 – Objekt Loucká 3059/25**

Objednatel: **Město Znojmo**

Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**

Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo**

Generální projektant: **Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno**

Změna: elektromontáže

POPIS ZMĚNY

Změnu vyvolal: **zjištění skutečného stavu na místě stavby**

Popis změny:

- 01 Podlahové zásuvky** – doplnění instalace v podlahách sálu dle požadavku budoucího provozovatele (příspěvkové organizace)
- 03 Příprava pro optický kabel** – příprava pro možnost připojení internetu z areálu Louckého kláštera dle požadavku IT oddělení města Znojma
- 04 Přeložka stáv. kabelů (kotel)** – po odstranění bouraných konstrukcí byly zjištěny funkční el. rozvody, o kterých vlastník nevěděl a bylo nutné je přeložit
- 05 Silnoproud + PZTS So 01** – z požadavku investora došlo k instalaci ventilátoru vč. ovládání - šatna m.č.212, venkovní zásuvky 400V/16A IP 54 - zadní dvorek m.č.215, svítidla pro info tabuli, magnetických kontaktů PZTS
- 07 Doplnění komponentů kamerový systém** – doplnění instalace dle požadavku budoucího provozovatele
- 08 Ovládání ventilátoru a venkovních svítidel** – změna ovládání ventilátoru v lapidáriu a venkovních svítidel
- 09 Silnoproudé rozvody sklep** – doplnění instalace dle požadavku investora
- 10 Ovládání osvětlení spojovací chodby** – doplnění ovládání osvětlení chodby mezi SO 01 a SO 02
- 11 Hromosvod** – úprava řešení a chyba v součtovém vzorci rozpočtu –nebylo započítáno v celkové ceně díla.
- 12 Silnoproud podlahové chráničky** – doplnění chrániček v podlaze sálu
- 13 Lapidárium** - úprava rozsahu elektroinstalace
- 14 Úprava zásuvkových obvodů v kuchyňce** – doplnění instalace dle požadavku investora
- 15 Propoj pro přívod optického kabelu** - doplnění chráničky pro optický kabel směrem k Louckému klášteru dle požadavku budoucího provozovatele
- 16 Elektroinstalace - prostory 1.NP m.č.105, 106 - podlahové zásuvky**
- 17 Sál 2.NP - ovládání žaluzií** – s touto úpravou nebylo v PD ani VV uvažováno, pro správnou funkci ovládání rolet musí být provedeny
- 18 Profesionální displej** – náhrada za již navyráběný model monitoru

Způsob projekčního zpracování: **NEBYLO**

vliv změny na náklady stavby: **NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY**

ocenění změny předložil: **ZHOTOVITEL**

CENA

náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
stavební náklady	688 161,32	209 951,95
projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
úprava smluvní ceny:	bez DPH	s DPH
dosud platná cena dle SOD:	58 266 188,97	70 502 088,65
zvýšení:	478 209,37	578 633,34
snížení:	-----	-----
nová cena:	58 744 398,34	71 080 721,99
odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
zhotovitel:		
objednatel (investor, uživatel)		
TDI:		
GP+AD:		

TERMÍNY

Termín předání PD změny:

Termín realizace změny:

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: **NENÍ**

SOD	<i>Změna je smluvně zakotvena v: Bude řešena v dodatku č. 3 v souladu s §222, odst. 4, zákona 137/2006 Sb</i>
PŘÍLOHY	<i>Přílohy protokolu: Položkový rozpočet, elektromontáže – změny</i>
Datum	27.10.2021