



Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo uzavřené dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“), na veřejnou zakázku „Multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnici“ ze dne 6. 4. 2020

Objednatel:

Správa služeb hlavního města Prahy

příspěvková organizace

se sídlem Kunderatka 19, 180 00 Praha 8 – Libeň

IČ: 70 88 96 60

zastoupená Mgr. Tomášem Stařeckým, ředitelem

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

zastoupená Ing. Janem Neužilem a Ing. Josefem Láfem, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19685

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany, nebo jednotlivě „smluvní strana“)

uzavřely dodatek v tomto znění:

I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zdůvodnění dodatečně požadovaných prací ve zhotovitelem předloženém „Změnovém listu číslo 06“ dohodly na změnách smlouvy uvedených v tomto dodatku.

II.

- 1) Předmět smlouvy (rozsah prací) se mění podle přílohy č. 1 (změnový list číslo 06) a přílohy č. 2 (soupis prací) tohoto dodatku.
- 2) Cena díla se mění podle přílohy č. 1 tohoto dodatku (Změnový list číslo 06). Celková cena díla tak odpovídá rozdílu původní ceny díla včetně dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 (57 732 433,12 Kč bez DPH) a hodnoty změnového listu (- 27 678,30 Kč bez DPH) a činí 57 704 754,80 Kč bez DPH.


III.

- 1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách a předmětu dodatku.

- 2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona a udělují svolení k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Praze dne 23. 11. 2021

V České Lípě dne 23. 11. 2021




Přílohy :

1. Změnový list číslo 06
2. Soupis prací

Objednatel: Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace	IČ 708 89 660
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.	IČ 267 68 607
DODATEK / ZMĚNOVÝ LIST č. 06	SMLOUVA O DÍLO č. EI-626/20 ZE DNE 6.04.2020
PROJEKT:	„MULTIFUNKČNÍ BUDOVA PRO SKLAD HUMANITÁRNÍHO MATERIÁLU A STŘELNICI“
LOKALIZACE ZMĚNY:	
ZMĚNA 1 - Nerealizoval se obklad venkovních schodů na únikovém schodišti	- 12 678,34 Kč
ZMĚNA 2 - Nerealizovala se koordinace s TIČRem (položka z OVN)	- 15 000,00 Kč

CELKEM	-27 678,34 Kč
DATUM:	11/2021
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.	
POPIS A DŮVOD ZMĚNY:	
ZMĚNA 1 – Po dohodě s projektantem a TDI se nerealizoval obklad venkovního schodiště v únikovém prostoru ze střešnice. V budoucnu by mohlo dojít k odmrzáni dlaždic.	
ZMĚNA 2 – Nerealizovala se koordinace s Technickou inspekcí České republiky	
CENOVÁ KALKULACE:	
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:	
Cena díla bez DPH se na základě této změny sníží o:	27 678,34,- Kč
Původní cena díla dle SoD bez DPH:	56 841 395,30 Kč
Cena díla bez DPH po započtení ZL1:	59 575 950,63 Kč
Cena díla bez DPH po započtení ZL2:	57 069 934,31 Kč
Cena díla bez DPH po započtení ZL3:	57 041 785,48 Kč
Cena díla bez DPH po započtení ZL4:	57 410 991,82 Kč
Cena díla bez DPH po započtení ZL5:	57 732 433,12 Kč
Cena díla bez DPH po započtení ZL6	57 704 754,80 Kč
Změna termínů provádění/dokončení díla:	
Doba nutná pro provedení sjednaných změn:	-
Datum dokončení díla se prodlouží o:	-
Změna bude realizována do:	-
Termín dokončení díla do:	-



[Faint, illegible text visible through the bottom half of the page, likely bleed-through from the reverse side.]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a streinlce, Praha 3, Kunderka

Objekt:

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kunderka 19

IC:

DIČ:

Uchazeč:

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IC:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Animo Praha a.s. [REDACTED]

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Avuk

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**-15 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-15 000,00	21,00%	-3 150,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesena	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesena	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****-18 150,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a streinlce, Praha 3, Kunderka 19

Objekt:

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Praha

Datum:

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kunderka 19

Projektant:

Animo Praha a.s., [REDACTED]

Uchazeč:

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**-15 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-15 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

-15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: multifunkční budova pro skladování materiálu a služeb, Praha 6
Kundratka 19

Objekt: **OVN - Ostatní a vedlejší náklady**

Místo: Praha

Datum:

Zadavatel: Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 19

Projektant:

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-15 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-15 000,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				-15 000,00	
10	K	VRN4006-R	Technická inspekce České republiky - TIČR	Kč	-1,000	15 000,00	-15 000,00	vlastní
					1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019_6_ZL - NEPROVADĚNÉ PRÁCE
 Stavba: Multifunkční budova Prosek - Změnové listy

KSO	CC-CZ	
Místo:	Datum:	10.6.2020
Zadavatel:	IC:	
	DIČ:	
Zhotovitel:	IC:	
	DIČ:	
Projektant:	IC:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IC:	
	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH -27 678,30

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-27 678,30	-5 812,44
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -33 490,74

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019_6_ZL - NEPROVADĚNÉ PRÁCE
 Stavba: Multifunkční budova Prosek - Změnové listy

Místo:	Datum:	10.6.2020
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-27 678,30	-33 490,74	
ZL_05	Dílčí cenové nabídky na práce vyvolané změnou projektu nebo žádosti investora			STA
D1_1-D9	ODPOČET 1 - obklad schodiště OPZ2	-12 678,30	-15 340,74	Soupis
OVN	ODPOČET 2 - TIČR	-15 000,00	-18 150,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
 Multifunkční budova pro ukládání humanitárního materiálu a střelnic Praha 8, Kunderatka 19
 Objekt
 D1 - Střelnice
 Soupis

D1_1-D9 - Stavební - Dotazy 2019_11_29

KSO
 Město Praha

SO-CZ
 Datum

Zadavatel
 Správa služeb hl. města Prahy, Kunderatka 19

IC
 DIČ

Uchazeč
 CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lipa

IC: 26768607
 DIČ: CZ26768607

Projektant
 Animo Praha a.s.

IC
 DIČ

Zpracovatel
 Ing. Avuk

IC
 DIČ

Poznámka

Cena bez DPH

-12 678,30

DPH základní snižena	Základ daně -12 673,30 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně -2 662,44 9,30
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

v CZK

-15 340,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střešní panelový systém

Objekt: D1 - Střešní

Soupis: D1_1-D9 - Stavební - Dotazy 2019_11_29

Místo: Praha

Etapa:

Zakavatel: Správa služeb hl. města Prahy, Kunderatka 19

Projektant:

Animo Praha a.s.

Ukavatel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lipa

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-12 678,30

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-12 678,30

771 - Podlahy z dlaždic keramických

-12 678,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střešnice, Praha 8, Kundratka 19
 Objekt: D1 - Střešnice
 Situace: D1_1-D9 - Stavební - Dotazy 2019_11_29
 Město: Praha
 Závazatel: Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 19
 Upravitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

Dřívím: Animo Praha a.s.
 Projektant: [REDACTED]
 Zpracovatel: [REDACTED]

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-12 678,30	
D		771	Podlahy z dlaždic keramických				-12 678,30	
364	K	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m ²	-9,092	178,10	-1 619,29	CS ÚRS 2019 01
365	K	771274123	Montáž obkladu stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	-17,000	135,40	-2 301,80	CS ÚRS 2019 01
366	M	59761337	schodovka protiskluzná šířky 300mm	kus	-68,000	12,50	-850,00	CS ÚRS 2019 01
367	K	771274232	Montáž obkladu podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	-17,000	302,10	-5 135,70	CS ÚRS 2019 01
368	K	771414132	Montáž soklu z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	-18,732	135,40	-2 536,31	CS ÚRS 2019 01
373	M	597612R2	dlaždice keramické velikost 300/300 mm, mrazuvzdorná, podrobný popis viz PD	m ²	-1,697	138,60	-235,20	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a sídelnice, Praha 3, Kunderatka
 Objekt: Kunderatka 19

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO: Praha CC-CZ
 Místo: Praha Datum:
 Zadavatel: Správa služeb hl. města Prahy, Kunderatka 19 IČ: DIČ:
 Uchazeč: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa IČ: 26768607 DIČ: CZ26768607
 Projektant: Animo Praha a.s., [redacted] IČ: DIČ:
 Zpracovatel: [redacted] IČ: DIČ:
 Ing. Avuk IČ: DIČ:
 Poznámka:

Cena bez DPH -15 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-15 000,00	21,00%	-3 150,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -18 150,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a sídelnice, Praha 3, Kunderatka 19

Objekt: Kunderatka 19
OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Praha Datum:
 Zadavatel: Správa služeb hl. města Prahy, Kunderatka 19 Projektant: Animo Praha a.s., [redacted]
 Uchazeč: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-15 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-15 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	-15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Widimská ul. - výhledová příjezdová komunikace s dopravními značkami a osvětlením - Praha 9; Kunderatka 19

Objekt: **OVN - Ostatní a vedlejší náklady**

Místo: Praha

Datum:

Zadavatel: Správa služeb hl. města Prahy, Kunderatka 19

Projektant: Animo Praha a.s.

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-15 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-15 000,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				-15 000,00	
10	K	VRN4006-R	Technická inspekce České republiky - TIČR	Kč	-1,000	15 000,00	-15 000,00	vlastní
					1,000			