



Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

Číslo smlouvy objednatele: 0120000574

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo dodatku objednatele: 0121000592

ID zakázky na profilu zadavatele: 85341

DODATEK Č. 5

SMLOUVY O DÍLO

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)
uzavřený mezi následujícími smluvními stranami

1. Objednatel:

Zastoupený:

sídlo:

Osoby zmocněné jednat:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Ing. Jiřinou Valentovou, kvestorkou

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

Ing. Jiřina Valentová, kvestorka

- útvar investiční výstavby rektorátu JU

tel: [redacted]

-technické oddělení KaM JU

tel: [redacted]

Autorský dozor (dále jen „AD“)

PlanPoint, s.r.o., Sportovní 823/14, 101 00 Praha 10

Technický dozor objednatele (dále jen „TDI“) Miloš Rozhoň, Řečice 1, 388 01 Blatná

Koordinátor BOŽP (dále jen „KBP“) STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 2521/48, 370 04 České Budějovice, Jan Bělohav

bankovní spojení:

Československá obchodní banka a.s., pobočka FIB České Budějovice –

Lannova, Lannova tř. 11/3, 370 21 České Budějovice

číslo účtu:

104725778/0300

IČ:

60076658

DIČ:

CZ60076658

(dále jen „objednatel“ nebo „JU“)

2. Zhotovitel:

se sídlem:

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

zastoupený:

Ing. Jiřím Jarošem a Ing. Janem Chromým, prokuristy

tel.: [redacted] 2

e-mail: [redacted]

ve věcech technických:

tel.: + [redacted]

e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

RAIFFEISENBANK A.S.

číslo účtu:

1100029040/5500

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „zhotovitel“)



I.

Preambule

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky „JU – Rekonstrukce koleje K4“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) zadávané v zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) rozhodl o výběru zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a objednatel tak dne 16. 11. 2020 uzavřeli smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“). S ohledem na skutečnou realizaci termínu podpisů Smlouvy objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 19. 11. 2020 dodatek č. 1, kterým změnili znění ustanovení Smlouvy, týkající se termínů a lhůt plnění. S ohledem na to, že se objednatel a zhotovitel dohodli na sjednání Víceprací a Méněprací, uzavřeli dne 13. 4. 2021 dodatek č. 2, kterým změnili předmět díla, a dne 9. 6. 2021 dodatek č. 3, kterým opětovně změnili předmět díla. S ohledem na vznik překážky v průběhu provádění díla, kterou nemohl zhotovitel před podpisem Smlouvy předvídat a ke které došlo na straně objednatele, uzavřeli objednatel a zhotovitel dne 27. 10. 2021 dodatek č. 4, kterým změnili ustanovení Smlouvy, týkající se termínu dokončení díla.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VI. odst. 6.15. Smlouvy společně dohodli na znění tohoto dodatku č. 5 Smlouvy (dále jen „**Dodatek**“), neboť v průběhu provádění díla vyvstala potřeba dalších prací nad rámec původního předmětu díla a současně vyšlo najevo, že určité práce jsou zapotřebí v menším rozsahu, než předpokládalo původní vymezení předmětu díla.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku je sjednání Víceprací a Méněprací, jak jsou Vícepráce a Méněpráce definovány v čl. III. odst. 3.9.1. Smlouvy, a tomu odpovídající změny sjednané ceny díla.
2. Předmět díla (stavby) se rozšiřuje o provedení Víceprací a současně poníží o neprovedení Méněprací, přičemž specifikace druhu a množství Víceprací a Méněprací je uvedena v oboustranně potvrzených Technických listech změny č. 011, 020, 022, 024, 025, 026, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 037, 038, 040, 041, 042, 043, 045, 046, 047, 048, 049, 050, které tvoří nedílnou součást Dodatku jako jeho příloha č. 1 (dále jen „**Změny díla**“).
3. Cena díla se zvyšuje o hodnotu Změn díla, tj. o částku ve výši 15.426.621,97 Kč bez DPH. Cena díla, prováděného zhotovitelem v rozsahu Smlouvy a Dodatku, tak činí částku ve výši 97.617.860,55 Kč bez DPH.

Rekapitulace ceny díla:

	Cena díla bez DPH	DPH	Cena díla vč. DPH
Smlouva	82.191.238,58 Kč	17.260.160,10 Kč	99.451.398,68 Kč
Dodatek č. 5	15.426.621,97 Kč	3.239.590,62 Kč	18.666.212,59 Kč
Smlouva a Dodatek	97.617.860,55 Kč	20.499.750,72 Kč	118.117.611,27 Kč

4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
2. Dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí Smlouvy.



Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

3. Smluvní strany se zavazují, že při jakémkoli zpracování osobních údajů v souvislosti s Dodatkem, resp. Smlouvou budou důsledně dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
4. Dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že si jsou vědomy následků vyplývajících z této skutečnosti. K uveřejnění Dodatku v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv se zavazuje objednatel.
5. Dodatek nabude platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany potvrzují, že jsou s obsahem Dodatku seznámeny a že jej uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Příloha č. 1: TLZ č. 011, 020, 022, 024, 025, 026, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 037, 038, 040, 041, 042, 043, 045, 046, 047, 048, 049, 050

V Českých Budějovicích dne 9. 12. 2021

V Českých Budějovicích dne 9. 12. 2021

Za objednatele

Za zhotovitele

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

JIHOČESKÁ UNIVERZITA
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
REKTORÁT (3)
Branišovská 31a
370 05 České Budějovice

STRABAG

STRABAG a.s.
Pozemní a inženýrské stavitelství
Direkce TR, oblast PA (Čechy Jih)
Vrbenská 31, 370 06 Č. Budějovice
IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744

