

## DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb  
č. smlouvy objednatele: 05PT – 002043  
ISPROFIN: 3271212015.12178

smluvní strany sepsaly mezi sebou dne 7. července 2021 smlouvu na provedení služeb na akci „D3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla, doplňkový geotechnický průzkum“.

### objednatel:

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
právní forma:  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
659 93 390  
CZ65993390  
příspěvková organizace  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

a

### zhotovitel:

### GeoTec-GS, a.s.

se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
zápis v obchodním rejstříku:  
právní forma:  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10  
25103431  
CZ25103431  
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4524  
akciová společnost  
[redacted]  
[redacted], předseda představenstva  
[redacted], místopředseda  
představenstva  
[redacted], člen představenstva  
[redacted], obchodní ředitel  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1.

### Preambule

Předmětem plnění zakázky D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla, doplňkový geotechnický průzkum je realizace doplňkového GTP pro rozhodující stavební objekty po provedené změně DÚR, doplnění informací o základové půdě v rozsahu dle ČSN EN 1997-2.

Oproti původnímu rozsahu prací dle SOD je zařazena dle dodatečného požadavku zpracovatele projektové dokumentace DSP a VD-ZDS pro stavební objekty řady 200 aktualizace a doplnění korozního průzkumu.

Detailní návrh je uveden v „Příloze č. 1 doplnění korozního průzkumu“ tohoto dodatku.

Předmětem a důvodem uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb je:

- Doplnění a aktualizace korozního průzkumu na základě dodatečného požadavku zpracovatele PD.

Při zadávání realizace doplňkového geotechnického průzkumu zadavatel nemohl předpokládat potřebu těchto změn.

Dodatek č. 1 řeší úpravu rozsahu předmětu zakázky. Tyto úpravy mají dopad do ceny zakázky; činnosti jsou zřejmé z tabulky „Příloha č.1 doplnění korozního průzkumu“, která je přílohou tohoto dodatku.

Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## I. Cena

V souhrnu smluvních dohod se mění ustanovení bodu IV. Cena za poskytování služeb:

a. Nabídková cena díla (bez DPH)	11 757 628,00 Kč
b. Navýšení ceny dle Dodatku č. 1 (bez DPH)	628 860,00 Kč
<b>c. Celková cena (bez DPH)</b>	<b>12 386 488,00 Kč</b>
d. DPH	2 601 162,48 Kč
<b>e. Celková cena (c+d)</b>	<b>14 987 650,48 Kč</b>

Celkové navýšení ceny činí 5,3485 %



Rozpis navýšení ceny je uveden v příloze „Příloha č.1 doplnění korozního průzkumu“ tohoto dodatku.

## II. Ostatní


Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal  
  
Datum: 2021.11.26  
13:40:25 +01'00'

 Digitálně podepsal  
  
Datum: 2021.11.26  
14:10:57 +01'00'

Digitálně podepsal:   
Datum: 09.12.2021 9:41:34 +01:00