

Dodatek č. 1
k příkazní smlouvě
na poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka
uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

pro stavbu
„Parkoviště P+R Dobřanská – Kaplířova“
16TUOIN17

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím odboru investic MMP

odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále jako „příkazce“)

Kontaktní osoby příkazce ve věcech technických:

Taťána Kicová

tel.: xxx, e-mail: [xxx](#)

a

JH IDS s.r.o.

se sídlem Losiná 231, PSČ 332 04, Nezvěstice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 40059

IČO: 097 30 273

DIČ: CZ09730273

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále jen „příkazník“ nebo „TDS“)

Kontaktní osoba příkazníka:

Jan Holub

tel.: xxx, e-mail: xxx

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě
na poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka
„Parkoviště P + R Dobřanská - Kaplířova“ (dále jen „Dodatek č. 1“).

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 27.04.2021 smlouvu na výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) nad prováděním stavby s názvem „**Parkoviště P + R Dobřanská - Kaplířova**“ (dále „stavba“) za podmínek stanovených touto smlouvou a v souladu se zájmy příkazce a s obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy a ostatními předpisy (dále jen „smlouva“).
- 1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že není možné provést kolaudaci díla v termínu dle uzavřené Smlouvy, neboť není možné v tomto ročním období zajistit a provést měření hluku z provozu parkoviště vyžadované Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje a objednatel a Zhotovitel stavby se proto dohodli na posunu termínu kolaudace stavby a vzhledem ke skutečnosti, že výkon činnosti TDS je v souladu se Smlouvou nutné zajistit po celou dobu realizace stavby, když je nutné zajistit dokladovou část ke kolaudaci stavby a kontrolu její správnosti, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. V. odst. 5.1. Smlouvy a to tak, že původní znění čl. V. odst. 5.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:
- 5.1. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za uskutečnění činností podle této smlouvy smluvní dohodnutou nejvýše přípustnou odměnu ve výši **555.000,- Kč bez DPH** (slovy: *pětsetpadesátpěttisíc Korun českých*) a odpovídá celkem **740 hodinám** provádění činnosti TDS dle této smlouvy při hodinové sazbě ve výši **750,- Kč bez DPH**.

K ceně dle čl. 5.1 bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění.

Cena díla dle SoD	480.000,- Kč bez DPH (640 hodin á 750,- Kč bez DPH)
Změna závazku dle čl. 1.2.	75.000,- Kč bez DPH (100 hodin á 750,- Kč bez DPH)

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. IV, odst. 4.3. Smlouvy, a to tak, že původní znění čl. IV, odst. 4.3. smlouvy se ručí a nahrazuje se tímto textem:

4.3. Předpokládaný termín realizace předmětné stavby je **od 05/2021 do 06/2022**.

- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 9.12.2021

V Plzni dne 7.12.2021

Za příkazce:

Za příkazníka:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

.....
Jan Holub
JH IDS s.r.o.