

Výtisk č.: 1
Počet listů: 2
Přílohy: -


Dodatek č. 1

k smlouvě o dílo ČJ: KRPA-307524-15/ČJ-2020-0000MN-S

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

Čl. I.

Smluvní strany

- 1.** Česká republika – Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
Se sídlem: Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 - Nusle
IČO: 75151472
DIČ: CZ75151472
Zastoupená: plk. Ing. Pavlem Dombrovským, náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku
Adresa: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
poštovní příhrádka 122, 110 01 Praha 1
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3509881/0710
Vyřizuje: Odbor správy nemovitého majetku
Tel.: 974 885 400
Fax: 271 736 878
e-mail: krpa.osnm.podatelna@pcr.cz
dále jen „objednatel“
- 2.** GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s.r.o.
Se sídlem: Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3
IČO: 25076655
DIČ: CZ 25076655
Zastoupený: 
jednateli společnosti,
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47627
číslo účtu: 107-1792140267 / 0100
tel.: 602791601, 608260468
e-mail: lan@grebner.cz, pavlik@grebner.cz
dále jen „zhotovitel“

uzavírají,

na základě rozhodnutí zadavatele pod č. j.: KRPA-137783-9/ČJ-2021-0000VZ-Z ze dne 13.9.2021 v souladu s §§ 6, 27 písmeno a) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „občanský zákoník“*),

tento dodatek č.1



Čl. II. Změna termínu dokončení prací

1. Obě smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo KRPA-307524-15/ČJ-2020-0000MN-S na akci „KŘP hlmP – P 2.0 – Praha 5, Na Bělidle 272/5 – úprava sociálního zázemí“, který se týká změny termínu předání projektové dokumentace včetně projednání s projektové dokumentace s DOSS, a to z původního termínu 20.12.2021 na **28.2.2022**.

Odůvodnění: prodloužení termínu dokončení projekčních prací vzhledem k prodlouženým termínům vyhotovení jednotlivých profesí PD a prodlouženým termínům při projednání s DOSS, a to z důvodu opatření COVID 19.

Čl. III. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.
2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo před podpisem prostudovaly a svůj podpis připojují na základě svobodné vůle.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv v zákonné lhůtě zabezpečí objednatel a o této skutečnosti bude neprodleně prokazatelně informovat zhotovitele.
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č.j. KRPA-307524-15/ČJ-2020-0000MN-S, které nejsou v tomto dodatku uvedeny, zůstávají beze změn.



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
110 01 Praha 1, poštovní příhrádka 122
-1-