

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 10.9.2021

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

mezi:

OBJEDNATELEM			
Název:	Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace		
Sídlo:	Čelakovského 1270/1, Podlesí, 736 01 Havířov		
IČ:	48004774	DIČ:	CZ48004774 není plátcem DPH
Zastoupena:	Mgr. Ladislavou Hilbertovou - ředitelkou		
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č. ú. [redacted]		

a

ZHOTOVITELEM			
Obchodní firma:	OSA-SANEX s.r.o.		
Sídlo:	Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava		
IČ:	04485581	DIČ:	CZ04485581 je plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 63791			
Jednající:	Lubor Chválek - jednatel		
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a.s., č.ú [redacted]		

1. Předmět dodatku

1. V souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 10.9.2021 (dále jen „Smlouva“), kterým dochází k rozšíření předmětu původně požadovaného plnění v podobě dodatečných prací nad rámec projektové dokumentace a to na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 3.12.2021.
2. Během bourání obkladů a dlažeb v kuchyni m.č.144 (předmět dodatku č. 1 ze dne 25.11.2021) bylo zjištěno, že vedení elektro pod vybouranými obklady je zastaralé (4 žilové kabely) a nevyhovuje novým normám (5 žilové kabely) a z důvodu rizika nutnosti provedení rekonstrukce elektroinstalace v budoucnu, bylo smluvními stranami dohodnuto, že v rámci výměny obkladů bude provedena nová elektroinstalace v m.č. 144, aby se v budoucnu do nových obkladů nemuselo zasahovat.

Akce: Oprava sociálního zázemí pro personál

2. Změna ve smlouvě v čl. V. Cena za dílo

1. V odst. 1 se z důvodu změn uvedených ve změnovém listě č. 2, který je přílohou tohoto dodatku v rozsahu předmětu plnění zhotovitele, mění cena díla:

	bez DPH	Sazba DPH ve výši 15%	CELKEM vč. DPH
Cena dle uzavřené SOD	1 699 918,33 Kč	254 987,75 Kč	1 954 906,08 Kč
Dodatek č. 1	141 127,71 Kč	21 169,16 Kč	162 296,87 Kč
Dodatek č. 2	68 613,50 Kč	10 292,03 Kč	78 905,53 Kč
Celková cena	1 909 659,54 Kč	286 448,93 Kč	2 196 108,48 Kč

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady na dokončení díla.

1. Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č.2 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě ze dne 10.9.2021 nabývá platnosti dnem jeho uzavření. Dnem uzavření Dodatku č.2 se rozumí den označený datem u podpisů smluvních stran. Je-li u podpisů smluvních stran uvedeno více dat, platí datum nejpozdější. Tento Dodatek č.2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení

Příloha č.1: Změnový list č.2

Příloha č.2: položkový rozpočet „DD Havířov – výměna elektroinstalace v kuchyni“ ze dne 3.12.2021.

V Havířově, dne: 9.12.2021

Dětský domov a
Havířov - Podlesí, C
příspěvková o
Telefon.: 596

**Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-
Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková
organizace**
Mgr. Ladislava Hilbertová
ředitelka

V Ostravě, dne: 9.12.2021

OSA-SANEX s.r.o.
Lubor Chválek
jednatel


Změnový list č. 2


Název stavby:	Oprava sociálního zázemí pro personál
Objekt:	Dětský domov a Školní jídelna, Havířov - Podlesí
Část:	-----
Číslo smlouvy o dílo:	Smlouva o dílo ze dne 10.9.2021
Objednatel:	Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace, Čelakovského 1270/1, Podlesí, 736 01 Havířov
Zhotovitel:	OSA-SANEX s.r.o., ul. Mastného 1035/6, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
Datum vystavení:	8.12.2021


Zdůvodnění změny:	Budou provedeny vícepráce na základě skutečnosti, že během bourání obkladů a dlažeb v kuchyni m.č.144 (předmět dodatku č. 1 ze dne 25.11.2021) bylo zjištěno, že rozvody elektro pod vybouranými obklady je zastaralé (4 žilové kabely) a nevyhovuje novým normám (5 žilové kabely) a z důvodu rizika nutnosti provedení rekonstrukce elektroinstalace v budoucnu, bylo smluvními stranami dohodnuto, že v rámci výměny obkladů bude provedena nová elektroinstalace vč. světel, zásuvek, vypínačů. Pospojování bude provedeno v novém rozvaděči umístěném v kuchyni.
Vyjádření zhotovitele	Souhlasím
Vyjádření TDI	Souhlasím
Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet „DD Havířov – výměna elektroinstalace v kuchyni“ ze dne 3.12.2021


Cenový dopad:	Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH, Vícepráce: 68 613,50 Kč bez DPH Celkem za změnový list: 68 613,50 Kč bez DPH
Časový dopad:	
Dopad do PD:	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy


Ostatní ujednání:	Nejsou
--------------------------	--------


Vystavil: Ing. Zuzana Škorvánková Podpis:  Datum: 8.12.2021

Schválil: Lubor Chválek Podpis:  Datum: 8.12.2021
(zhotovitel)

Schválil: Bohuslav Mlčák Podpis:  Datum: 8.12.2021
(zhotovitel)

Schválil: Mgr. Ladislava Hilbertová Podpis:  Datum: 8.12.2021
(objednatel)

Schválil: _____ Podpis:  Datum: _____
(objednatel)

Schválil: Petr Kučatý Podpis:  Datum: 8.12.2021
(TDI)

Cenová nabídka

Havířov

OSA-SANEX s.r.o.

Mastného 1035/6
Ostrava-Slezská Ostrava
710 00

tel:

email:

IČO: 4485581

DIČ: CZ044855581

Dětský domov a Školní jídelna, Havířov - Podlesí

Čelakovského 1270/1
Havířov -Podlesí
736 01

tel:

email:

IČO: 48004774

DIČ: CZ48004774

Demontáž

	popis položky	ks/m	Cena/jedn	Cena
1	svítidla,vypínače,zásuvky,ventilátory	1	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč

Elektromontáže

	popis položky	ks/m	Cena/jedn	Cena
1	krabice přístrojová	13	25,00 Kč	325,00 Kč
2	cyky 3cx1,5	2	30,00 Kč	60,00 Kč
3	cyky 3cx2,5	41	30,00 Kč	1 230,00 Kč
4	cyky 5cx10	3,5	55,00 Kč	192,50 Kč
5	cyky 5c*16	7	68,00 Kč	476,00 Kč
6	guma 5cx16	7	68,00 Kč	476,00 Kč
7	guma 5cx10	15	55,00 Kč	825,00 Kč
8	Zž 25	15	22,00 Kč	330,00 Kč
9	světla	8	350,00 Kč	2 800,00 Kč
10	ventilátor	4	350,00 Kč	1 400,00 Kč
11	zásuvka	11	130,00 Kč	1 430,00 Kč
12	vypínač	4	90,00 Kč	360,00 Kč
13	vypínač 400v	5	650,00 Kč	3 250,00 Kč
14	rozvaděč kuch	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
15	rozvaděče chodba	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
16	opravy	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
17	husí krk	15	57,00 Kč	855,00 Kč

Materiál

	popis položky	ks/m	Cena/jedn	Cena
1	krabice	13	10,00 Kč	130,00 Kč
2	cyky 3cx1,5	2	22,00 Kč	44,00 Kč
3	cyky 3cx2,5	41	30,00 Kč	1 230,00 Kč
4	světla	4	1 459,00 Kč	5 836,00 Kč
5	cyky 5cx10	7	170,00 Kč	1 190,00 Kč
6	cyky 5c*16	4	292,00 Kč	1 168,00 Kč
7	guma 5cx16	7	571,00 Kč	3 997,00 Kč
8	guma 5cx10	15	260,00 Kč	3 900,00 Kč
9	Zž 25	15	75,00 Kč	1 125,00 Kč
10	zásuvka	15	120,00 Kč	1 800,00 Kč
11	jističe rozvaděč	8	833,00 Kč	6 664,00 Kč
12	vypínač 400v	5	900,00 Kč	4 500,00 Kč
13	rozvaděč kuch	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
14	drobný materiál	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
15	husí krk	15	18,00 Kč	270,00 Kč

Stavební práce

	popis položky	hod	Cena/jedn	Cena
1	drážky,díry pod krabice	5	250,00 Kč	1 250,00 Kč

Doprava

1	Doprava	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
---	---------	---	-------------	-------------

Ostatní

1	Kompletační přírážka	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
---	----------------------	---	-------------	-------------

Celková cena bez DPH				68 613,50 Kč
DPH 15%				10 292,03 Kč
Celková cena díla s DPH				78 905,53 Kč

V OSTRAVĚ DNE 3.12.2021


 **CSA - SANEX**
s.r.o.
Masného 1035/6
710 00 Slezská Ostrava
IČ: 04485581