

Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0472/2021

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

č. ú.:

(dále jen **objednatel**)

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 24 Vsetín

Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města

Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města

 stavební technik pověřeného odboru

00304450

CZ00304450



a

Zhotovitel:

se sídlem:

Zastoupena:

Zastoupení:

ve věcech smluvních:

ve věcech technický:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v živnostenském rejstříku vedeném u městského úřadu ve Vsetíně MUVS-S2169/2007/OŽV

(dále jen **zhotovitel**)

Martin Urban

Lhota u Vsetína 10, 755 01 Vsetín



73257958

CZ7810305844



NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	REVITALIZACE ÚZEMÍ U SPŠS, VSETÍN – SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY U AREÁLU HOKEJBALU, SO 709 OPLOCENÍ, SO 905 PUMPTRACK
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ (bez DPH)	1.650.000,- bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 13379/2021

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 22. 07. 2021 uzavřely smlouvu o dílo číslo objednatele 0472/2021, dále jen „smlouva o dílo“ a jejím předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.
2. Výše uvedené smluvní strany se i v souladu s článkem XIII odst. 1) smlouvy o dílo dohodly, na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě a dílo. Předmětem dodatku je změna rozsahu díla (viz. příloha číslo 1) a úprava doby plnění. Důvodem úpravy doby plnění je neočekávané prodloužení délky z důvodu nutnosti realizace dodatečných stavebních prací (vícepráce), které nemohl investor ani projektant předpokládat.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. Předmět smlouvy tak, že se rozsah díla mění o následující stavební práce (v případě rozšíření díla dále jen „vícepráce“ a v případě zúžení rozsahu díla dále jen „méněpráce“).

Vícepráce i méněpráce jsou přehledně zpracovány v rekapitulaci jednotlivých prací a tato rekapitulace i jednotlivé položkové rozpočty tvoří nedílnou součást tohoto dodatku - přílohu č. 1.

Veškeré vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny na kontrolním dnu projektantem (autorským dozorem), technickým dozorem investora, zhotovitelem a zástupcem investora a byly nezbytné pro úplné a řádné provedení díla.

2. Smluvní strany se dohodly na změně Článek IV. Cena díla, odstavec 1 mění takto:

Text	Základní (Kč bez DPH)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
Cena dle SOD	1 628 780,-	342 043,80,-	1 970 823,80,-
Vícepráce	368 300,17,-	77 343,04,-	445 643,21,-
Méněpráce	- 42 400,-	- 8 904,-	- 51 304,-
Celkem dodatek č.1	325 900,17,-	68 439,04,-	394 339,21,-
Celkem	1 954 680,17,-	410 482,84,-	2 365 163,01,-

3. Provedení dodatečných stavební prací, které si vyžádal investor, si vyžadují dodržení přesných technologické postupů, proto si zhotovitel vyžádal prodloužení termínu předání díla do 30. 06. 2022, aby bylo možné ručně realizovat asfaltový povrch na dráze PUMPTRACKU.

Článek III. odst. 2 bod b) se mění a nově zní takto:

- b) Dokončení stavebních prací, včetně předání všech dokladů potřebných pro závěrečnou kontrolní prohlídku stavby (kolaudace stavby) bude do 30. 06. 2022

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona), když starosta města je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě pravomoci, jež mu byla svěřena (delegována) na základě usnesení Rady města Vsetína 19/54/RM/2020-1, učiněné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení stávající smlouvy zůstávají beze změn.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek číslo 1 „smlouvy o dílo“ je vyhotoven elektronicky s tím, že je podepsán elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran.

Přílohy:

- 1) Rekapitulace VCP + MP

Za objednatele:

Ve Vsetíně, dne



Město Vsetín

starosta

Za zhotovitele:

Ve Vsetíně, dne



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2021/PUSP ŠS** Revitalizace území u SPŠS Vsetín - SO 101, 709, 905

Objednatel: **Město Vsetín** IČO: **00304450**
Svárov 1080 DIČ: **CZ00304450**
75501 Vsetín

Zhotovitel: **Martin Urban** IČO: **73257958**
Lhota u Vsetína č.10 DIČ: **CZ7810305844**
75501 Vsetín

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			321 900,17
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			4 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			325 900,17

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	325 900,17 CZK
Základní DPH	21 %	68 439,04 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH 394 339,21 CZK

v



Za zhotovitele

dne

18.11.2021



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 905	PUMPTRACK	0,00	325 900,17	68 439,03	394 339,20	100
MP	Podkladní vrstvy	0,00	-42 400,00	-8 904,00	-51 304,00	-13
V1	Sanace neúnosného podloží	0,00	79 212,00	16 634,52	95 846,52	24
V2	Úprava profilu dráhy	0,00	75 106,53	15 772,37	90 878,90	23
V3	Úprava profilu dráhy	0,00	213 981,64	44 936,14	258 917,78	66
Celkem za stavbu		0,00	325 900,17	68 439,03	394 339,20	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			285 088,17	87
12	Odkopávky a prokopávky	HSV			8 280,00	3
16	Přemístění výkopku	HSV			11 647,20	4
17	Konstrukce ze zemin	HSV			41 786,40	13
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			1 380,00	0
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			-42 400,00	-13
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 974,40	1
999	Poplatky za skládky	HSV			12 144,00	4
VN	Vedlejší náklady	VN			4 000,00	1
Cena celkem					325 900,17	100