

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 31/2020

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. Zákona.č. 89/2012 Sb., OZ, ve znění pozdějších předpisů

## 103. změna Územního plánu Liberec

### I.

#### Smluvní strany

objednatel **Statutární město Liberec**  
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 450 59 Liberec 1  
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem  
ve věcech smluvních  
a technických: Ing. Petrem Kolomazníkem, vedoucím odboru územního plánování  
IČ: 00262978  
DIČ: CZ00262978  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4096302/0800  
kontakty: tel.: 485 243 111, e-mail: info@magistrat.liberec.cz,  
(dále jen *objednatel*)

Zhotovitel: **Atelier proREGIO s.r.o.**  
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce č. 76896  
se sídlem: Žabovřesky, Chládkova 898/2, 616 00 Brno  
jednající: Ing. Miladou Májskou, Ph.D.  
IČ: 29315620  
DIČ: Není plátcem DPH  
Bankovní spojení: Fio banka a.s., pobočka Brno, Joštova 4  
Číslo účtu: 2700356584/2010  
(dále jen *zhotovitel*)

uzavírají tento

### Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě

#### I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je smluvní zohlednění skutečností, které se vyskytly při realizaci díla a které nebyly v době sjednání smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a které vyplývají z délky veřejného projednání a dohodovacího řízení, čímž vznikl důvod k úpravě dokumentace v souvislosti se změnami nadřazených dokumentací, se kterými je nutno dát dokumentaci 103. změny ÚP Liberec do souladu.

#### II. Změny smlouvy

1. V článku III. *Cena díla se ruší původní text bodu 3.4. Specifikace ceny a nahrazuje se novým zněním takto:*

3.4 Dohodnutá cena celkem za zpracování díla v rozsahu článku II. této smlouvy činí 83 500,- Kč slovy: osmdesátřítisícipětset korun českých, která je rozdělena do etap (ucelených částí díla) takto:

<b>Etapa A. – Zpracování návrhu 103. změny Územního plánu Liberec pro veřejné projednání</b>	<b>52 000,- Kč</b>
<b>Etapa B. – Zpracování čistopisu 103. změny Územního plánu Liberec pro vydání</b>	<b>31 500,- Kč</b>

2. V článku V. Místo a termín plnění, předání díla se v odstavci 5.2. nahrazuje text týkající se termínu plnění Etapy B. díla novým zněním takto:

**Etapa B. – Zpracování čistopisu 103. změny územního plánu Liberec pro vydání**

– do 20. prosince 2021

### III. Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s tím, že objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

V Liberci, dne.....

V Brně, dne .....

.....  
Ing. Petr Kolomazník  
vedoucí odboru územního plánování

.....  
Ing. Milada Májska, Ph.D.  
jednatelka Atelier proREGIO, s.r.o.