





Č. j. KRPS-84072-335/ČJ-2018-0100MN-VZ

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo k provedení **Části I - Technického dozoru stavby**, vedené u objednatele pod č. j. KRPS-84072-224/ČJ-2018-0100MN-VZ, uzavřené dne 20. 08. 2020 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě, vedeného u objednatele pod č. j. KRPS-84072-303/ČJ-2018-0100MN-VZ, uzavřeného dne 29.07.2021 (dále jen „dodatek č. 1“).




**uzavřený mezi smluvními stranami:**

### REALSTAV MB spol. s r.o.

Zastoupená:   
 Sídlo: Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav  
 IČ: 25685210  
 DIČ: CZ25685210  
 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Mladá Boleslav  
 Číslo účtu:   
 Telefon:   
 e-mail:   
 Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, Vložka 61035  
 (dále jen „zhotovitel“)

a

### Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského  
 ředitelství pro ekonomiku  
 Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav  
 IČ: 75151481  
 DIČ: CZ75151481  
 Bankovní spojení: ČNB Praha  
 Číslo účtu: 507432881/0710  
 Telefon:   
 Fax:   
 e-mail:   
 (dále jen „objednatel“)

(zhotovitel a objednatel jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“)

S ohledem na nutnost prodloužení výkonu technického dozoru stavby, se smluvní strany, **v souladu s čl. XIII odst. 3 smlouvy**, dohodly na dále uvedených změnách.

## I.

Na základě prodloužení termínu dokončení stavebního díla z důvodu nepředvídatelných víceprací, se lhůta pro provádění technického dozoru stavby dohodnutá v Čl. III odst. 1 smlouvy a Čl. II odst. 3 dodatku č. 1 prodlužuje **o 4 měsíce**.

## II.

1. S odkazem na Čl. I. tohoto dodatku č. 1 se mění cena díla upravená v čl. IV. smlouvy navýšená dodatkem č. 1 ke smlouvě tak, že se navyšuje o částku **152.863,33 Kč včetně DPH** (slovy sto padesát dva tisíc osm set šedesát tři korun českých a třicet tři haléřů).
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn fakturovat částku **152.863,33 Kč včetně DPH** (slovy sto padesát dva tisíc osm set šedesát tři korun českých a třicet tři haléřů) na základě dílčích měsíčních faktur.
3. Fakturu objednatel uhradí ve lhůtě splatnosti, která je **21 dnů** ode dne jejího doručení objednateli.

## III.

Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.

## IV.


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem jeho podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

**Za zhotovitele:**

**Za objednatele:**

V Mladé Boleslavi dne viz elektronický podpis

V Praze dne viz elektronický podpis



Ing. Petr Dostál  
náměstek ředitele krajského ředitelství  
pro ekonomiku

