



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR



5729

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.:
PID: RSDBXCUSCW
Doručeno: 09.12.2021
Listu dokumentu: 3
PŘILOHA: 1(2)

DODATEK č. 2 K PROVÁDĚCÍ SMLouvĚ (SMLouvĚ O Dílo)

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-002424

Číslo Rámcové smlouvy: 08PU-001563/poř. č. výzvy 3

Číslo smlouvy Zhotovitele: 42/2016/C

ISPROFIN: 500 111 0007

Název související veřejné zakázky:

Obnova VDZ na území oblasti Teplice a Litoměřice - 2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

e-mail, tel.:

e-mail, tel.:

e-mail, tel.:

(dále jen „Objednatel“)

a

ZNAKON, Credo – Teplice, Litoměřice

se sídlem

č.p. 44, 386 01 Sousedovice

IČO:

26018055

DIČ:

CZ26018055

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl B, vložka 1048

bankovní spojení:

zastoupen:

oprávněn jednat:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen jako „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k Prováděcí smlouvě č. 08PU-002424 ze dne 12. 6. 2019.
2. Předmětem Dodatku č. 2 je:
 - 2.1 změna čl. IX. DOBA PLNĚNÍ, PLÁN PRACÍ, bod 9.2:

Původní znění dle smlouvy:

Plnění předmětu Smlouvy Objednatel požaduje dokončit v následující Době plnění: ode dne účinnosti této smlouvy po dobu 24 měsíců (dle klimatických podmínek).

Znění dle Dodatku č. 1:

Plnění předmětu Smlouvy Objednatel požaduje dokončit v následující Době plnění: ode dne platnosti a účinnosti této smlouvy do 30. 11. 2021.

Nové znění dle dodatku č. 2:

Plnění předmětu Smlouvy Objednatel požaduje dokončit v následující Době plnění: ode dne účinnosti této smlouvy do 30. 6. 2022.

- 2.2 změna čl. XIII. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, bod 13.1:

Původní znění dle smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje k provedení a předání Díla a odstranění veškerých vad za následující Celkovou cenu Díla:

Cena Díla bez DPH v Kč	DPH	Celková cena Díla
(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
12 141 647,00 Kč	2 549 745,87 Kč	14 691 392,87 Kč

(dále jen „Celková cena“).

Nové znění dle dodatku č. 2:

Zhotovitel se zavazuje k provedení a předání Díla a odstranění veškerých vad za následující Celkovou cenu Díla:

Původní Celková cena Díla bez DPH:	12 141 647,00 Kč
Navýšení dle Dodatku č. 2 bez DPH:	3 633 800,00 Kč
Celková cena Díla ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:	15 775 447,00 Kč
DPH ve znění Dodatku č. 2 včetně DPH:	3 312 843,87 Kč
Celková cena Díla ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH:	19 088 290,87 Kč

(dále jen „Celková cena“).

Aktualizovaná podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 2.

II.

Odůvodnění

1. Při realizaci Díla se vyskytly skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a které Zhotovitel nezavinil, ani nemohl předvídat. Současně Zhotovitel provede práce, které nejsou zahrnuté v předmětu Díla dle Smlouvy a jejich jednotková cena je uvedena v oceněném soupise prací pro stanovení Celkové ceny.

III.

Závěrečná ustanovení


1. Zbývající ustanovení Prováděcí smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 2, zůstávají neměnná.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
3. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nich obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Záznam z jednání ze dne 11. 10. 2021
Příloha č. 2 - Aktualizovaná podrobná specifikace ceny

V Chomutově, dne: **09 -12- 2021**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Sousedovicích, dne: **07 -12- 2021**

**za společnost
ZNAKON, Credo – Teplice, Litoměřice**



EVIDENČNÍ ČÍSLO:	001/35200/2021/VP/08PU-002424	POČET LISTŮ	1
		VYHOTOVENO VE	1 VÝT.
		VÝTISK ČÍSLO	1
		KLASIFIKACE	PI

Záznam z jednání ve věci zakázky

Datum: 11. října 2021

Místo: ŘSD ČR, Správa Chomutov, kancelář vedoucího PÚ

Téma jednání:

1) Stav rozpracovanosti zakázky Obnova VDZ na území oblasti Teplice a Litoměřice – 2019

1) Zhotovitel Objednateli přednesl stav rozpracovanosti zakázky Obnova VDZ na území oblasti Teplice a Litoměřice – 2019:

- Zhotovitel provádí práce dle Objednatelům požadovaných výkazů staničení ze dne 26.7.2021 pro okres Teplice a ze dne 3.8.2021 pro okres Litoměřice.
- Objem požadovaných prací překračuje finanční částku smlouvy č. 08PU-002424, přičemž přesné vyčíslení Zhotovitel předloží posléze. Zhotovitel se dotazuje, jak bude řešen rozdíl mezi finančním vyčíslením požadovaných prací a finančním zůstatkem Smlouvy.
- Zhotovitel upozornil, že VDZ ve vykázaných úsecích je již degradované a neodpovídá požadavkům platné legislativy.

Objednatel potvrdil požadavek ze dne 27.6.2021 resp. 3.8.2021, a to s ohledem na zajištění bezpečnosti silničního provozu formou obnovení degradovaného VDZ, avšak pouze v rámci možných změn, tzn. navýšení finančního objemu maximálně do 30 % smluvní částky. Tato změna bude řešena řádnou administrací a podpisem dodatku ke smlouvě a je třeba předložit rozdílový výkaz výměr, z něž bude patrný objem prací provedený nad rámec Smlouvy.

Přítomni:



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ VE VĚCI ZAKÁZKY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO:	SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY	
001/35200/2021/VP/08PU-002424	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/1

pe Firma: ZNAKON, CREDO - Teplice, Litoměřice

Příloha č.9

číslo smlouvy objednatele: 08PU - 002424

Datum:

Čas:

číslo smlouvy zhotovitele: 42/2016/C

číslo rámcové smlouvy: 08PU - 001563/poř. č. výzvy 3

Rozpis ocenění změn položek - číslo: 01

identifikační číslo a název stavby: 035-16-000 - Obnova VDZ na území oblasti Teplice a Litoměřice - 2019

Změna soupisu prací (SO/PS)

objekt a název SO/PS: SO01 - TP, LT celkem

001

objekt a název rozpočtu: SO01 - TP, LT celkem

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3521s.	VDZ plošné v barvě (stíny, stop čáry)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3533s.	VDZ plošné ve strukturálním plástu (přechody pro chodce)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3534s.	VDZ plošné ve stěrkovém plástu (stíny, nápisy)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3751s.	VDZ v barvě (dělicí a vodící čáry)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3752s.	VDZ v strukturálním plástu (dělicí a vodící čáry) dvousložkový plast	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3753s.	VDZ v strukturálním/profilovaném plástu s akustickým efektem (dělicí a vodící čáry) - dvousložkový plast	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3811s.	odstranění VDZ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4631s.	dopravní knoflíky zapuštěné	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4632s.	odražeče k dopravním knoflíkům zapuštěným	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Celkem							12 141 647,00	0,00	3 633 800,00	15 775 447,00	3 633 800,00	29,93
Všechny změny celkem							12 141 647,00	0,00	3 633 800,00	15 775 447,00	3 633 800,00	29,93

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 16.11.2021 ZNAKON, a. s.

Datum: 16.11.2021

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
SPRÁVA CHOMUTOV
Kochova 3975
430 01 Chomutov

ZNAKON, a.s.

Právní úřad KS České Budějovice, odd. B, vložka 1048 [6]