

Schváleno v RM Chrudim dne 6.12.2021 pod číslem R/484/2021

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. OIN/000015/2020/DIL

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města Chrudim**

IČO 00270211
DIČ CZ00270211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: 469 657 120
Zdeněk Karas telefon: 469 657 124

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim, Odbor investic, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim
(*dále jen objednatel*)

1.2 Zhotovitel:

Název: **SITEL, spol. s r.o.**
Sídlo společnosti Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00
Doručovací adresa Praha 10, Nad Elektrárnou 1526/45, PSČ 106 00

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních na základě pověření XXX, výrobní ředitel
b) technických a realizace XXX, ředitel oblasti Hradec Králové

IČ: 44797320
DIČ: CZ44797320

Bankovní spojení: ČSOB Praha 5
Číslo účtu: 892803/0300

(*dále jen zhotovitel*)

Stavba:

„Rozšíření chrániček městské optické sítě Masarykovo nám. včetně záfuku optiky“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000015/2020/DIL ze dne 30.09.2021, akce „**Rozšíření chrániček městské optické sítě Masarykovo nám. včetně záfuku optiky**“.

1.1

Článek 2. Předmět plnění

Doplňuje se bod 2.15, který zní:

Na základě skutečností zjištěných a dohodnutých v průběhu výstavby a po odkrytí původně skrytých konstrukcí, je nutné vyřešit následující: Při zafukování optické sítě směrem k Terminálu veřejné dopravy byly kalibrací zjištěny čtyři závady na již dříve položeném potrubí - chráničkách. Na těchto čtyřech místech muselo dojít k vykopání sond, k opravě a naspojování porušeného původního

potrubí, k záhozu a obnově povrchů. Dále je v dodatku zohledněna větší délka optických kabelů, dle skutečného provedení a nutné dodávky na stavbu. Podrobnosti viz příloha.

2.1

Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

		Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Původní smluvní cena díla				
1	dostavba úložné trasy HDPE - výkopové práce a položení chrániček	590 938,77 Kč	124 097,14 Kč	715 035,91 Kč
2	záfuk optické trasy - záfuk mikrotrubiček a svazků optických vláken	338 301,07 Kč	71 043,22 Kč	409 344,29 Kč
	Celkem původní smluvní cena	929 239,84 Kč	195 140,36 Kč	1 124 380,20 Kč
Navýšení ceny díla dodatkem č. 1 smlouvy o dílo				
3	dostavba úložné trasy HDPE - výkopové práce a položení chrániček	18 832,84 Kč	3 954,90 Kč	22 787,74 Kč
4	záfuk optické trasy - záfuk mikrotrubiček a svazků optických vláken	1 973,10 Kč	414,35 Kč	2 387,45 Kč
	Celkem cena dle dodatku č. 1 SOD	20 805,94 Kč	4 369,25 Kč	25 175,19 Kč
	CELKEM	950 045,78 Kč	199 509,61 Kč	1 149 555,39 Kč

3. Závěrečná ustanovení dodatku č. 1:

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000015/2020/DIL ze dne 30.09.2021 zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 3.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 3.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi dne 7.12.2021

V Praze dne 7.12.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Pilný, MBA
starosta města

.....
XXX
ředitel oblasti Východní Čechy