

**DODATEK č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

<b>TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ</b>	
Došlo dne:	08-12-2021
PODATELNA 2	
Č.j.:	2115/E/21

**I.  
Smluvní strany**

**Zhotovitel:**

Zápis v obchod. rejstříku:  
Zastoupený:

Sídlo:  
Doručovací adresa:  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

**Objednatel:**

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:  
Sídlo:  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
číslo účtu:

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**SOVIS CZ, a.s.**

u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2720  
[redacted] předsedou představenstva  
[redacted] členem představenstva  
V Mlejniku 608/3a, 500 11 Hradec Králové  
V Mlejniku 608/3a, 500 11 Hradec  
27532208  
CZ27532208

**TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci  
Králové, oddíl P, vložka 52

[redacted] ředitelem  
Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6  
64809447  
CZ64809447

**Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo:**

## II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 6. 9. 2021 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu povrchu chodníku a práce s tím spojené, v ulici Kudrnova v Hradci Králové v rozsahu určeném výběrovým řízením objednatele č. 121099 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „OPRAVA CHODNÍKU V ULICI KUDRNOVA, HRADEC KRÁLOVÉ“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmětem díla byla dle čl. III. smlouvy o dílo oprava chodníku v ulici Kudrnova v Hradci Králové. Blíže je předmět díla určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, IČ: 47455292 (příloha č. 1).
3. V rámci díla měly být provedeny především následující práce:
  - vybourání zpevněných ploch na chodníku s krytem z betonové nebo kamenné dlažby, živice nebo betonu,
  - ruční rozebrání dlažby s uložením nepoškozené dlažby na palety, které dodá objednatel a odvoz na sklad TSHK na letišti,
  - vybourání obrubníků vč. přídlažby,
  - v místě napojení na stávající živичný kryt bude provedeno zaříznutí spáry,
  - přebytečné a nevhodné materiály, stavební suť a zemina budou odvezeny a uloženy na řízené skládce zajištěné zhotovitelem,
  - bude provedena úprava pláně urovnáním a zhutněním, odtěžená nevhodná zemina bude odvezena na skládku,
  - sejmutí ornice, uložení a zpětné použití pro založení nového trávníku,
  - osazení silničních obrubníků a přídlažby z betonového vodícího proužku do společného betonového lože,
  - dodávka a provedení nových podkladních konstrukcí,
  - dodávka a pokládka betonové dlažby 200x100x80, vč. varovných pásů a signálních pásů,
  - provedení výkopů a zemních prací pro pokládku chrániček a kabelů VO ve stejných trasách vč. demontáže starého vedení VO, zasypaní výkopu a zhutnění, hloubka uložení cca 50 cm,
  - veřejné osvětlení není předmětem zakázky, v součinnosti se zhotovitelem provede správce zařízení – TSHK osazení nových sloupů VO vč. kabeláže a chrániček.
4. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
5. V rámci stavby nebyly provedeny sjezdy mezi chodníkem a vozovkou k nemovitostem soukromých osob v rozsahu navrženém v PD. Tímto nebyly provedeny bourací práce, osazení obrubníků, podkladní konstrukce, pokládka betonové dlažby, přesuny hmot a uložení vybouraných hmot na skládku. Výměny zemních soupřav vodovodu nebyly provedeny. Sjezdy k čp. 374 a 375 byly zachovány v původním provedení vč. liniových odvodňovacích žlabů. Oproti navržené PD byly u tří sjezdů provedeny vsakovací rýhy pro likvidaci dešťových vod. V rámci autorského dozoru stavby byla odsouhlasena změna vozovkových vrstev ze štěrkodrti. U každé kapitoly rozpočtu byly přepočítány přesuny hmot, poplatky za uložení odpadů a vnitrostaveništní dopravy.
6. V souvislosti s výše popsány skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III.

**Předmět dodatku**

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 4. a 5. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím snížení o 237.230,64 Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní :

*1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH 872.801,96 Kč.*

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

Příloha: Změnové rozpočty

V Hradci Králové dne .....

V Hradci Králové dne .....9. 12. 2021

ZA ZHOTOVITELE:



SOVIS CZ, a.s.

ZA OBJEDNATELE:



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



**APITULACE STAVBY**

21-023

Objekt: **Oprava chodníku v ulici Kudrnova, Hradec Králové Dodatek č.1**KSO:  
Místo: **Ul. Kudrnova**CC-CZ:  
Datum: **2. 12. 2021**Zadavatel:  
**TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**IČ: **64809447**  
DIČ: **CZ64809447**Zhotovitel:  
**SOVIS CZ, a.s.**IČ: **27532208**  
DIČ: **CZ27532208**

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **-237 230,64**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-237 230,64	-49 818,43
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH** **-287 049,07**  
v **CZK**

---

**Projektant** **Zpracovatel**

---

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

**Objednavatel** **Zhotovitel**

---

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-023

**Stavba:** Oprava chodníku v ulici Kudrnova, Hradec Králové Dodatek č.1

Místo: **Ul. Kudrnova**

Datum: 2. 12. 2021

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-237 230,64</b>	<b>-287 049,07</b>
1	Méněpráce	-285 291,00	-345 202,11
2	Vícepráce	48 060,36	58 153,04



# RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v ulici Kudrnova, Hradec Králové Dodatek č. 1

Objekt:

**1 - Méněpráce**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 12. 2021

Zadavatel:

**TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Zhotovitel:

**SOVIS CZ, a.s.**

IČ:

27532208

DIČ:

CZ27532208

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-285 291,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-285 291,00	21,00%	-59 911,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-345 202,11**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku v ulici Kudrnova, Hradec Králové Dodatek č.1

Objekt: **1 - Měněpráce**

Místo:  
Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ  
Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s.

Datum: 2. 12. 2021

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-285 291,00**

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

8 - Potrubí

9 - Ostatní konstrukce a práce

# POPIS PRACÍ

stavba:

Oprava chodníku v ulici Kudrnova, Hradec Králové Dodatek č. 1

Objekt:

## 1 - Méněpráce

Místo:

Datum: 2. 12. 2021

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**-285 291,00**

D 0		Všeobecné konstrukce a práce					
1	K	014111	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3		-47,200	
2	K	014121	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	M3		-1,800	
3	K	014131	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3		-5,160	
vv			-129*0,04			-5,160	

D 1		Zemní práce					
9	K	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	M3		-1,800	
12	K	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3		-2,220	
13	K	11348	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU	M3		-0,240	
vv			-20*0,04*0,3			-0,240	
19	K	113742	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 40MM	M2		-129,000	
21	K	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3		-47,200	
vv			-(37+136+9)*0,4+(6*2*3+7*2*2)*0,4			-47,200	
29	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2		-118,000	
vv			-(37+136+9)+(6*2*3+7*2*2)			-118,000	
33	K	183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ	M2		-184,000	
34	K	183512	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ VÝBĚROVÉ	M2		-9,200	
35	K	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3		-4,600	

D 5		Komunikace					
36	K	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2		-320,500	
37	K	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2		-118,000	
vv			-(37+136+9)+(6*2*3+7*2*2)			-118,000	
38	K	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2		-118,000	
vv			-(37+136+9)+(6*2*3+7*2*2)			-118,000	
40	K	57472	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE	M2		-118,000	
vv			-(37+136+9)+(6*2*3+7*2*2)			-118,000	
42	K	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2		-118,000	
vv			-(37+136+9)+(6*2*3+7*2*2)			-118,000	
44	K	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M		-32,000	

D 8		Potrubí					
45	K	891972	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 1200MM S POKLOPEM	KUS		-5,000	

D 9		Ostatní konstrukce a práce					
57	K	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M		-92,000	
vv			-(6+7+6)*2-(6+6+6)*3			-92,000	
62	K	93543	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M		-11,000	
63	K	935822	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM	M2		-3,000	
64	K	96653	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 200MM	M		-7,000	



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v ulici Kudrnova, Hradec Králové Dodatek č.1

Objekt:

**2 - Vícepráce**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 12. 2021

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

IČ:

27532208

DIČ:

CZ27532208

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**48 060,36**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	48 060,36	21,00%	10 092,68
snižená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**58 153,04**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v ulici Kudrnova, Hradec Králové Dodatek č.1

Objekt:

**2 - Vícepráce**

Místo:

Datum:

2. 12. 2021

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**48 060,36**

1 - Zemní práce

██████████

5 - Komunikace

KVODÉ I  
2021

# POPIS PRACÍ

stavba: Oprava chodníku v ulici Kudmova, Hradec Králové Dodatek č.1  
Objekt: **2 - Vícepráce**

Místo:  
Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ  
Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s.

Datum: 2. 12. 2021  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**48 060,36**

D 1		Zemní práce					
22	K	132731	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM	M3	23,400		
	vv		0,6*0,26*150		23,400		
24	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	23,400		
	vv		0,6*0,26*150		23,400		
66	K	131731	HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 1KM	M3	3,168		
	vv		"vsakovací jámy" 3*(1,2*1,1*0,8)		3,168		
26	K	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3,168		
	vv		"vsakovací jámy" 3*(1,2*1,1*0,8)		3,168		
D 5		Komunikace					
67	K	56332b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	320,500		