

Dodatek č.5
Ke smlouvě o dílo
„Zástavba Spořilova, Broumov, k.ú. Broumov 612766“

Část I.) „Zástavba Spořilova, Broumov, k.ú. Broumov 612766 - Město Broumov“
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi níže uvedenými smluvními stranami

OBJEDNATEL:

Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Zastoupen:
Zástupce pro technická jednání:

Technický dozor stavebníka:

Město Broumov

třída Masarykova 239, 550 01 Broumov 1
00272523
CZ00272523
Ing. Jaroslavem Bitnarem, starostou města
Bc. Pavlína Machková
e-mail: machkova@broumov-mesto.cz
Ing. Alexandra Chobotská
e-mail: chobotska@vakna.cz

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen objednatel)

KB Náchod
9005-1823551/0100

a

ZHOTOVITEL:

Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Statutární orgán:
Smluvní zástupce:
Technický zástupce:

Alprim CZ s.r.o.

Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí
28811470
CZ28811470
p. David Šolc, jednatel společnosti
p. David Šolc, jednatel
e-mail:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zápis v obchodním rejstříku:

KB Náchod
43-8368270267/0100
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka
28619

(dále jen zhotovitel)

Preambule

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo uzavřené 24.11.2020 takto:

I.

1. Účelem tohoto dodatku je úprava ceny díla na základě zjištěných skutečností. Při realizaci byla provedena změna v umístění přeložky vodovodního řadu a s tím spojené prováděné práce. Tyto položky nebyly součástí rozpočtu, který je přílohou SOD.
2. Tímto dodatkem se ruší článek 4. odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

4.2. Celková cena za zhotovení díla činí: 10.900.481,75 Kč bez DPH

1.947.462,96 Kč DPH 21%

13.189.582,91 Kč včetně DPH

3. V ostatním se Smlouva o dílo nemění a zůstává v platnosti.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a protokolárním potvrzením Změnových listů zohledňujících a určujících cenu uvedených změn. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv – toto zveřejnění zajistí objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, a to včetně všech příloh.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 exemplářích, z nichž 1x obdrží objednatel a 1x zhotovitel.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Broumova 29.11.2021.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.
5. Nedílnou součástí Dodatku jsou tyto přílohy:
Oceněný soupis prací ze dne 24.11.2021

V Broumově: 30.11.2021

Ve Velkém Poříčí: 30.11.2021

Objednatel:

Ing. [redacted]
starosta města

Město
50 14 BROUMOV

Zhotovitel:

David [redacted]
jednatel
Alprim CZ s.r.o.

Alprim CZ s.r.o.
Velké Poříčí 597
540 32 Velké Poříčí