

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 88/P/2021

uzavřené dne 3. 8. 2021 podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v pl. znění, dále jen „dodatek“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: **Ing. Andrea Jankovcová, ředitelka organizace**

technických: [REDAKCE] provozní náměstek závodu Č. Krumlov,
tel. [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Č. Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

jako „objednatel“ na straně jedné

Zhotovitel: DES Praha s.r.o.

Sídlo: Terronská 880/58, 160 00 PRAHA 6

Zastoupení ve věcech smluvních: **Ing. Václav Krejčí, jednatel společnosti**

technických: [REDAKCE]

tel. 220515164

e-mail: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

IČO: 27231151

DIČ: CZ27231151

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v
Praze v oddílu C, vložka 106255 datum zápisu 20. 04. 2005

jako „zhotovitel“ na straně druhé

2. Název akce:

**„Rekonstrukce podlahy, 2 ks montážních jam a sociálního zařízení dílny na
středisku Domoradice“**

II.

S ohledem na žádost zhotovitele ze dne 2. 12. 2021 o prodloužení termínu plnění z důvodu komplikovanosti a časové náročnosti řešení dodatečných úprav souvisejících s návrhem montážních jam se obě smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění **doba plnění** dle čl. III. odst. 1 a nově zní takto:

III.

Doba plnění

1. **Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a zadání stavby (DSP + ZDS/PDPS) bez dokladové části: do 150 kal. dnů ode dne následujícího po podpisu smlouvy o dílo.**

Kompletní Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a zadání stavby (DSP + ZDS/PDPS) včetně dokladové části: do 180 kal. dnů ode dne následujícího po podpisu smlouvy o dílo.

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění.

Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je vypracován ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele ze dne 2. 12. 2021

V Českých Budějovicích, dne: - 8. 12. 2021
Objednatel:

V Českém Krumlově, dne: 6. 12. 2021
Zhotovitel:



Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje



Ing. Václav Krejčí
jednatel společnosti
DES Praha s.r.o.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizaceNemanická 2133/10,
370 10 **České Budějovice**

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

V Praze, dne

02.12. 2021

Věc: Smlouva o dílo č. 88/P/2021. Žádost o změnu doby plnění zakázky, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace se zajištěním dokladové části na stavbu „Rekonstrukce podlahy, 2 ks montážních jam a sociálního zařízení dílny na středisku Domoradice“ v Českém Krumlově.

Dovoluji si tímto požádat o prodloužení doby plnění o **1 měsíc**, tj. vyhotovení projektové dokumentace na výše uvedenou akci v úrovni pro vydání stavebního povolení a zadání stavby (DSP + DZS/PDPS) bez dokladové části **do 150 kalendářních dnů** ode dne následujícího po podpisu SOD (04.08.2021) a vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a zadání stavby (DSP + DZS/PDPS) včetně dokladové části **do 180 kal. dnů** ode dne následujícího po podpisu SOD. Předpokládám vydání **Dodatku k SOD**.

Odůvodnění: V průběhu prací na projektu byly objeveny nečekané souvislosti, které je nutno řešit v rámci rekonstrukce montážních jam. Spolu s odsouhlaseným řešením dvou montážních jam (1x diagnostická + 1x olejová) musí být vyřešena i technologie olejového hospodářství a příprava budoucího napojení diagnostické jámy na příslušnou konektivitu.

Dalším důvodem pro prodloužení termínu dodání zakázky je neočekávaná pracovní neschopnost kolegů z důvodu nemoci či nucené karantény. Dle zkušenosti lze stejné důvody předpokládat i při podání projektové dokumentace pro vyjádření stanovisek dotčených orgánů státní správy, kdy termín nedokážeme zaručit.

Děkuji za pochopení a za kladné vyřízení žádosti.

S pozdravem Ing. Václav Krejčí

**ing. Václav
Krejčí**

Digitally signed by Ing. Václav Krejčí
DN: cn=ing. Václav Krejčí, c=CZ,
o=DES Praha, s.r.o., ou=1,
email=vaclav.krejci@des.cz
Date: 2021.12.02 09:36:29 +01'00'