



MHMPP04ZECGC

Stejnopis č. 1



Dodatek č. 2

ke smlouvě č. DIL/20/04/000242/2016

k provedení stavby č. 0137 TV Kyje – Hutě, etapa 0006 – Cidlinská – Jaroslavičká Část I

uzavřené podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČ: 00064581,
DIČ: CZ 00064581
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupeno: Ing. Martinem Vlkem, ředitelem odboru technické vybavenosti Magistrátu hlavního města Prahy

Mandatář stavby/TDI:

ISTAR s.r.o.

na základě mandátní smlouvy č. MAN/21/03/006359/2014 ze dne 24.11.2014 a dle plné moci ze dne 22.4.2016,

sídlem Krátkého 211/2, Praha 9, PSČ 190 00

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 24662

zastoupená: Ing. Zdeňkem Frelichem, jednatelem

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.

se sídlem: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9
IČO: 18626084
DIČ: CZ18626084
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2362
zastoupená: Ing. Milošem Smolíkem a Evou Smolíkovou, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem toho to dodatku jsou dodatečné stavební práce na "stavbě č. 0137 TV Kyje - Hutě, etapa 0006 – Cidlinská – Jaroslavičká Část 1"; týkající se změny krytu vozovky a to z původního stavu: komunikace z živичného krytu, křiřovatka a ostatní pojezdové plochy ze zámkové dlařby tl.8cm přírodní, parkoviřtě ze zámkové dlařby tl.8cm červené na nový stav: komunikace ze zámkové dlařby tl.8cm přírodní, křiřovatky a ostatní pojezdové plochy ze zámkové dlařby tl.8cm antracit, parkoviřtě ze zámkové dlařby tl.8cm červené.

Celkem tak změnou krytu vozovky dojde ke snížení ceny díla o částku 11 164,72 Kč bez DPH, Dále viz cenové tabulky.

2. Mění se v článku 3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, bod 3.1. ve kterém se mění základní cena díla za provedení díla z 5 115 037,43 Kč snížením o 11 164,72 Kč na cenu díla ve výři 5 103 872,71- Kč.

2.1. Článek 3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, bod 3.1. cena tak tedy zní:

Původní cena

Základní cena bez DPH vč.dod.č.1	5 115 037,43 Kč
DPH	1 074 157,86 Kč
Cena včetně DPH	6 189 195,29Kč

Snížení ceny dle Dodatku č. 2

Základní cena bez DPH	- 11 164,72 Kč
DPH	- 2 344,59 Kč
Cena včetně DPH	- 13 509,31 Kč

Nová cena díla dle Dodatku č.2

Základní cena bez DPH	5 103 872,71 Kč
DPH	1 071 813,27 Kč
Cena včetně DPH	6 175 685,98 Kč

“

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výři platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

3. ZÁVĚR

Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti beze změny

Poté, co se smluvní strany seznámily s obsahem dodatku č. 2 ke smlouvě, výslovně prohlašují, že dodatku č. 2 ke smlouvě porozuměly a bezvýhradně s jejím obsahem souhlasí; dále prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že obsah smlouvy nebo její uzavření nebyly jakkoli vynucovány, smlouva neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům; na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy, resp. podpisy svých zástupců.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 2 byl veden v evidenci CES, tj. v centrální evidenci smluv vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v sedmi vyhotovení s platností originálu, z nichž pět obdrží Objednatel, jeden Zhotovitel a jeden zástupce Objednatele.

Přílohy

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o Dílo jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Soupis prací: Specifikace Díla a kalkulace ceny, celková rekapitulace, rozpočet změny krytu vozovky

Příloha č. 2 Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

Podpis: _____

Jméno: Ing. Martin Vlček

Funkce: ředitel OTV MHMP

Datum: 31-03-2017

ZHOTOVITEL

EKIS, spol. s r.o.

Podpis: _____

Jméno: Ing. Miloš Smolík, Eva Smolíková

Funkce: jednatelé společnosti

Datum: _____

Příloha č. 1

Soupis prací: Specifikace Díla a kalkulace ceny, celková rekapitulace, rozpočet změny krytu vozovky

Celková rekapitulace dodatku č.2 SoD


Stavba: Stavba č.0137 TV Kyje - Hutě, etapa 0006 Cidlinská - Jaroslavická

Místo: Ulice Cidlinská, Jaroslavická, Maršovská

Objednavatel: Hl.m.Praha, OTV

Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o.

Původní základní cena bez DPH	5 115 037,43
Náklady na dodatečné práce celkem bez DPH	-11 164,72
Nová základní cena bez DPH	5 103 872,71
DPH	1 071 813,27
Náklady z rozpočtu celkem vč. DPH	6 175 685,98



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 02a
Stavba: STAVBA Č. 0137-TV KYJE -HUTĚ, ETAPA 0006 CIDLINSKÁ-
JAROSLAVICKÁ, ČÁST 1

JKSO:
Místo: PRAHA - KYJE

Objednavatel:
HL. M PRAHA - OTV

Zhotovitel:
EKIS, spol. s r.o.

Náklady z rozpočtů				-11 164,72
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				-11 164,72
DPH základní	21,00%	ze	-11 164,72	-2 344,59
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-13 509,31

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 02a
Stavba: STAVBA Č. 0137-TV KYJE -HUTĚ, ETAPA 0006 CIDLINSKÁ-
JAROSLAVICKÁ, ČÁST 1
Místo: PRAHA - KYJE
Objednavatel: HL. M PRAHA - OTV
Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-11 164,72
021	SO 101 KOMUNIKACE	-11 164,72
022	SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	0,00
023	SO 901 VEDLEJŠÍ NÁKLADY	0,00
024	SO 902 OSTATNÍ NÁKLADY	0,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-11 164,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STAVBA Č. 0137-TV KYJE -HUTĚ, ETAPA 0006 CIDLINSKÁ-JAROSLAVICKÁ, ČÁST 1

Objekt: 021 - SO 101 KOMUNIKACE

JKSO: 822 26

CC-CZ: 21121

Místo: PRAHA - KYJE

CZ-CPV: 45233142-6

CZ-CPA: 42.11.10

Objednavatel:

HL. M PRAHA - OTV

Zhotovitel:

EKIS, spol. s r.o.

Náklady z rozpočtu				-11 164,72
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-11 164,72
DPH základní	21,00%	ze	16 164,40	-2 344,59
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-13 509,31

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: STAVBA Č. 0137-TV KYJE -HUTĚ, ETAPA 0006 CIDLINSKÁ-JAROSLAVICKÁ, ČÁST 1

Objekt: 021 - SO 101 KOMUNIKACE

Místo: PRAHA - KYJE

Objednavatel: HL. M PRAHA - OTV

Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-11 164,72
HSV - Práce a dodávky HSV	-11 164,72
1 - Zemní práce 45112000-5	0,00
2 - Zakládání CPV 45233100-0	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce CPV 45233100-0	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní CPV45233100-0	-36 010,80
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání CPV 45233100-0	0,00
997 - Přesun sutě CPV45233100-0	0,00
998 - Přesun hmot CPV 45233100-0	24 846,08
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-11 164,72

ROZPOČET

Stavba: STAVBA Č. 0137-TV KYJE -HUTĚ, ETAPA 0006 CIDLINSKÁ-JAROSLAVICKÁ, ČÁST 1

Objekt: 021 - SO 101 KOMUNIKACE

Místo: PRAHA - KYJE

Objednavatel: HL. M PRAHA - OTV

Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-11 164,72

HSV - Práce a dodávky HSV

-11 164,72

5 - Komunikace pozemní CPV45233100-0

-36 010,80

48	K	564521111R	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 50mm	m2	560,000	6,00	3 360,00
55	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	-560,000	239,00	-133 840,00
58	K	573111111	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	-560,000	15,00	-8 400,00
59	K	573231111	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	-560,000	17,00	-9 520,00
60	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-560,000	208,00	-116 480,00
67	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	560,000	160,00	89 600,00
dlažba místo asfaltu							
68	M	592450070	dlažba zámková 20x16,5x8 cm přírodní	m2	560,000	154,00	86 240,00
68	M	592450070	dlažba zámková 20x16,5x8 cm přírodní	m2	-898,800	154,00	-138 415,20
68	M	592450070	dlažba zámková 20x16,5x8 cm antracit	m2	898,800	213,00	191 444,40

Specifikace díla a kalkulace ceny díla budoucích správců - provozovatelů

Číslo stavby: **0137**
 Číslo etapy: **0006**


Název stavby: **TV Kyje - Hutiě**
 Název etapy: **Cidlinská – Jaroslavická část 1**

Číslo smlouvy objednatele: **DIL/20/04/000242/2016**
 Číslo smlouvy zhotovitele: **OSM160030**
 Zhotovitel: **EKIS, spol. s r.o.**

rozdělení ceny díla dle budoucích správců-provozovatelů						
Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	Praha 14	Eltodo	PVS	PREdistribuce a.s.	Celkem
1	2	3	4	5	6	7
SO 101 KOMUNIKACE	4 009 752,31	4 009 752,31				4 009 752,31
SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	454 734,80		454 734,80			454 734,80
SO 901 VEDLEJŠÍ NÁKLADY	55 000,00	55 000,00				55 000,00
SO 902 OSTATNÍ NÁKLADY	79 701,27	79 701,27				79 701,27
VÝMĚNA KANALIZAČNÍCH POKLOPŮ A KONUSŮ	50 909,84			50 909,84		50 909,84
PŘELOŽKA KABELŮ PRE DISTRIBUCE	453 774,49				453 774,49	453 774,49
Celkem zákl.cena	5 103 872,71	4 144 453,58	454 734,80	50 909,84	453 774,49	5 103 872,71
DPH 15%						
DPH 21%	1 071 813,27	870 335,25	95 494,31	10 691,07	95 292,64	1 071 813,27
Cena stavby vč. DPH	6 175 685,98	5 014 788,83	550 229,11	61 600,91	549 067,13	6 175 685,98

Zhotovitel: EKIS, spol.s.r.o.
 Ing. Miloš Smolík a
 Eva Smolíková, jednatelé
jméno, podpis, datum

Mandatár: ISTAR s.r.o.
 Ing. Zdeněk Frellich, jednatel
jméno, podpis, datum



Fotografie zhotovitelů
 2017/2018