

Dodatek č.2

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky:

Soubor dvou staveb:

- 1) Rekonstrukce traťové koleje Křenovice h.n. – Holubice v km 24,566 – 25,161**
- 2) Sanace železničního spodku Křenovice h.n. – Holubice v km 24,566 – 25,161**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-770/2021

ISPROFOND:

- 1) „Rekonstrukce traťové koleje Křenovice h.n. – Holubice v km 24,566 – 25,161“:
5623520062
- 2) „Sanace železničního spodku Křenovice h.n. – Holubice v km 24,566 – 25,161“:
5623520063

a

společnost: „Křenovice-Holubice“

se sídlem: Jarní 1116/50, 614 00 Brno-Maloměřice

bankovní spojení:xxx

společníci:

SEŽEV-REKO,a.s.

(„správce“ nebo „společník 1“)

se sídlem: Jarní 1116/50, 614 00 Brno-Maloměřice

IČO: 469 04 859 , DIČ: CZ469 04 859

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně

spisová značka oddíl B vložka 4785

zastoupena: Ing. Josefem Rezkem, předsedou představenstva

a

**FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. („společník 2“ nebo „další
společník“)**

se sídlem: Mlýnská 68, 602 00 Brno

IČO: 253 17 628 , DIČ: CZ253 17 628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka oddíl B vložka 2144

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, člen představenstva

a

AK signal Brno a.s.

(„společník 3“ nebo „další společník“)

se sídlem: Kulkova 944/26, 614 00 Brno

IČO: 262 45 507 , DIČ: CZ262 45 507

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka oddíl B vložka 3599

zastoupena: Ing. Ladislavem Polcarem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Jarní 1116/50, 614 00 Brno-Maloměřice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 220 017

uzavírají tento Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby, uzavřené dne
17.3.2021 (účinné dne 23.3.2021), takto :

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů stavby (dále jen „ZL“) č. 1, č.2 a č.3, jejichž obsahem jsou dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku, dohody na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

| | |
|--|-------------------|
| Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č.1 | + 1 117 776,00 Kč |
| Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.1 | - 0,00 Kč |
| Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č.2 | + 218 383,36 Kč |
| Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.2 | - 0,00 Kč |
| Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č.3 | + 322 530,00 Kč |
| Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.3 | - 0,00 Kč |

Celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL č.1,2 a 3 **+ 1 658 689,36 Kč**

1.2. Na základě shora uvedených skutečností se V čl. 3. – „PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY“ mění bod 3.3., který nově zní takto:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy o dílo **54 494 015,39 Kč**

Změna Ceny díla bez DPH Dodatkem č.2 1 658 689,36 Kč

Celková Cena Díla bez DPH vč. Dodatku č.2 56 152 704,75 Kč

slovy: **padesátšestmilionůstopadesátdvatisícseřmsetčtyřikorunčeských75haléřů**

z toho:

1) Cena Díla pro stavbu

**„Rekonstrukce traťové koleje Křenovice h.n. – Holubice v km 24,566 – 25,161“
bez DPH: 29.675.975,43 korun českých**

2) Cena Díla pro stavbu

**„Sanace železničního spodku Křenovice h.n. – Holubice v km 24,566 – 25,161“
bez DPH: 26.476.729,32 korun českých**

Fakturace bude probíhat u každé stavby samostatně.

Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č.2 je uvedena v Příloze č.1 tohoto Dodatku Smlouvy.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Rekapitulace ceny Díla dle Dodatku č.2, která nahrazuje Rekapitulaci ceny díla, obsaženou v Příloze č.4 Smlouvy o dílo.
- 2.2. V ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem zůstává Smlouva o dílo beze změn.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že tento a všechny následující Dodatky ke Smlouvě o dílo budou vyhotoveny elektronicky a podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Praze 9.12.2021

V Brně 24.11.2021

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Josef Rezek
předseda představenstva
SEŽE-REKO,a.s.
Vedoucí společník

.....1.12.2021.....

Ing. Pavel Borek

člen představenstva

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Druhý společník

1.12.2021

.....

Ing. Ladislav Polcar

člen představenstva

AK signal Brno a.s.

Třetí společník

Příloha č.1 (Příloha č.4 Smlouvy) Rekapitulace ceny díla

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

a to samostatně pro stavby

- stavba 1 „Rekonstrukce traťové koleje Křenovice h.n. – Holubice v km 24,566 – 25,161“
- stavba 2 „Sanace železničního spodku Křenovice h.n. – Holubice v km 24,566 – 25,161“

Příloha 3.2 - Rekapitulace ceny

Díl 4 – Výkaz výměr
Část 2 – Rekapitulace ceny

Stavba: Rekonstrukce traťové koleje Křenovice h.n. - Holubice v km 24,566 - 25,161

| PS, SO | Číslo objektu | Název objektu | Vlastník | Cena bez DPH | Vícepráce dle ZL č. 1, 2, 3 | Méněpráce dle ZL č. 1, 2, 3 | Cena bez DPH včetně ZL č. 1, 2, 3 |
|---|---------------|-----------------------------|----------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| E STAVEBNÍ ČÁST | | | | | | | |
| E.1 Inženýrské objekty | | | | | | | |
| SO | 01-17-01 | Železniční svršek | SŽDC | 15 203 836,55 | | | 15 203 836,55 |
| SO | 01-19-01 | Železniční most v km 24,664 | SŽDC | 10 229 354,02 | 218 383,36 | | 10 447 737,38 |
| E.3 Trakční a energetická zařízení | | | | | | | |
| SO | 01-01-01 | Úprava trakčního vedení | SŽDC | 1 126 175,00 | 1 117 776,00 | | 2 243 951,00 |
| SO | 01-06-01 | Úprava rozvodů nn | SŽDC | 608 539,50 | | | 608 539,50 |
| SO | 01-01-02 | Úprava ukolejnění | SŽDC | 554 181,00 | | | 554 181,00 |
| Celkem Stavební část | | | | 27 722 086,07 | | | 29 058 245,43 |
| Všeobecný objekt | | | | | | | |
| SO | 98 98 | Všeobecný objekt | | 617 730,00 | | | 617 730,00 |
| Celkem Všeobecný objekt | | | | 617 730,00 | | | 617 730,00 |

Stavba: Sanace železničního spodku Křenovice h.n. - Holubice v km 24,566 - 25,161

| PS, SO | Číslo objektu | Název objektu | Vlastník | Cena bez DPH | Vícepráce dle ZL č. 1, 2, 3 | Méněpráce dle ZL č. 1, 2, 3 | Cena bez DPH včetně ZL č. 1, 2, 3 |
|--|---------------|---|----------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| D TECHNOLOGICKÁ ČÁST | | | | | | | |
| D.1 Železniční zabezpečovací zařízení | | | | | | | |
| PS | 01-28-01 | Úprava zabezpečovacího zařízení | SŽDC | 1 289 828,80 | | | 1 289 828,80 |
| PS | 01-10-01 | Přeložky a ochrana sdělovacích kabelů SŽDC, DOK | SŽDC | 1 051 953,00 | | | 1 051 953,00 |
| Celkem Technologická část | | | | 2 341 781,80 | | | 2 341 781,80 |
| E STAVEBNÍ ČÁST | | | | | | | |
| E.1 Inženýrské objekty | | | | | | | |
| SO | 01-16-01 | Železniční spodek | SŽDC | 16 611 499,49 | 322 530,00 | | 16 934 029,49 |
| SO | 01-16-02 | Sanace náspu | SŽDC | 4 251 707,00 | | | 4 251 707,00 |
| SO | 01-19-02 | Propustek v km 24,974 | SŽDC | 2 118 161,03 | | | 2 118 161,03 |
| Celkem Stavební část | | | | 22 981 367,52 | | | 27 987 461,12 |
| Všeobecný objekt | | | | | | | |
| SO | 98 98 | Všeobecný objekt | | 831 050,00 | | | 831 050,00 |
| Celkem Všeobecný objekt | | | | 831 050,00 | | | 831 050,00 |

| REKAPITULACE | | | | | | | |
|---|--|--|--|----------------------|---------------------|--|----------------------|
| D Celkem Technologická část celého souboru staveb (PS) | | | | 2 341 781,80 | | | 2 341 781,80 |
| E Celkem Stavební část celého souboru staveb (SO) | | | | 50 703 453,59 | 1 658 689,36 | | 52 362 142,95 |
| Celkem SO + PS | | | | 53 045 235,39 | | | 54 703 924,75 |
| Celkem všeobecné položky | | | | 1 448 780,00 | | | 1 448 780,00 |
| Nabídková cena celkem | | | | 54 494 015,39 | 1 658 689,36 | | 56 152 704,75 |

Uchazeč: SEŽEV-REKO,a.s.

Datum: 13.01.2021

Podpis:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2157354

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e7d4488e-7391-4c11-8462-49e0d577973f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.12.2021 09:59:04



c6ab8376-db12-48ef-829d-a39e3e4440b7