

## DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY

dle ust. § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČO: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
zástupce: JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

a

**Zhotovitel:** Ing. Daniela Škubalová  
se sídlem: U Bachmače 29, 326 00 Plzeň  
IČO: 13890450  
DIČ: CZ5651090258

### II. Úvod

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.4.2019 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavázal pro objednatele vypracovat projektovou dokumentaci „**Most ev.č. 12237-1 přes potok před obcí Lékařova Lhota**“, a to ve stupni DSP/PDPS a dále koordinovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy stavby včetně zpracování příslušné dokumentace BOZP (dále jen „smlouva“).

Doba plnění byla ve smlouvě sjednána pro vypracování a předání DSP do 30.6.2019

Most byl veden v seznamu památkově chráněných mostů a byla navržena jeho oprava. Při projednávání projektu opravy byl požadován stavebně historický průzkum ze strany odboru památkové péče, Magistrátu města České Budějovice a řízení bylo přerušeno, č.j. OPP/1941/2019. Následně bylo Národním památkovým ústavem sděleno, že most není kulturní památkou na základě odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 5As157/2019-27 ze dne 13.11.2020 k památkám zapsaným po 31.12.1987.

2. Vzhledem k tomu, že zhotovitel PD měl dokumentaci ve stupni DSP dokončenou, předal tuto část Jihočeskému kraji ve lhůtě dle smlouvy o dílo s tím, že je nutno doplnit stavebně historický průzkum na odbor památkové péče. NPU následně sdělilo, že most ev.č. 12237-1 není dle výpisu z Ústředního seznamu kulturní památkou.
3. Cena za dílo, část DSP ve výši 214 170,- Kč vč. DPH dle smlouvy byla zhotoviteli PD uhrazena roce 2019.
4. Následně probíhala jednání o úpravě projektové dokumentace, kde bylo konstatováno, že nejekonomičtější řešením je nahrazení opravy mostu zcela novým mostem včetně úprav nivelety komunikace.
5. Za této situace nebylo již možné stávající zakázku rozšířit, a je nutné vypsát novou zakázku na zhotovení projektové dokumentace.

### III. Předmět dohody

Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy, v důsledku dlouhého projednávání řešení opravy v souvislosti s památkovou ochranou a vypracováním stavebně historického průzkumu. Následně dle sdělení NPÚ byla památková ochrana mostu odejmuta. Z hlediska ekonomické náročnosti opravy stávajícího mostu, je efektivní opustit variantu opravy vyvolanou původní památkovou ochranou.

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy toho, že od smlouvy lze odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění.
2. Smluvní strany rekapitulují, že ze smlouvy bylo plněno:
  - zhotovitelem byla vypracována a objednateli předána dokumentace DSP, včetně usnesení o přerušení řízení o vydání závazného stanoviska památkové péče.
  - objednatelem byla zhotoviteli zaplacená cena plnění za DSP ve výši 177 000,- Kč bez DPH, tj. 214 170,- Kč vč. DPH.
3. Ve zbytku smlouva plněna nebyla a smluvní strany od smlouvy odstupují.
4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že objednatel zhotoviteli zaplatil cenu přijaté části plnění a nezbývá zaplatit žádnou další částku jako cenu plnění či části plnění a nezbývá uhradit ani jakoukoliv jinou částku, která by odpovídala jakémukoliv jinému nároku ze smlouvy.

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato dohoda bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup.
2. Tato dohoda nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

V Českých Budějovicích dne  
za objednatele:

V Plzni dne  
za zhotovitele:

.....  
JUDr. Andrea Tetourová  
vedoucí ODSH

.....  
Ing. Daniela Škubalová  
zodpovědný projektant