

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

(dále jen smlouva)  
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952200065  
Evidenční číslo zhotovitele:  
Číslo stavby objednatele: 229160028

**1. Smluvní strany****1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí  
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

XXX

XXX

XXX

XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

**1.2. Zhotovitel:**

Název: **OHLA ŽS, a.s.**  
Adresa sídla: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

Statutární orgán: Juan Antonio Felices Romo, předseda představenstva  
Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva  
Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva  
Jiří Procházka, MBA, člen představenstva  
Mgr. Daniela Houčková, člen představenstva

Společnost zastupují vždy dva členové představenstva, přičemž alespoň jeden z nich musí být vždy předseda nebo jeden z místopředsedů.

Osoba oprávněná k podpisu: XXX

XXX

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Bankovní spojení: XXX

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně oddíl B vložka 695

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952200065 na akci „Krounka, Kutřín, výstavba poldru“ v jednotlivých člancích takto:

### **Čl. 1.2. Zhotovitel:**

U zhotovitele došlo s účinností od 1. října 2021 ke změně obchodního názvu a sídla společnosti OHL ŽS, a.s. Od výše uvedeného data vystupuje společnost pod novým názvem OHLA ŽS, a.s., adresa sídla: Tuřanka 1554/115b, Slatina, Brno, PSČ 627 00. Veškeré ostatní údaje jako jsou IČ, DIČ a bankovní spojení zůstávají beze změny.

### **Čl. 3. Předmět smlouvy:**

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 1 a změnovém listu č. 2 u následujících stavebních objektů v celkové výši **2 445 811,21 Kč bez DPH**.

| Stavební objekt                                  | Dodatečné stavební práce |
|--|--------------------------|
| <b>SO 01 Hráz</b>                                | <b>1 022 651,05 Kč</b>   |
| SO 01.1. Těleso hráze                            | 1 022 651,05 Kč          |
| <i>SO 01.01.20 Převádění vody</i>                | <i>1 022 651,05 Kč</i>   |
| <b>SO 107 Obslužné komunikace</b>                | <b>1 423 160,16 Kč</b>   |
| SO 107 Komunikace                                | 1 423 160,16 Kč          |
| <i>SO 107.4 Vedlejší polní cesta (P 4,00/20)</i> | <i>1 423 160,16 Kč</i>   |
| <b>CELKEM</b>                                    | <b>2 445 811,21 Kč</b>   |

Předmět smlouvy se zmenšuje o neprovedené stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 1 a změnovém listu č. 2 v následujících stavebních objektech v celkové výši **1 256 577,44 Kč bez DPH**.

| Stavební objekt                                  | Neprovedené stavební práce |
|--|----------------------------|
| <b>SO 01 Hráz</b>                                | <b>1 118 496,64 Kč</b>     |
| SO 01.1. Těleso hráze                            | 1 118 496,64 Kč            |
| <i>SO 01.01.20 Převádění vody</i>                | <i>1 118 496,64 Kč</i>     |
| <b>SO 107 Obslužné komunikace</b>                | <b>138 080,80 Kč</b>       |
| SO 107 Komunikace                                | 138 080,80 Kč              |
| <i>SO 107.4 Vedlejší polní cesta (P 4,00/20)</i> | <i>138 080,80 Kč</i>       |
| <b>CELKEM</b>                                    | <b>1 256 577,44 Kč</b>     |

### **Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1.**

#### **Stávající text:**

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 13. 11. 2020. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 397 339 931,74 Kč,

slovy: třístadevadesátšedmmilionůtřístatřicetdevěttisícdevěttřicetjedna korun českých sedmdesátčtyři haléřů bez DPH.

**se nahrazuje textem níže uvedeným:**

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 13. 11. 2020, změnovým listem č. 1. a změnovým listem č. 2. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla bez DPH dle SOD činí 397 339 931,74 Kč,

Dodatečné práce a dodávky bez DPH činí 2 445 811,21 Kč

Nerealizované práce a dodávky bez DPH činí - 1 256 577,44 Kč

Celková cena díla bez DPH činí **398 529 165,51 Kč**

slovy: třístadevadesátšedmmilionůpětsetdvacetdevěttisícjednostošedesátpět korun českých 51/100 bez DPH.

**Zdůvodnění změny ceny díla**

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které byly nezbytné, a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, přičemž hodnota těchto stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku v souladu s § 222, odstavec 5. zákona O zadávání veřejných zakázek v platném znění. Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1 a změnovém listu č. 2 a jedná se o následující práce.

**SO 01.01.20 Převádění vody**

Jednalo se o změnu trasy koryta pro dočasné převádění vody (obtoku) po dobu výstavby a změnu způsobu realizace opevnění a zajištění dna a břehů. Důvodem změny trasy koryta byl odlišný postup stavebních prací oproti předpokladu v projektové dokumentaci.

**SO 107.4 Vedlejší polní cesta (P 4,00/20)**

Jednalo se o provedení sanace příjezdové komunikace. Důvodem navržené změny bylo zjištění vysoké hladiny podzemní vody v podloží obslužné komunikace, kvůli níž nebylo možno zajistit požadovanou únosnost podloží dle PD (30 Mpa). Pro zajištění tohoto požadavku bylo nutno provést sanaci podloží kamenivem. Po odkopu na únosné podloží byla po celé ploše provedena separační vrstva z geotextilie, následně byla provedena vrstva sanace z drceného kameniva.

Vzhledem ke skutečnosti, že výskyt výše popsaných záležitosti v době zpracování zadávací dokumentace nebylo možno předpokládat, obě strany se dohodly na provedení výše popsaných dodatečných a nerealizovaných prací a dodávek.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952200065 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel

Za objednatele:

Ing. Marián Šebesta  
generální ředitel  
*podepsán elektronicky*

Za zhotovitele:

XXX  
XXX  
*podepsán elektronicky*