

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby č. SML/2021/0559/OSIO**

uzavřený podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a v souladu s ust. § 152 zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona v platném znění a dále dle usnesení Rady městské části Praha 4 č.22R-762/2021 ze dne 1.12.2021

**Smluvní strany**

**1. městská část Praha 4**

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4  
zastoupená: Ing. Josefem Jahodou – vedoucím odboru stavebních investic a oprav  
Úřadu MČ Praha 4

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Martin Lukeš, referent odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4

IČ: 00063584

DIČ: CZ00063584

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

**2. DK Invest Praha, s.r.o.,**

zapsaná u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 170718

se sídlem Chodovská 1476/3b, 140 00 Praha 4 - Michle

zastoupená: Ivanou Musilovou – jednatelkou společnosti

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Ladislav Musil

IČ: 247 44 484

DIČ: CZ24744484

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen vykonavatel dozoru)

**I.**

**Úvodní ustanovení**

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č.1 ke smlouvě o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby „ZŠ Školní 700/5, Praha 4 – rekonstrukce školní kuchyně“ č. SML/2021/0559/OSIO uzavřené dne 24.8.2021 uzavírají za účelem zajištění řádného technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby na základě zvýšení předpokládaného celkového počtu hodin výkonu činnosti technického dozoru stavebníka vyvolaného změnou celkové smluvní doby provádění stavby a časovým souběhem provádění prací s plným provozem školy. Smluvní cena dle tohoto dodatku se zvýší o částku uvedenou v cenové nabídce vykonavatele dozoru ze dne 19.11.2021, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.



## II.

### Změna ceny za výkon činnosti technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby

V důsledku zvýšení celkového předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby se cena za výkon této činnosti zvyšuje o částku 101.250,00 Kč bez DPH tj.o 122.512,50 Kč včetně DPH ( 21 % ), tedy celková cena činí

**263.250,00 Kč bez DPH**  
**55.282,50 Kč 21 % DPH**  
**318.532,50 Kč s DPH**

## III.

### Závěrečná ustanovení

- 3.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby č. SML/2021/0559/OSIO uzavřené dne 24.8.2021 zůstávají nezměněna.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každý ze stejnopisů obsahuje i úplný soubor příloh. Vykonavatel dozoru obdržel jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 3.3. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č. 1 - Cenová nabídka vykonavatele technického dozoru stavebníka ze dne 19.11.2021

V Praze dne ..... - 8 -12- 2021 .....

**Městská část Praha 4**  
**Úřad městské části**  
Odbor .....  
At .....

objednatel

Ing. Josef Jahoda  
vedoucí odboru stavebních investic a oprav  
Úřadu městské části Praha 4

Chodovská 1476/3b  
140 00 .....  
a 4  
84  
1  
2

vykonavatel dozoru

Ivana Musilová  
jednatelka společnosti  
DK Invest Praha, s.r.o.

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

- 8 -12- 2021

V Praze dne .....

člen Zastupitelstva  
městské části Praha 4

člen Zastupitelstva  
městské části Praha 4





**DK Invest Praha, s.r.o.**  
 Chodovská 1476/3b  
 141 00 Praha 4 – Michle  
 IČ: 247 44 484

Doručovací adresa: P.O.Box 24, 251 69 Velké Popovice

Městská část Praha 4  
 Úřad městské části  
 Odbor stavebních investic a oprav  
 Antala Staška 2059/80b  
 Praha 4  
 140 46

**Dodatek k cenové nabídce  
 na akci:**

**„ZŠ Školní , Praha 4 – rekonstrukce školní kuchyně“**

Vážení,

Na základě prodloužení termínů realizace stavby vám předkládáme nabídku pro výkon **technického dozoru stavebníka**.

Vzhledem k tomu, že nelze nyní předjímat, kdy zhotovitel kompletně dokončí dílo a odstraní všechny zjištěné nedodělky a vady, navrhuje termín naší činnosti do 15.1.2021, což představuje 56 dnů, tedy 8 týdnů.

Rozklad ceny

Předmět	Počet hodin	Hodinová sazba	celkem
TDS			
- kontrola prováděných prací na stavbě ( 2-3x týdně)	48		
- organizace a řízení kontrolních dnů ( 1x týdně)	42		
- administrativní činnost, zápisy z KD, kontrola soupisu provedených prací a dokladů, změnové listy , předání staveniště, přejímací řízení	60		
Cena celkem	150	675,-	101 250 ,-

**Pokud bude naše nabídka pro vás přijatelná, jsme připraveni na vaši výzvu uzavřít dodatek k příkazní smlouvě a pokračovat v činnosti.**

S pozdravem

Praha dne 19.11.2021

Ivana Musilová  
 jednatelka s.r.o.  
 DK Invest Praha  
 Chodovská 1476/3b  
 141 00 Praha

