

## **D o d a t e k   č . 1**

### **ke Smlouvě o dílo**

uzavřené dne 9.12.2021, reg. č. D500/55000/00219/21/00

uzavřený podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### **Článek I. Smluvní strany**

##### **1. Objednatel:**

obchodní firma: DIAMO, státní podnik  
sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
IČO: 00002739  
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím odštěpného závodu ODRA  
týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA  
sídlo: Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava  
obchodní rejstřík: zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A X, vložka 642  
DIČ: CZ00002739, plátce DPH  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx.  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

##### **2. Zhotovitel:**

obchodní firma: JaTu stavby s.r.o.  
sídlo: Zengrova 506/15, Vítkovice, 703 00 Ostrava  
zástupce: xxxxxxxxxxxxxx, jednatel  
IČO: 06669476  
obchodní rejstřík: zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 72853  
DIČ: CZ06669476, plátce DPH  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 9.12.2021, reg. č. D500/55000/00219/21/00 (dále jen „**dodatek č. 1**“)

## Článek II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 9.12.2021 spolu uzavřely Smlouvu o dílo, reg. č. D500/55000/00219/21/00, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo nazvané „Oprava podlah ve 2. a 3. NP objektu č. 025 v areálu Šverma“ (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se v souladu s čl. II. odst. 6 a čl. XVI. odst. 5 smlouvy dohodly na omezení rozsahu předmětu smlouvy, a to tak, že předmětem smlouvy bude jen úprava podlah v 3. NP objektu č. 025 v areálu Šverma.
3. S ohledem na výše uvedené se smlouva mění, jak je uvedeno v čl. III. dodatku č. 1.

## Článek III. Předmět dodatku č. 1

1. **Článek II. Předmět smlouvy a dílo, odst. 2** smlouvy se mění a nově zní takto:  
*Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést za úplatu pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo nazvané „Oprava podlah ve 2. a 3. NP objektu č. 025 v areálu Šverma“, a to konkrétně pouze část 3. NP objektu č. 025 v areálu Šverma dle projektové dokumentace č. 6-4/21 z 04/2021, zpracované xxxxxxxxxxxx, projekční kancelář xxxxxxxxxxxxxxxx. IČO: xxxxxxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a v souladu se zájmy objednatele (dále jen „dílo“ či „předmět plnění“) a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu dle podmínek ujednaných ve smlouvě.*
2. **Článek II. Předmět smlouvy a dílo, odst. 3** smlouvy se mění a nově zní takto:  
*Rozsah předmětu díla a jeho kvalita je blíže specifikována v projektové dokumentaci „Oprava podlah ve 2. a 3. NP objektu č. 025 v areálu Šverma“ – část 3. NP objektu č. 025, jak je uvedeno v čl. II. odst. 2 smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“) a v příloze č. 1 smlouvy.*
3. **Článek IV. Cena díla odst. 1** smlouvy se mění a nově zní takto:  
*Celková cena díla je stanovena na základě dohody smluvních stran v celkové nepřekročitelné výši **4 729 969,09 CZK***  
*(slovy: čtyři-milióny-sedm-set-dvacet-devět-tisíc-devět-set-šedesát-devět-korun-českých-devět haléřů) bez DPH.*  
*Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná mimo DPH, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele a dohody smluvních stran dle dodatku č. 1, je platná po celou dobu provádění díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení a předání díla. Na cenu díla nemá vliv ani zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení a předání díla podstatně ztěžuje.*
4. Příloha č. 1 smlouvy Závazný položkový rozpočet „Oprava podlah ve 2. a 3. NP objektu č. 025 v areálu Šverma“ se nahrazuje novým Závazným položkovým rozpočtem „Úpravy podlahy ve 3.NP objektu č. 025 v areálu Dolu Šverma“, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1. Příloha č. 1 dodatku č. 1 je tak přílohou č. 1 smlouvy a nedílnou součástí smlouvy.
5. Příloha č. 2 smlouvy Časový a finanční harmonogram stavebních prací se nahrazuje novým Časovým a finančním harmonogramem stavebních prací, který tvoří přílohu č. 2 dodatku č. 1. Příloha č. 2 dodatku č. 1 je tak přílohou č. 2 smlouvy a nedílnou součástí smlouvy.

6. Obsah smlouvy dodatkem č. 1 nedotčený zůstává v platnosti beze změny.

#### **Článek IV. Závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem řádně přečetly, byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což smluvní strany potvrzují svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž si každá smluvní strana ponechá po jednom, oběma smluvními stranami podepsaném, stejnopise.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

#### **Příloha dodatku č. 1 :**

- 1) Závazný položkový rozpočet „Oprava podlah ve 3. NP objektu č. 025 v areálu Šverma“
- 2) Časový a finanční harmonogram stavebních prací

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
vedoucí odštěpného závodu ODRA

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
jednatel