

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 357/2021, jejímž předmětem je oprava střešní krytiny na CPS Ústí nad
Orlicí uzavřené dne 18. 10. 2021 (dále jen „Smlouva“)

**Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen mezi smluvními stranami dodatek č.1
tohoto znění**

I.**Smluvní strany****1. Zhotovitel**

Název: **Bromach spol. s r.o.**
Sídlo: Dobrovského 83, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun
Zastoupený: Tomášem Brokešem, prokuristou
IČO: 27467520
DIČ: CZ27467520
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Tel. č. [REDAKCE]
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, vl. č. C
20564.
(dále jen „zhotovitel“)

2. Objednatel

Název: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
Sídlo: Teplého 1526, 530 02 Pardubice
Zastoupený: plk. Mgr. Alešem Černožským, ředitelem Hasičského
záchranného sboru Pardubického kraje
IČO: 70885869
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 6232881/0710
Telefonní spojení: [REDAKCE]
Fax: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

Smluvní strany se v souladu s článkem XI. Změna smlouvy dohodly na změně
smlouvy č. 357/2021 takto:

II.**Předmět dodatku**

Tímto dodatkem č. 1 se ve Smlouvě doplňuje část přílohy č. 1 Výkaz výměr a dále se i mění čl. IV. Cena díla, následovně:

	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>Cena vč. DPH</i>
<i>Původní cena</i>	<i>1.186.144,20 Kč</i>	<i>249.090,28 Kč</i>	<i>1.435.234,48 Kč</i>
<i>Vícepráce</i>	<i>38.782,41 Kč</i>	<i>8.144,31 Kč</i>	<i>46.926,72 Kč</i>
<i>Nová cena</i>	<i>1.224.926,61 Kč</i>	<i>257.234,59 Kč</i>	<i>1.482.161,20 Kč</i>

Slovy: jedenmiliónčtyřistaosmdesátdvatisícstošedesátjednakorunčeskýchdvacetaléřů

Vícepráce se vyskytly v průběhu provádění díla, když se po demontáži stávajícího střešního pláště ukázalo, že rovina střechy je níže než okraj stávající betonové římsy. Pro vyrovnání tohoto výškového rozdílu je třeba navýšit střešní vazníky.

Bližší specifikace prováděných víceprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Nutnost provést dané vícepráce se objevila v průběhu provádění díla, kdy provedení těchto víceprací bylo nutné z důvodu zajištění celkové funkčnosti díla. Položky víceprací byly naceněny původními jednotkovými cenami dle položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 Smlouvy.

III.

Závěrečná ustanovení


Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.


Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek nebyl uzavřen v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Pardubicích



Tomáš Brokes
prokurista
Bromach spol. s r.o.



plk. Mgr. Aleš Černožorský
ředitel Hasičského záchranného sboru
Pardubického kraje

Nabídkový rozpočet

S:	Oprava střešní krytiny a zateplení půdy adm. budovy CPS Ústí nad Orlicí	
O:	SO-01	24.11.2021
	změna	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		změna střechy <i>z důvodu nepředvídaných okolností, zjištěných po demontáži stávajícího střešního pláště</i> <i>Rovina střechy je níž, než okraj stávající betonové římsy.</i> <i>Pro vyrovnání bude nezbytné navýšení střešních vazníků</i>				
1	762342511	Montáž kontralatí	m	539,000		
2	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	1,320		
3	spec.	spoj. prostředky - hřebík stavební 4,0*100	kg	5,00		
4	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,032		
5	R	Manipulace s materiálem, VRN	soub.	1,00		
		celkem bez DPH				38 782,41

Oprava střešní krytiny a zateplení půdy adm. Budovy CPS Ústí nad Orlicí - změna