

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. j. ZA/3168/2021/5 ze dne 5. 10. 2021

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:**

Se sídlem:

IČO:

Zastoupen:

Zastoupen ve věcech technických:

E-mail:

Telefon:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Datová schránka:

Česká republika - Zemský archiv v Opavě

Sněmovní 2/1, 746 01 Opava

70979057



yzmaix7

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

Se sídlem:

Zapsaný:

IČ:

DIČ:

Zastoupena:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Datová schránka:

Enroll consulting, s.r.o.

Dolní Líštná 33, 739 61 Třinec

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, sp. zn.

C 21149

25841874

CZ25841874



tyc4az6

(dále jen „zhotovitel“, přičemž Objednatel a Zhotovitel budou v dalším kontextu společně označeni také jako "smluvní strany")

## 2. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 10. 2021 na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Generální oprava budovy Státního okresního archivu Frýdek-Místek, Bezručova 2145, 738 01 Frýdek-Místek“ (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1 a ve změnovém listu č. 2, které je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce a ke změně plnění pro realizaci těchto prací.
3. Změna rozsahu díla není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona, změna termínu plnění není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.

## 3. Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle odst. 2.1 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 1 a 2, které tvoří přílohu tohoto dodatku. V souladu tohoto se mění článek 4 odst. 4.1 takto:

<b>Celkem cena bez DPH</b>	<b>5.454.162,52 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>1.145.373,45 Kč</b>
<b>Celkem cena s DPH</b>	<b>6.599.535,97 Kč</b>

## 4. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku po jednom ze stejnopisů obdrží zhotovitel a po jednom ze stejnopisů obdrží objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – Změnové listy

V Opavě ke dni podpisu

V Třinci ke dni podpisu



**objednatel**

**zhotovitel**



## Příloha č. 1 – Změnové listy

## Přehled změnových listů - dodatek č.1

Celková cena dle SOD bez DPH  
 Celková cena dle SOD vč. DPH

5 458 808,00 Kč  
 6 605 157,00 Kč

		Rozdíl ceny po změně v Kč	Absolutní hodnota změny v Kč	Absolutní hodnota změny v %
Změnový list č. 1	Upřesnění čerpání rozpočtové rezervy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Změnový list č. 2	Více a méněpráce ostatní	-4 645,48 Kč	800 965,52 Kč	14,67%
<b>Celkem změnové listy bez DPH</b>		<b>-4 645,48 Kč</b>	<b>800 965,52 Kč</b>	<b>14,67%</b>
DPH 21%		-975,55 Kč	168 202,76 Kč	
<b>Celkem vč. DPH</b>		<b>-5 621,03 Kč</b>	<b>969 168,28 Kč</b>	

Změnový list č.1							Absolutní hodnota změny z SOD	
Oprava tržlin v 5.NP. oprava střešního pláště Státní okresní archiv Fryčok Mistek								
Popis změn		Změnový list obsahuje Uprášení čerpání rozpočtové rezervy ze SOD <b>Rezerva dle SOD 103 904 Kč.</b> Rezerva byla využita na demontáž zdivé části karamboly dlažby a skování podlahy do jednotné úrovně doplněním betonového potěru.						
Rozdíl ceny po změně - Celkem bez DPH						0,00 Kč		
Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem					0,00 Kč	tj.		0,00%
Práce a dodávky HSV						93 429		
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výtahů						74 497		
23	K	633450122	Výroba násoj cementový potěr tl. od 100 mm ze suchých směsí provedeny v záse	m <sup>2</sup>	43,115	650,00		28 025
			185,7					
			18,0					
			Scůdat			264,500		
			Čerpanov ramci rezervy			43,115		
			Čerpanov ramci VP MP			151,385		
25	K	633904R D	Očistení podlah před zastavěním oprav rošně	m <sup>2</sup>	340,700	45,00	29 102	
26	K	633 DP1	Ošopření podlahy po vybouraných příčkách	m	66,900	264,00	17 371	
Přesun sutě							13 794	
52	K	997013212	Vnitřní stavě nížní oboje a sutě vybouraných hmot pro budovy v do 9 metrů	t	4,500	655,00	2 987	
53	K	997013501	Odvážení sutě vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku do 1 km se slážením	t	4,500	289,00	1 318	
54	K	997013509	Průběžná odvoz a sutě vybouraných hmot na skládku 2401 km přes 1 km	t	45,600	12,50	570	
			4 560,00 podpora kořčením hmoty			45,500		
55	K	997013501	Poplatek za uložení na skládce (skladková) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 03 04	t	4,500	1 950,00	8 919	
Přesun hmot							5 138	
56	K	998018002	Přesun hmot rošně pro budovy v do 24 m	t	3 203	1 589,00	5 139	
Celkem přesun hmot							15,336	
			Čerpanov ramci rezervy			3,233		
			Čerpanov ramci VP MP			12,103		
Práce a dodávky PSV							10 475	
Podlahy z obědu							10 475	
171	K	771571310	Demontáž podlah z dlažeb keramických kladových do malý	m <sup>2</sup>	126,670	75,00	10 475	
			33,81					
			105,86					
			11290,00					
			Scůdat			139,670		
<b>Celkem</b>							<b>103 904</b>	

