



MHMPXP4N0A5G

Stejnopis č.: 1

## DODATEK č. 18

kterým se doplňuje „Souhrn smluvních dohod“ na provedení části souboru Strahovského tunelu.

stavba č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba  
(část 2. B Hloubený tunel MO) stavební část  
a

stavba č. 9524 Strahovský tunel 3. stavba  
(9. etapa - SO 8101 - odvodňovací štolá)  
stavební a technologická část (dále jen Smlouva)

### Valorizace cen za rok 2015

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/004816/2009

číslo smlouvy zhotovitele: 8874.9030300PTE

Dodatek č. 18 uzavřený níže psaného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

#### I. Smluvní strany

##### Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

IČ: 00064581,

DIČ: CZ00064581, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění

zastoupené: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem OSI MHMP

pro činnosti a přípravu dodatků dle této smlouvy zastoupené:

##### VIS, a.s.

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4

IČ: 60192712,

DIČ: CZ60192712, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění

Na základě mandátní smlouvy č. MAN/21/04/005971/2012 ze dne 17.12.2012 a dle plné moci ze dne 17.12.2012

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2257

zastoupená: Ing. Arnoštem Havrdou, předsedou představenstva a ředitelem společnosti (dále jen "objednatel")

Sdružením II.B SSŽ –Energie  
se sídlem: Národní 10, 113 19 Praha 1

*vedoucí sdružení*

EUROVIA CS, a.s.,  
se sídlem: Národní 10, 113 19 Praha 1  
IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění  
zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 1561

zastoupená: **Ing. Martinem Borovkou**, předsedou představenstva  
**Ing. Lubošem Trojánkem**, místopředsedou představenstva

*druhý účastník sdružení*

Energie – stavební a báňská a.s.  
se sídlem: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno  
IČ: 45146802

DIČ: CZ45146802, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění  
zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 1399

zastoupená: **Ing. Zdeňkem Osnerem**, předsedou představenstva a.s. a generálním  
ředitelem

(dále jen "zhotovitel"),

Na základě usnesení Rady hl.m. Prahy č. 2669 ze dne 1. 11. 2016 se smluvní strany se  
dohodly na následujících změnách této Smlouvy:

## II. Předmět dodatku

- II.1 Předmětem tohoto dodatku č. 18 je:  
úprava ceny dle indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ – CC nárůstu nebo  
poklesu cen stavebních prací za kalendářní rok 2015 (valorizace) dle čl. I bod 2 dodatku  
č. 1 smlouvy.

### III. Cena díla a platební podmínky

III.1 Celková cena za zhotovení díla je dodatkem č. 18 stanovena dle usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2669 ze dne 1. 11. 2016 v následující výši:

#### Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba (část 2.B Hloubený tunel MO)

	základní cena	DPH do 31.12.2012	DPH 21%	cena celkem vč. DPH
Cena dle uzavřeného dodatku č. 17	2 669 629 806,44	380 184 495,44	156 413 141,01	3 206 227 445,89
Valorizace za rok 2015	4 452 275,31		934 977,81	5 387 253,12
Cena dle dodatku č. 18	2 674 082 081,75	380 184 495,44	157 348 121,82	3 211 614 699,01

#### Stavba č. 9524 Strahovský tunel 3. stavba (9. etapa - SO 8101 - odvodňovací štola)

	základní cena	DPH do 31.12.2012	DPH 21%	cena celkem vč. DPH
Cena dle uzavřeného dodatku č. 17	207 634 989,81	26 797 007,95	15 270 908,48	249 702 906,24
Valorizace za rok 2015	399 744,36		83 946,32	483 690,68
Cena dle dodatku č. 18	208 034 734,17	26 797 007,95	15 354 854,80	250 186 596,92

#### Celkem stavby č. 0065 a 9524

	základní cena	DPH do 31.12.2012	DPH 21%	cena celkem vč. DPH
Cena dle uzavřeného dodatku č. 17	2 877 264 796,25	406 981 503,39	171 684 052,49	3 455 930 352,13
Valorizace za rok 2015	4 852 019,67		1 018 924,13	5 870 943,80
Celkem cena dle dodatku č. 18	2 882 116 815,92	406 981 503,39	172 702 976,52	3 461 801 295,93

#### IV. Závěrečná ustanovení


- IV.1 Tento dodatek č.18 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
- IV.2 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 18 byl veden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselném označení dodatku, text tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- IV.3 V souladu s §43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku č.18 schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 2669 ze dne 1. 11. 2016.
- IV.4 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
- IV.5 Tento dodatek č. 18 je vyhotoven v deseti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž devět obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- IV.6 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- IV.7 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy, jejich dodatků č.1 až 17 a obsah tohoto dodatku č.18, že rozumí jeho obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců

Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 18 k Souhrnu smluvních dohod (smlouvě o dílo):

- č. 1 Rekapitulace ceny předmětu dodatku č. 18

- č. 2 Specifikace díla a kalkulace cen dle budoucích správců za stavbu č. 0065 a stavbu č. 9524
- č. 3 Výpočet valorizace za rok 2015

V Praze dne: 20.12.2016



**Ing. Karel Prajer**

ředitel OSI

Magistrátu hlavního města Prahy


za zástupce objednatele:



**Ing. Arnošt Havrda**

předseda představenstva a ředitel

**VIS, a.s.**




za zhotovitele:



**Ing. Martin Borovka**

předseda představenstva



místopředseda představenstva

**EUROVIA CS, a.s.**



**Ing. Zdeněk Čížek**

předseda představenstva

generální ředitel

**Energie – stavební a báňská, a.s.**

Příloha č. 1 dodatku č. 18

Rekapitulace ceny předmětu dodatku č. 18 za stavby 0065 a 9524

Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2.stavba (část 2.B Hloubený tunel MO)

02	Světelná signalizace	celková cena dle bez DPH dle SOD ve znění dod. č. 1-17	hodnoty v roce 2015	valný zisk 2015 (15%)	celková cena dle bez DPH dle SOD ve znění dod. č. 1-15
05	0150	Překážka bezdrátového kabelu - provozní - 1. část	1 489 922	0	1 489 922
05	0160	Překážka bezdrátového kabelu - provozní - 2. část	2 951 068	0	2 951 068
05	0161	Překážka koaxiálního kabelu - definitivní	1 754 564	0	1 754 564
	<b>Celkem</b>	<b>6 195 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 195 554</b>
10	Oplocení				
00	1060	Oplocení v Patočkově ul. - sever (zahrady u obytných domů)	560 898	0	560 898
00	1061	Oplocení v Patočkově ul. - sever (zahrady u rodinných domů)	17 291 854	0	17 291 854
00	1052	Oplocení u domu čp. 711	1 036 482	0	1 036 482
00	1053	Oplocení u domu čp. 712	359 384	0	359 384
00	1054	Pravoslavné oplocení u domu čp. 711 - 1. část	177 107	0	177 107
00	1055.1	Pravoslavné oplocení u domu čp. 711 - 2. část	198 594	0	198 594
00	1055.2	Výsadby okrajových stromů u domu čp. 712	43 105	0	43 105
00	1055.3	Pravoslavné oplocení u domu čp. 712	41 904	0	41 904
00	1055.4	Pravoslavné oplocení u domu čp. 712	336 792	0	336 792
00	1057	Pravoslavné oplocení u rodinných domů v Patočkově - sever	8 230 109	0	8 230 109
00	1058	Dělnické oplocení v Patočkově ul. - sever (zahrady u bytových domů)	258 338	0	258 338
	<b>Celkem</b>	<b>29 174 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 174 252</b>
11	Opěrné a zábrnní zdi				
00	1150	Černá opěrná zeď u vjezdu 1: E	13 013 177	0	13 013 177
00	1151	Černá opěrná zeď u vjezdu 2	15 231 115	0	15 231 115
00	1156	Úprava stávajícího vjezdu 2	818 217	0	818 217
	<b>Celkem</b>	<b>30 057 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 057 509</b>
13	Hrubé terénní úpravy				
00	1350	Úprava nad tunelovými ul. Myslbekovy - 3. fáze	60 806 466	0	60 806 466
00	1351	Úprava kolem země u ul. Myslbekovy	4 465 845	0	4 465 845
	<b>Celkem</b>	<b>65 272 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 272 311</b>
14	Čistě terénní úpravy				
00	1450	ČTÚ MÚK Malá Strana	698 599	0	698 599
00	1451	ČTÚ u ul. Patočkova sever (domy č. 5, 9)	262 895	0	262 895
00	1452.1	ČTÚ u ul. Patočkova čp. 711 - 1. část	690 908	0	690 908
00	1452.2	ČTÚ u ul. Patočkova čp. 711 - 2. část	632 161	0	632 161
00	1453	ČTÚ u ul. Patočkova - zábrnní	1 300 615	0	1 300 615
00	1454	ČTÚ u rybníka	4 502 402	0	4 502 402
00	1455.1	ČTÚ pro park 1. část	11 016 059	0	11 016 059
00	1455.2	ČTÚ pro park 2. část	38 385 283	0	38 385 283
00	1456	ČTÚ u ul. Malá Strana čp. 712	464 186	0	464 186
	<b>Celkem</b>	<b>57 370 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 370 002</b>
15	Sadové úpravy				
00	1550	Sadové úpravy MÚK Malá Strana	885 026	0	885 026
00	1551	Sadové úpravy u ul. Patočkova sever, domy č. 4, 5, 9	109 878	0	109 878
00	1552	Sadové úpravy u ul. Patočkova, domy č. 711, 712	403 747	0	403 747
00	1553	Sadové úpravy u ul. Patočkova, zábrnní	529 972	0	529 972
00	1554	Sadové úpravy u rybníka	605 592	615 537	525 372
00	1555	Sadové úpravy park	5 129 827	5 129 619	5 334 812
00	1556	Sadové úpravy u ul. Patočkova (1)	267 776	0	267 776
00	1557	Sadové úpravy kolem vjezdu	80 769	80 769	83 564
	<b>Celkem</b>	<b>8 021 721</b>	<b>5 815 914</b>	<b>222 637</b>	<b>6 246 358</b>
20	Komunikace				
00	1650	Komunikace vjezd 1	10 499 135	0	10 499 135
00	1651	Komunikace vjezd 2	615 915	0	615 915
00	1652	Komunikace vjezd MO	27 782 639	0	27 782 639
00	1653	Komunikace Patočkova ul. u Myslbekovy	35 032 848	0	35 032 848
00	1654	Průchodní komunikace Patočkova - Myslbekova	21 548 928	0	21 548 928
00	1655	Úprava křižovatky Patočkova - Strahovská v prostoru komunikací	2 942 941	0	2 942 941
00	1656	Křižovatka Patočkova - Myslbekova	10 975 779	0	10 975 779
00	1657	Komunikace Patočkova ul. Myslbekova - Strahovská	15 351 062	0	15 351 062
00	1658	Dělnické pracovní komunikace Myslbekova - Patočkova - Strahovská	4 497 710	0	4 497 710
00	1659	Úprava ul. Myslbekovy	4 192 976	0	4 192 976
00	1660	Přístupná komunikace k rybníku	5 899 784	0	5 899 784
00	1661	Průchodní komunikace 1. fáze	1 201 727	0	1 201 727
00	1662	Úprava ul. Občanská - Na Hubě ce	1 908 115	0	1 908 115
00	1663	Úprava ul. Kral. Vojtěchův hřbitov - Na Hubě ce	4 472 017	0	4 472 017
00	1664	Chl. železný 1. fáze	2 805 817	0	2 805 817
00	1665	Průchodní komunikace 2. Patočkova - Myslbekova	29 855 031	0	29 855 031
00	1661	Komunikace Pod Malá Strana	10 640 412	0	10 640 412
	<b>Celkem</b>	<b>192 867 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 867 376</b>
17	Dopravní zařízení				
00	1750	Dopravní zařízení ul. Patočkova 1. fáze - výstavba S	3 213 092	0	3 213 092
00	1751	Dopravní zařízení ul. Patočkova k ul. Malá Strana - úprava ul. Patočkova	60 877 393	0	60 877 393
00	1752	Dopravní zařízení ul. Patočkova k ul. Myslbekova - úprava ul. Myslbekova	5 952 251	0	5 952 251
00	1753	Dopravní zařízení ul. Patočkova - úprava ul. Patočkova k Strahovské	13 002 275	0	13 002 275
00	1754	Dopravní zařízení ul. Myslbekova - 1. fáze	689 158	0	689 158
00	1755	Dopravní zařízení ul. Myslbekova - 2. fáze	171 391	0	171 391

50 1756	Dopravní opatření ul Myslbekova - 3. fáze	6 241 318	0	0	3 261 910
50 1757	Dopravní opatření ul Myslbekova a Parožkova - Střešovičská 1. fáze	639 292	0	0	639 292
50 1759	Dopravní opatření ul Myslbekova a Parožkova - Střešovičská 2. fáze	222 820	0	0	222 820
50 1769	Dopravní opatření ul Myslbekova a Parožkova - Střešovičská 3. fáze	3 194 911	0	0	3 194 911
50 1760	Dopravní opatření ul Myslbekova - 2a. fáze	227 934	0	0	227 934
50 1761	Dopravní opatření obchůdkových komunikací mezi ul. Myslbekova - 2a. a Myslbekova - 2b. fáze	479 181	0	0	479 181
50 1762	Dopravní opatření obchůdkových komunikací mezi ul. Myslbekova - 2a. a Myslbekova - 2b. fáze	2 390 429	0	0	2 390 429
50 1763	Dopravní opatření spalinové ul. Chotčova a Hrádky	38 335	0	0	38 335
50 1764	Dopravní opatření spalinové ul. Mardinské Hrádky	1 651 593	0	0	1 651 593
50 1765	Dopravní opatření spalinové ul. Jelení	574 842	0	0	574 842
50 1766	Dopravní opatření spalinové ul. Jelení - Úsek Kopečkové - U Brusnice	415 435	0	0	415 435
50 1767	Dopravní opatření	107 971 316	0	0	107 971 316
50 18	Tramvajové tratě				
50 1850	Dezinfekční tramvajové tratě Myslbekova - Parožkova	29 442 536	0	0	29 442 536
50 1851	Demolice stávajících tramvajových tratí	4 474 818	0	0	4 474 818
50 1852	Tramvajové tratě	29 917 354	0	0	29 917 354
50 21	Moazy				
50 2153	Městská autobusová komunikace (mimořádná, zvláštní)	21 570 473	0	0	21 570 473
50 2154	Moazy	21 570 473	0	0	21 570 473
50 27	Partičky dopravního značení				
50 2750	Partičky dopravního značení ul. Parožkova - Na Potynce	544 951	0	0	544 951
50 2751	Partičky dopravního značení ul. Parožkova - Hrádky D	575 576	0	0	575 576
50 2752	Partičky dopravního značení ul. Hrádky D - Hrádky E	478 590	0	0	478 590
50 2753	Partičky dopravního značení ul. Hrádky E - Hrádky F	1 508 927	0	0	1 508 927
50 30	Kanalizace				
50 3050	Stoka "A"	55 580 646	0	0	55 580 646
50 3051	Stoka "B"	3 294 817	0	0	3 294 817
50 3052	Stoka "C"	50 676 589	0	0	50 676 589
50 3053	Stoka "D"	298 434 959	0	0	298 434 959
50 3054	Stoka "E"	477 601	0	0	477 601
50 3055	Stoka "F"	4 700 515	0	0	4 700 515
50 3056	Stoka "G"	4 796 110	0	0	4 796 110
50 3057	Stoka "H"	539 314	0	0	539 314
50 3058	Stoka "I"	11 288 417	0	0	11 288 417
50 3059	Stoka "J"	6 758 480	0	0	6 758 480
50 3060	Úprava domovních odpařovačů ul. Parožkova	351 217	0	0	351 217
50 3061	Úprava domovních odpařovačů ul. Parožkova	598 765	0	0	598 765
50 3062	Přípojky UV v ul. Parožkova	3 329 515	0	0	3 329 515
50 3063	Zrušení stávajících kanalizací	2 731 321	0	0	2 731 321
50 3064	Kanalizační přípojky od čp. 712	1 689 595	0	0	1 689 595
50 3065	Kanalizační přípojky od čp. 712	243 726	0	0	243 726
50 3066	Kanalizace	485 939 691	0	0	485 939 691
50 31	Vodovody				
50 3150	Úprava DN 120 v ul. Nad Vojenským Hřbitovem	722 867	0	0	722 867
50 3151	Příloha DN 100	4 405 531	0	0	4 405 531
50 3152	Příloha DN 150 Patockova Jh	1 459 853	0	0	1 459 853
50 3153	Příloha DN 150 Patockova západ	541 178	0	0	541 178
50 3154	Příloha DN 150 Patockova sever	504 885	0	0	504 885
50 3155	Převýšení příloha DN 100	392 632	0	0	392 632
50 3156	Převýšení příloha DN 150	1 681 720	0	0	1 681 720
50 3157	Zrušení vodovodu DN 75	357 960	0	0	357 960
50 3158	Zrušení vodovodu DN 100	181 031	0	0	181 031
50 3159	Zrušení vodovodu DN 400	1 751 239	0	0	1 751 239
50 3160	Zrušení vodovodu DN 150 Patockova Jh	541 262	0	0	541 262
50 3161	Zrušení vodovodu DN 150 Patockova západ	108 095	0	0	108 095
50 3162	Zrušení vodovodu DN 150 Patockova sever	177 778	0	0	177 778
50 3163	Úprava DN v ul. Patockova	160 680	0	0	160 680
50 3164	Demontáž příloha od čp. 712 - 1. úsek	50 965	0	0	50 965
50 3165	Demontáž příloha od čp. 712 - 2. úsek	45 261	0	0	45 261
50 3166	Průhledy DP v ul. Patockova	287 543	0	0	287 543
50 3167	Příloha DN 200 Mardinské Hrádky	2 345 298	0	0	2 345 298
50 3168	Zrušení vodovodu DN 200 Mardinské Hrádky	642 475	0	0	642 475
50 3169	Zrušení vodovodu DN 100 v ul. Nad Vojenským Hřbitovem	926 793	0	0	926 793
50 3170	Příloha DN v ul. Nad Vojenským Hřbitovem	132 427	0	0	132 427
50 3171	Příloha DN v ul. Nad Vojenským Hřbitovem	132 427	0	0	132 427
50 3172	Vodovody	17 413 485	0	0	17 413 485
50 32	Plynovody				
50 3250	Příloha STL DN 100	4 417 427	0	0	4 417 427
50 3251	Příloha KTL DN 300	2 260 303	0	0	2 260 303
50 3252	Příloha KTL DN 100 Patockova Jh	1 061 395	0	0	1 061 395
50 3253	Příloha KTL DN 200 Patockova sever	354 779	0	0	354 779
50 3254	Převýšení příloha KTL DN 100 Patockova Jh	904 941	0	0	904 941
50 3255	Zrušení pravidelných příloha KTL DN 100 Patockova Jh	244 010	0	0	244 010
50 3256	Převýšení příloha KTL DN 100 Patockova sever	278 289	0	0	278 289
50 3257	Zrušení pravidelných příloha KTL DN 100 Patockova sever	156 379	0	0	156 379
50 3258	Zrušení STL DN 500	733 133	0	0	733 133
50 3259	Zrušení KTL DN 300	583 823	0	0	583 823
50 3260	Zrušení KTL DN 200 Patockova Jh	313 178	0	0	313 178
50 3261	Zrušení KTL DN 100 Patockova západ	125 461	0	0	125 461
50 3262	Zrušení KTL DN 300 Patockova sever	250 994	0	0	250 994
50 3263	Plynovody	11 085 006	0	0	11 085 006
50 33	Vední trasy				
50 3350	Zakládání Brusace	36 569 812	0	0	36 569 812
50 3351	Trasy ul. Selská	7 444 817	0	0	7 444 817
50 3352	Zakládání elektroinženýringu	4 182 012	0	0	4 182 012
50 3353	Trasy ul. Selská	913 870	0	0	913 870
50 3354	Výhledy z trasy ul. Selská	1 685 591	0	0	1 685 591
50 3355	Zakládání trasy ul. Selská	1 135 795	0	0	1 135 795

SD 3303	Zrušení provizorního štábu	678 058		0	0	678 058
<b>Celkem</b>	<b>Vodní sítě</b>	<b>52 606 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 606 901</b>
40	Vějířní instalace					
SD 4050	Rekonstrukce VO Patačkova - Na Příkopě - 1. fáze	488 840	0	0	0	488 840
SD 4051	Rekonstrukce VO Patačkova ul. - 2. fáze - 1. část	358 131	0	0	0	358 131
SD 4052	Definiční VO Patačkova ul. k ul. Myslbekova	1 978 344	0	0	0	1 978 344
SD 4052.1	Výhled kabelů	269 440	0	0	0	269 440
SD 4053	VO provozní komunikace	1 135 654	0	0	0	1 135 654
SD 4054	Definiční VO křesťovského ul. Patačkova - Myslbekova	300 251	0	0	0	300 251
SD 4055	Definiční VO Patačkova ul. k ul. Štefáněvská	1 351 485	0	0	0	1 351 485
SD 4056	Demontáž VO ul. Patačkova od ul. Myslbekovy	128 590	0	0	0	128 590
SD 4057	Demontáž VO provozní komunikace	40 581	0	0	0	40 581
SD 4058	VO parkovištní prostranství mezi ul. Patačkova - Kopeckova	2 319 363	0	0	0	2 319 363
SD 4059	Přeložka VO Maršálské Armády	281 077	0	0	0	281 077
<b>Celkem</b>	<b>Vějířní osvětlení</b>	<b>8 512 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 512 457</b>
41	Silnoproudá zařízení 22 kV PHE Praha					
SD 4150	Přeložka kabelů 22 kV provozní	6 084 478	0	0	0	6 084 478
SD 4151	Přeložka kabelů 22 kV definiční	3 189 930	0	0	0	3 189 930
<b>Celkem</b>	<b>Silnoproudá zařízení 22 kV PHE Praha</b>	<b>9 274 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 274 408</b>
42	Ostatní silnoproudá zařízení PHE Praha					
SD 4250	Přeložka kabelů 1 kV provozní - 1. fáze	665 740	0	0	0	665 740
SD 4251	Přeložka kabelů 1 kV provozní + definiční - 2. fáze - 1. část	303 051	0	0	0	303 051
SD 4252	Přeložka kabelů 1 kV definiční	225 114	0	0	0	225 114
SD 4253	Definiční přeložka kabelů 5 kV - Patačkova - Myslbekova	158 466	0	0	0	158 466
<b>Celkem</b>	<b>Ostatní silnoproudá zařízení PHE Praha</b>	<b>1 352 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 352 371</b>
43	Silnoproudé zařízení DP Praha					
SD 4350	Přeložka kabelů DP 40 - definiční	4 855 527	0	0	0	4 855 527
SD 4351	Přeložka kabelů DP 40 - ul. Patačkova - definiční	755 656	0	0	0	755 656
SD 4352	Osvětlení nástupních schodů	172 729	0	0	0	172 729
<b>Celkem</b>	<b>Silnoproudé zařízení DP Praha</b>	<b>5 824 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 824 112</b>
44	Trolejová vedení					
SD 4451	Trolejové vedení trati Myslbekova - Patačkova DP ED	3 405 905	0	0	0	3 405 905
SD 4452	Zrušení trolejového vedení trati Myslbekova - Patačkova DP ED	692 447	0	0	0	692 447
<b>Celkem</b>	<b>Trolejová vedení</b>	<b>4 098 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 098 352</b>
45	Silnoproudá zařízení DP Metro Praha					
SD 4553	Přeložka kabelů DP Metro	4 432 909	0	0	0	4 432 909
<b>Celkem</b>	<b>Silnoproudá zařízení DP Metro Praha</b>	<b>4 432 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 432 909</b>
46	Vějířní osvětlení Pražský hrad					
SD 4650	Přeložka VO Jasný příkop	33 484	0	0	0	33 484
<b>Celkem</b>	<b>Vějířní osvětlení Pražský hrad</b>	<b>33 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 484</b>
50	Slaboproudá zařízení mlstří					
SD 5050	Kabely přístrojové sítě v křižovatce Patačkova - Na Příkopě - 1. fáze	8 490 156	0	0	0	8 490 156
SD 5051	Kabely přístrojové sítě v křižovatce Patačkova - Na Příkopě - definiční	8 370 028	0	0	0	8 370 028
SD 5054	Kabely přístrojové sítě v křižovatce Patačkova - Myslbekova - kabelový	4 635 017	0	0	0	4 635 017
SD 5055	DK E 26	29 239	0	0	0	29 239
<b>Celkem</b>	<b>Slaboproudá zařízení mlstří</b>	<b>21 524 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 524 440</b>
51	Slaboproudá zařízení MV					
SD 5130	Kabel MV - 1. fáze	1 642 849	0	0	0	1 642 849
SD 5131	Kabel MV - 2. fáze	475 035	0	0	0	475 035
SD 5132	Kabely MV - definiční	275 619	0	0	0	275 619
<b>Celkem</b>	<b>Slaboproudá zařízení MV</b>	<b>2 393 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 393 503</b>
52	Slaboproudá zařízení VS					
SD 5280	DC - veřejná správa - 1. fáze	4 285 250	0	0	0	4 285 250
SD 5282	DC - veřejná správa - definiční	0	0	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>Slaboproudá zařízení VS</b>	<b>4 285 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 285 250</b>
53	Kabely optické sítě					
SD 5350	Kabel optické sítě v křižovatce Patačkova - Na Příkopě - 1. fáze	3 018 461	0	0	0	3 018 461
SD 5351	Kabel optické sítě v křižovatce Patačkova - Na Příkopě - definiční	3 726 467	0	0	0	3 726 467
<b>Celkem</b>	<b>Kabely optické sítě</b>	<b>6 744 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 744 928</b>
54	Kabelovody					
SD 5450	Kabelovod Myslbekova - Patačkova	7 543 305	0	0	0	7 543 305
SD 5451	Zrušení kabelovodu Myslbekova - Patačkova	3 397 584	0	0	0	3 397 584
SD 5452.1	Kabelovod Na Hrubáke - kabelová sítě KKSE	756 090	0	0	0	756 090
SD 5452.2	Kabelovod Na Hrubáke	4 667 566	0	0	0	4 667 566
SD 5453	Zrušení kabelovodu Na Hrubáke	2 178 893	0	0	0	2 178 893
SD 5454	Úprava vstupů do stávajících kabelových komer	327 765	0	0	0	327 765
<b>Celkem</b>	<b>Kabelovody</b>	<b>19 261 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 261 203</b>
70	Demolice budov					
SD 7052 - SD 708	Demolice čtyř zahradkářské kaote	664 915	0	0	0	664 915
<b>Celkem</b>	<b>Demolice budov</b>	<b>664 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>664 915</b>
71	Rekonstrukce a údržba					
7150.01	Úprava suterénu objektu č. 105	5 730 885	0	0	0	5 730 885
7150.02	Odstanění škod na obj. č. 105 vzhledem k hloubení terénu MD	954 957	0	0	0	954 957
7151.01	Úprava suterénu objektu č. 569	2 532 400	0	0	0	2 532 400
7151.02	Odstanění škod na obj. č. 569 vzhledem k hloubení terénu MD	1 029 912	0	0	0	1 029 912
7151.03	Odstanění škod na obj. č. 677 vzhledem k hloubení terénu MD	1 030 321	0	0	0	1 030 321
7151.04	Odstanění škod na obj. č. 678 vzhledem k hloubení terénu MD	1 021 557	41 071	1 679	0	1 023 276
7151.05	Odstanění škod na obj. č. 679 vzhledem k hloubení terénu MD	1 019 778	501 935	29 077	0	1 331 655
7151.06	Odstanění škod na obj. č. 680 vzhledem k hloubení terénu MD	1 005 222	0	0	0	1 005 222
7151.07	Úprava objektu č. 711	406 980	0	0	0	406 980



7152.02	Odstranění škod na obj.čp.712 vnějších při hloubení tunelů MO	584 573	0	0	584 573
7153.02	Úprava objektů čp. 712	50 997	0	0	50 997
7153.02	Odstranění škod na obj.čp.712 vnějších při hloubení tunelů MO	689 479	0	0	689 479
7154.02	Úpravy vnějších dvorů čp.88, 973, 975	1 492 966	0	0	1 492 966
7154.02	Odstranění škod na ob.čp.98 vnějších při hloubení tunelů MO	944 354	0	0	944 354
7154.04	Odstranění škod na obj.čp.974 vnějších při hloubení tunelů MO	919 992	0	0	919 992
7154.04	Odstranění škod na obj.čp.974 vnějších při hloubení tunelů MO	901 673	0	0	901 673
7154.05	Odstranění škod na obj.čp.975 vnějších při hloubení tunelů MO	1 348 179	687 755	37 237	1 575 471
7155	Úprava vstupu CD v objektu č.973,974	582 175	0	0	582 175
7156	Výměna oken u obytného objektu čp. 6, 673	4 267 111	0	0	4 267 111
7157	Výměna oken u obytného objektu čp. 713	-16 134	0	0	-16 134
7158	Výměna oken u obytného objektu čp. 401, 412	18 508 698	0	0	18 508 698
7159.01	Podchytovací objekt čp.4	7 787 645	0	0	7 787 645
7159.02	Odstupňovací škod na obj.čp.4 vnějších při hloubení tunelů MO	1 208 534	0	0	1 208 534
7159.03	Podchytovací obj.čp.5 a odstředivý škod vnějších při hloubení tunelů MO	4 027 128	0	0	4 027 128
7159.04	Podchytovací obj.čp.6 a odstředivý škod vnějších při hloubení tunelů MO	5 253 546	0	0	5 253 546
7159.05	Podchytovací obj.čp.673 a odstředivý škod vnějších při hloubení tunelů MO	3 991 529	0	0	3 991 529
7159.06	Podchytovací obj.čp.688 a odstředivý škod vnějších při hloubení tunelů MO	4 027 128	0	0	4 027 128
7159.07	Podchytovací obj.čp.973 a odstředivý škod vnějších při hloubení tunelů MO	4 027 128	0	0	4 027 128
7159.08	Podchytovací obj.čp.977 a odstředivý škod vnějších při hloubení tunelů MO	4 027 128	0	0	4 027 128
<b>Celkem</b>	<b>Rekonstrukce v odpruzení</b>	<b>80 425 138</b>	<b>1 126 201</b>	<b>49 048</b>	<b>80 474 188</b>
74	Objekty drobné architektury				
SO 7420	Přístřešky tramvajových zastávek MHD	108 987	0	0	108 987
<b>Celkem</b>	<b>Objekty drobné architektury</b>	<b>108 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 987</b>
80	Tunely hloubené				
SO 8051.1	Hloubený tunelový úsek MO - 2. fáze, zrov. početní stavební jímny pro betonářské stroje	406 778 454	0	0	406 778 454
SO 8051.2	Hloubený tunelový úsek MO - 2. fáze, hloubený tunel	344 896 404	37 775 095	1 771 004	345 607 409
SO 8052.1	Hloubený tunelový úsek MO pod střešní konstrukcí - osazení stavební jímny	30 048 282	14 248 735	569 950	50 616 035
SO 8052.2	Hloubený tunelový úsek MO pod střešní konstrukcí - kubový tunel	53 942 217	1 562 213	79 289	56 112 529
SO 8052.3	Hloubený tunelový úsek MO - 3. fáze, početní stavební jímny	503 446 941	13 859 837	954 385	504 001 237
SO 8052.4	Hloubený tunelový úsek MO - 3. fáze, hloubený tunel	259 089 212	42 596 839	1 695 954	299 789 163
<b>Celkem</b>	<b>Tunely hloubené</b>	<b>1 419 641 253</b>	<b>104 264 768</b>	<b>4 170 592</b>	<b>1 429 811 824</b>
<b>Celkem:</b>		<b>2 669 629 806</b>	<b>111 306 883</b>	<b>4 452 275</b>	<b>2 674 082 881</b>

**Stavba č. 9524 Strahovský tunel 3.stavba 9.etapa - SO 8101 - odvodňovací štola**

SO	odvodňovací štola	celková cena dle bez DPH dle SOB ve znění dod. č. 1-17	fakturace v roce 2015	vč. náklady 2015	celková cena dle bez DPH dle SOB ve znění dod. č. 1-18
SO 8101	Odvodňovací štola	207 654 930	9 393 609	309 744	208 054 734

**Rekapitulace ceny předmětu dodatku č. 16 za stavby 0065 a 9524**

Celkem stavba č. 0065 a č. 9524	celková cena dle bez DPH dle SOB ve znění dod. č. 1-17	fakturace v roce 2015	vč. náklady 2015	celková cena dle bez DPH dle SOB ve znění dod. č. 1-18
	2 877 864 796	252 904 492	4 852 019	2 862 216 815

Specifikace díla a kalkulace ceny díla budoucími správou - provozovateli

č. SO / PS	NÁZEV SO / PS	Celková cena díla bez DPH dle SOD ve znění dod. č. 1 - 17	fakturace za stavební práce k 30.12.2015 celkem bez DPH vč. valorizace za rok 2009,2010,2011,2012, 2013,2014,2015	valorizace 2015	zhývá čerpat	TSK	DP hl. m. Prahy	PVS	Lesy hl.m. Prahy	Metoda CIT
.01	Světelná signalizace									
PS .0159	Přeložka koordinačního kabelu - provizorní - 1.část	1 439 922,41	1 426 943,00	0,00	12 979,41	12 979,41				
PS .0160	Přeložka koordinačního kabelu - provizorní - 2.část	2 091 067,77	2 929 002,75	0,00	62 065,02	62 065,02				
PS .0161	Přeložka koordinačního kabelu - definitivní	1 754 984,02	1 734 284,19	0,00	20 679,83	20 679,83				
<b>Celkem</b>	<b>Světelná signalizace</b>	<b>6 185 954,19</b>	<b>6 090 229,94</b>	<b>0,00</b>	<b>95 724,25</b>	<b>95 724,25</b>				
10	Oplocení									
SO 1050	Oplocení v Patočkově ul - sever (zahrady u obytných domů)	560 892,51	559 500,70	0,00	1 391,81	1 391,81				
SO 1051	Oplocení v Patočkově ul - sever (zahrady u rodinných domů)	17 931 853,81	17 821 064,48	0,00	110 789,33	110 789,33				
SO 1052	Oplocení u domu čp 711	1 036 491,75	1 029 912,00	0,00	6 579,75	6 579,75				
SO 1053	Oplocení u domu čp 712	359 033,84	355 538,70	0,00	3 495,05	3 495,05				
SO 1054	Provizorní oplocení u domu čp. 711 - 1.část	177 106,63	176 766,00	0,00	340,63	340,63				
SO 1055.1	Provizorní oplocení u domu čp. 711 - 2.část	198 583,63	198 581,00	0,00	2,63	2,63				
SO 1055.2	Vjezd parkovacích stání u domu čp. 4	43 105,42	43 105,42	0,00	0,00	0,00				
SO 1055.3	Provizorní oplocení u domu čp 4	41 986,00	41 833,00	0,00	151,09	151,09				
SO 1056	Provizorní oplocení u domu čp. 712	336 792,05	334 437,00	0,00	2 355,05	2 355,05				
SO 1057	Provizorní oplocení u rodinných domů v ul Patočkova - sever	8 230 108,79	8 189 302,10	0,00	40 806,69	40 806,69				
SO 1058	Demolice oplocení v Patočkově ul - sever (zahrady u bytových domů)	258 339,02	257 886,00	0,00	453,02	453,02				
<b>Celkem</b>	<b>Oplocení</b>	<b>29 174 291,53</b>	<b>29 007 926,49</b>	<b>0,00</b>	<b>166 365,04</b>	<b>166 365,04</b>				
11	Opěrné a záruční zdi									
SO 1153	Úprava opěrné zdi u větve D a E	13 013 177,00	13 013 177,00	0,00	0,00	0,00				
SO 1154	Úprava opěrné zdi u větve E	16 231 115,23	16 262 010,67	0,00	-30 895,44	-30 895,44				
SO 1156	Úprava stěnovitého schodiště	813 216,61	800 967,00	0,00	12 249,61	12 249,61				
<b>Celkem</b>	<b>Opěrné a záruční zdi</b>	<b>30 057 508,85</b>	<b>30 076 154,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 645,82</b>	<b>-18 645,82</b>				
13	Hrubé terénní úpravy									
SO 1350	HTÚ nad terénem u ul Myslbekovy - 3. fáze	60 806 466,27	60 582 909,59	0,00	223 556,68	223 556,68				
SO 1351	HTÚ kácení zeleně u ul Myslbekovy	4 465 849,00	4 465 849,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Celkem</b>	<b>Hrubé terénní úpravy</b>	<b>65 272 315,27</b>	<b>65 048 758,59</b>	<b>0,00</b>	<b>223 556,68</b>	<b>223 556,68</b>				
14	Čisté terénní úpravy									
SO 1450	ČTÚ MUK Malovanka	696 587,87	696 587,87	0,00	0,00	0,00				
SO 1451	ČTÚ u ul. Patočkova sever (domy 4, 5, 9)	262 896,21	265 379,21	0,00	2 483,00	-2 483,00				
SO 1452.1	ČTÚ u ul. Patočkova dům 711 - 1. část	680 808,03	675 717,00	0,00	5 096,03	5 096,03				
SO 1452.2	ČTÚ u ul. Patočkova dům 711 - 2. část	632 161,43	628 643,37	0,00	3 518,06	3 518,06				
SO 1453	ČTÚ u ul. Patočkova - zahrady	1 001 614,97	977 753,18	0,00	23 861,79	23 861,79				
SO 1454	ČTÚ u rybníčku	4 502 404,00	4 502 404,00	0,00	0,00	0,00				
SO 1455.1	ČTÚ pro park, 1. část	11 046 059,37	11 046 080,00	0,00	-0,63	-0,63				
SO 1455.2	ČTÚ pro park, 2. část	38 083 282,70	37 561 620,00	0,00	521 662,70	521 662,70				

Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2.stavba (část 2.B Ploubený tunel MO)

Příloha č.2 dodatku č.18 ke smlouvě č. DIL/21/04/004816/2009

Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích smluv - provozovatelů

Z. SO / PS	NÁZEV SO / PS	Celková cena díla bez DPH dle SOD ve znění dod. č. 1 - 17	fakturace za stavební práce k 30.12.2015 celkem bez DPH vč. valorizace za rok 2009,2010,2011,2012, 2013 2014 2015	valorizace 2015	zbývá čerpat	TSK	DP hl. m. Prahy	PVS	Lesy hl.m. Prahy	Metodo CIT
SO 1456	ČTÚ u ul. Patočkova dům /12	464 185,94	464 185,94	0,00	0,00	0,00				
<b>Celkem</b>	<b>Čistě terénní úpravy</b>	<b>57 370 000,52</b>	<b>56 818 345,57</b>	<b>0,00</b>	<b>551 654,95</b>	<b>551 654,95</b>				
<b>15</b>	<b>Sadové úpravy</b>									
SO 1550	Sadové úpravy MŮK Hřalovanka	885 026,08	885 101,00	0,00	-74,92	-74,92				
SO 1551	Sadové úpravy u ul. Patočkova sever, domy č 4, 5, 9	109 828,32	109 430,00	0,00	398,32	398,32				
SO 1552	Sadové úpravy u ul. Patočkova, domy č 711, /12	409 796,95	403 019,00	0,00	6 777,95	6 777,95				
SO 1553	Sadové úpravy u ul. Patočkova, zahrady	523 379,20	512 175,00	0,00	11 197,20	11 197,20				
SO 1554	Sadové úpravy u rybníčku	605 532,00	605 532,00	24 221,28	24 221,28	24 221,28				
SO 1555	Sadové úpravy park	5 129 627,00	5 129 627,00	205 184,76	205 184,76	205 184,76				
SO 1556	Sadové úpravy u ul. Patočkova jilí	267 775,80	267 775,80	0,00	0,00	0,00				
SO 1557	Sadové úpravy letení příkop	80 763,00	80 763,00	3 230,52	3 230,52	3 230,52				
<b>Celkem</b>	<b>Sadové úpravy</b>	<b>8 011 721,36</b>	<b>7 993 422,80</b>	<b>232 636,56</b>	<b>250 935,12</b>	<b>250 935,12</b>				
<b>16</b>	<b>Komunikace</b>									
SO 1650	Komunikace větve E	10 499 135,32	10 444 884,00	0,00	54 251,32	54 251,32				
SO 1651	Komunikace větve B	615 916,47	612 119,00	0,00	3 797,47	3 797,47				
SO 1652	Komunikace větve MO	27 782 659,44	27 776 180,00	0,00	6 470,44	6 470,44				
SO 1653	Komunikace Patočkova ul k ul Myslbeckova	35 022 649,00	34 892 017,00	0,00	130 632,00	130 632,00				
SO 1654	Provizorní komunikace Patočkova - Myslbeckova	21 548 927,52	21 548 929,00	0,00	1,48	-1,48				
SO 1655	Úprava křižovatky Patočkova - Střešovická s provizorní	2 342 940,63	2 347 001,00	0,00	-4 060,37	-4 060,37				
SO 1656	Křižovatka Patočkova - Myslbeckova	10 975 779,25	10 943 753,00	0,00	32 028,25	32 028,25				
SO 1657	Komunikace Patočkova ul (Myslbeckova - Střešovická)	15 561 081,72	15 506 784,00	0,00	54 297,72	54 297,72				
	Demolice provizorní komunikace Myslbeckova Patočkova - Střešovická	4 487 219,37	4 450 615,00	0,00	46 604,37	46 604,37				
SO 1658	Úprava ul Myslbeckovy	4 192 075,83	4 214 391,00	0,00	-22 315,17	-22 315,17				
SO 1660	Příjezdová komunikace k rybníčku	5 893 784,00	5 744 424,00	0,00	149 360,00	149 360,00				
SO 1661	Provizorní komunikace 1 fáze	1 201 726,51	1 201 252,00	0,00	474,51	474,51				
SO 1662	Úprava ul Otevřená - Na Hrubáče	4 908 124,69	4 888 594,00	0,00	19 530,69	19 530,69				
SO 1663	Úprava ulice Nad Vojenským hřbitovem - Na Hrubáče	4 422 046,91	4 388 882,00	0,00	32 164,91	32 164,91				
SO 1664	Chráničky 1 fáze	2 906 906,68	2 906 907,00	0,00	-0,32	-0,32				
SO 1665	Provizorní komunikace 2 Patočkova - Myslbeckova	29 856 000,53	29 856 001,00	0,00	-0,47	-0,47				
SO 1667	Komunikace Pod Královkou	10 640 412,00	10 640 412,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Celkem</b>	<b>Komunikace</b>	<b>192 867 375,88</b>	<b>192 364 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503 223,88</b>	<b>503 223,88</b>				
<b>17</b>	<b>Dopravní opatření</b>									
SO 1750	Dopravní opatření ul Patočkova 1. fáze - výstavba IS	3 213 092,28	3 213 092,00	0,00	0,28	0,28				
SO 1751	Dopravní opatření ul Patočkova k ul Myslbeckova - uzavření ul Patočkovy	68 877 360,00	68 923 931,00	0,00	-46 571,00	-46 571,00				
SO 1752	Dopravní opatření ul Patočkova k ul Myslbeckova - uzavření ul Patočkovy	5 952 231,13	5 877 999,00	0,00	74 232,13	74 232,13				
SO 1753	Dopravní opatření ul Patočkova - uzavření ul Patočkovy k Střešovické	13 002 274,06	12 805 814,00	0,00	196 460,06	196 460,06				

Specifikace díla a kalkulace ceny dla budoucích správci - provozovatelé

Č. SO / PS	NÁZEV SO / PS	Celková cena díla bez DPH dle SOD ve znění dod. č. 1 - 17	fakturace za stavební práce k 30.12.2015 celkem bez DPH vč. valorizace za rok 2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015.	valorizace 2015	zbýv. čerpat	TSK	DP hl. m. Prahy	PVS	Lesy hl.m. Prahy	Elbodo CIT
SO 1754	Dopravní opatření ul Myslbekova - 1. fáze	685 157,71	689 138,00	0,00	-0,29	-0,29				
SO 1755	Dopravní opatření ul Myslbekova - 2. fáze	171 390,82	170 275,00	0,00	1 115,82	1 115,82				
SO 1756	Dopravní opatření ul Myslbekova - 3. fáze	6 241 918,40	6 222 748,00	0,00	19 170,40	19 170,40				
SO 1757	Dopravní opatření křižovatka ul Patočkova - Střešovičská	639 292,45	639 291,00	0,00	1,45	1,45				
SO 1758	Dopravní opatření křižovatka ul Patočkova - Střešovičská	222 320,03	221 108,00	0,00	1 212,03	1 212,03				
SO 1759	Dopravní opatření křižovatka ul Patočkova - Střešovičská	3 104 911,25	3 182 527,00	0,00	17 384,75	17 384,75				
SO 1760	Dopravní opatření pro obřížku tramvaje	227 394,70	227 394,00	0,00	0,70	0,70				
SO 1761	Dopravní opatření obslužných komunikací mezi ul Myslbekova - Za Hládkovem - 1. fáze	478 184,00	478 183,00	0,00	1,00	1,00				
SO 1762	Dopravní opatření obslužných komunikací mezi ul Myslbekova - Za Hládkovem - 2. fáze	2 380 423,33	2 371 637,00	0,00	8 786,33	8 786,33				
SO 1763	Dopravní opatření kanalizace ul Chotkova silnice	38 334,66	37 363,00	0,00	971,66	971,66				
SO 1764	Dopravní opatření kanalizace ul Mariánské Hradby	1 651 893,44	1 609 898,00	0,00	41 855,44	41 855,44				
SO 1765	Dopravní opatření kanalizace ul Jelení	574 842,29	560 275,00	0,00	14 567,29	14 567,29				
SO 1766	Dopravní opatření kanalizace ul Jelení - úsek Kepferova - U Srusnice	416 454,78	405 340,00	0,00	10 554,78	10 554,78				
<b>Celkem</b>	<b>Dopravní opatření</b>	<b>107 971 316,05</b>	<b>107 636 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 743,05</b>	<b>334 743,05</b>				
<b>18</b>	<b>Tramvajové tratě</b>									
SO 1850	Definitivní tramvajová trať Myslbekova - Patočkova	19 442 505,80	19 313 514,00	0,00	128 981,80	128 981,80				
SO 1851	Demolicí stávající tramvajové trati	4 474 817,81	4 389 360,00	0,00	85 457,81	85 457,81				
<b>Celkem</b>	<b>Tramvajové tratě</b>	<b>23 917 323,61</b>	<b>23 702 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 439,61</b>	<b>214 439,61</b>				
<b>21</b>	<b>Mosty</b>									
SO 2153	Most na provizorní komunikaci (mostík, demontáž)	21 570 473,22	21 570 474,00	0,00	-0,78	0,78				
<b>Celkem</b>	<b>Mosty</b>	<b>21 570 473,22</b>	<b>21 570 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,78</b>	<b>0,78</b>				
<b>27</b>	<b>Portály dopravního značení</b>									
SO 2750	Portál dopravního značení ul Patočkova - Na Petynce	544 960,63	544 960,00	0,00	0,63	0,63				
SO 2751	Portál dopravního značení ul Patočkova - vjezd D	575 575,80	573 090,00	0,00	2 485,80	2 485,80				
SO 2752	Portál dopravního značení MO jižní vozovka	478 390,76	478 390,00	0,00	0,76	0,76				
<b>Celkem</b>	<b>Portály dopravního značení</b>	<b>1 598 926,69</b>	<b>1 596 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 486,69</b>	<b>2 486,69</b>				
<b>30</b>	<b>Kanalizace</b>									
SO 3050	Stoka "M"	55 560 645,99	55 448 725,00	0,00	131 920,99		131 920,99			
SO 3051	Stoka "MO"	3 294 317,11	3 289 449,00	0,00	4 868,11		4 868,11			
SO 3052	Stoka "CO2"	60 676 588,58	60 667 085,00	0,00	9 503,58		9 503,58			
SO 3053	Stoka "CO3"	298 134 959,36	295 667 341,00	0,00	2 472 618,36		2 472 618,36			
SO 3054	Přeložka DN 750	477 600,56	477 601,00	0,00	-0,44		-0,44			
SO 3055	Stoka "O9"	4 700 514,73	4 700 515,00	0,00	-0,27		-0,27			
SO 3056	Stoka "O10"	4 736 108,65	4 736 110,00	0,00	-0,35		-0,35			
SO 3057	Stoka "O8.1"	539 013,77	539 014,00	0,00	-0,23		0,23			
SO 3058	Stoka "O11"	11 288 417,22	11 288 417,00	0,00	0,22		0,22			

Specifikace díla a kalkulace ceny díla budoucích správců - provozovatelů

Č. SO / PS	NÁZEV SO / PS	Celková cena díla bez DPH dle SOD ve znění dod. č. 1 - 17	fakturace za stavební práce k 30.12.2015 celkem bez DPH vč. valorizace za rok 2009,2010,2011,2012, 2013,2014,2015	valorizace 2015	zbývá čerpat	TSK	DP hl. m. Prahy	PVS	Lesy hl.m. Prahy	Metoda CIT
SO 3059	Stuka "012"	6 758 480,48	6 758 480,00	0,00	0,48			0,48		
SO 3060.1	Úprava domovních přípojek v ul Patočkova	861 216,60	855 115,00	0,00	6 101,60	6 101,60				
SO 3060.2	Úprava domovních přípojek v ul Patočkova	508 765,38	591 478,00	0,00	7 287,58	7 287,58				
SO 3061	Přípojky UV v ul Patočkova	3 328 616,58	3 328 418,00	0,00	196,58	196,58				
SO 3062	Zrušení stávajících kanalizací	2 731 023,16	2 690 438,00	0,00	40 583,16	40 583,16				
SO 3063	Kanalizační přípojka od čp 711	1 689 698,90	1 689 600,00	0,00	-0,10	-0,10				
SO 3064	Kanalizační přípojka od čp 712	243 726,43	243 969,00	0,00	-242,57	-242,57				
<b>Celkem</b>	<b>Kanalizace</b>	<b>455 939 690,50</b>	<b>452 966 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 972 866,50</b>	<b>53 925,62</b>		<b>2 918 940,88</b>		
<b>31</b>	<b>Vodovody</b>									
SO 3150	Úprava DN 100 v ul Nad Vojenským Hřbitovem	722 667,02	720 004,00	0,00	2 663,02	2 663,02				
SO 3151	Přeložka DN 400	4 406 633,35	4 378 630,00	0,00	28 003,35	28 003,35				
SO 3152	Přeložka DN 150 Patočkova jih	1 459 852,58	1 455 814,00	0,00	4 038,58	4 038,58				
SO 3153	Přeložka DN 150 Patočkova západ	541 177,88	540 277,00	0,00	1 050,88	1 050,88				
SO 3154	Přeložka DN 150 Patočkova sever	504 895,06	503 770,00	0,00	1 125,06	1 125,06				
SO 3155	Provizorní příeložka DN 400	392 631,53	391 926,00	0,00	705,53	705,53				
SO 3156	Provizorní příeložka DN 150	1 631 720,33	1 619 545,00	0,00	12 175,33	12 175,33				
SO 3157	Zrušení vodovodu DN 150	957 960,10	957 960,00	0,00	0,10	0,10				
SO 3158	Zrušení vodovodu DN 100	181 031,45	180 871,00	0,00	160,45	160,45				
SO 3159	Zrušení vodovodu DN 400	1 751 237,57	1 749 157,00	0,00	2 080,57	2 080,57				
SO 3160	Zrušení vodovodu DN 150 Patočkova jih	541 261,77	541 262,00	0,00	-0,23	-0,23				
SO 3161	Zrušení vodovodu DN 150 Patočkova západ	168 695,89	168 596,00	0,00	-0,09	-0,09				
SO 3162	Zrušení vodovodu DN 150 Patočkova sever	177 777,94	177 778,00	0,00	-0,06	-0,06				
SO 3163	Úpravy DP v ul Patočkova	160 679,78	158 635,00	0,00	2 044,78	2 044,78				
SO 3164.1	Domovní přípojka pro čp 711 - 1. část	50 964,88	50 965,00	0,00	-0,12	-0,12				
SO 3164.2	Domovní přípojka pro čp 711 - 2. část	45 360,91	45 361,00	0,00	-0,09	-0,09				
SO 3165	Provizorní DP v ul Patočkova	287 945,03	287 945,00	0,00	0,03	0,03				
SO 3167	Přeložka DN 200 Maňánské Hradby	2 349 299,01	2 349 151,00	0,00	148,01	148,01		148,01		
SO 3169	Zrušení vodovodu DN 200 Maňánské Hradby	642 475,19	642 476,00	0,00	-0,81	-0,81				
SO 3170	Zrušení vodovodu DN 80 v ul Nad Vojenským Hřbitovem	306 792,80	306 793,00	0,00	-0,20	-0,20				
SO 3171	Připojení DP v ul Nad Vojenským Hřbitovem	132 426,91	132 427,00	0,00	-0,09	-0,09				
<b>Celkem</b>	<b>Vodovody</b>	<b>17 413 485,09</b>	<b>17 359 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 192,09</b>	<b>54 044,88</b>		<b>147,21</b>		
<b>32</b>	<b>Plynovody</b>									
SO 3250	Přeložka STL DN 500	4 417 427,00	4 417 427,00	0,00	0,00	0,00				
SO 3251	Přeložka NTL DN 300	2 260 303,00	2 260 303,00	0,00	0,00	0,00				
SO 3252	Přeložka NTL DN 100 Patočkova jih	1 064 389,00	1 041 269,00	0,00	23 120,00	23 120,00				
SO 3253	Přeložka NTL DN 200 Patočkova sever	354 779,00	349 202,00	0,00	5 577,00	5 577,00				
SO 3254.1	Provizorní přeložka NTL DN 100 Patočkova jih	304 341,00	304 341,00	0,00	0,00	0,00				
SO 3254.2	Zrušení provizorní přeložky NTL DN 100 Patočkova jih	241 010,00	267 131,00	0,00	-23 121,00	-23 121,00				
SO 3255.1	Provizorní přeložka NTL DN 100 Patočkova sever	278 289,00	278 289,00	0,00	0,00	0,00				
SO 3255.2	Zrušení provizorní přeložky NTL DN 100 Patočkova sever	156 879,00	167 457,00	0,00	-5 578,00	-5 578,00				
SO 3256	Zrušení STL DN 500	733 133,00	733 133,00	0,00	0,00	0,00				

Specifikační díla a kalkulace cen dle budoucích správců - provozovatelů

č. SO / PS	NÁZEV SO / PS	Celková cena díla bez DPH dle SOB va znění dod. č. 1 - 17	fakturace za stavební práce k 30.12.2015 celkem bez DPH vč. valorizace za rok 2009,2010,2011,2012, 2013,2014,2015	valorizace 2015	zhýtvé čerpat	TSK	DP hl. m. Prahy	PVS	Lesy hl.m. Prahy	Etido CRT
SO 3257	Zrušení NTL DN 300	583 823,00	583 823,00	0,00	0,00	0,00				
SO 3258	Zrušení NTL DN 200 Patočkova Jh	320 178,00	320 178,00	0,00	0,00	0,00				
SO 3259	Zrušení NTL DN 100 Patočkova záparl	126 461,00	126 461,00	0,00	0,00	0,00				
SO 3260	Zrušení NTL DN 700 Patočkova sever	250 994,00	250 994,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Celkem</b>	<b>Plynovody</b>	<b>11 085 006,00</b>	<b>11 085 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>-2,00</b>				
<b>33</b>	<b>Vodní toky</b>									
SO 3330	Zatrubnění Brusnice	36 369 811,92	36 374 885,00	0,00	594 976,92				194 926,92	
SO 3331	Rybniček Sanci	7 444 816,68	7 275 253,00	0,00	169 563,68				169 563,68	
SO 3352.1	Zatrubnění otevřeného koryta	4 182 011,76	4 163 726,00	0,00	18 285,76				18 285,76	
SO 3352.2	Paůček	913 870,08	890 712,00	0,00	23 158,08				23 158,08	
SO 3352.3	Výtlačk vody z rybníka	1 685 590,96	1 642 877,00	0,00	42 713,96				42 713,96	
SO 3352.4	Zásobní vodovod	1 135 704,62	1 106 955,00	0,00	28 749,62				28 749,62	
SO 3353	Zrušení provizorní části	675 095,22	568 290,00	0,00	6 805,22				6 805,22	
<b>Celkem</b>	<b>Vodní toky</b>	<b>52 606 901,21</b>	<b>52 122 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484 703,21</b>				<b>494 703,21</b>	
<b>40</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>									
SO 4050	Provizorní VO Patočkova - Na Posynce - 1.fáze	468 839,94	462 923,00	0,00	5 916,94	5 916,94				
SO 4051	Provizorní VO Patočkova ul. - 2.fáze - 1. část	358 130,70	354 888,00	0,00	3 242,70	3 242,70				
SO 4052	Definitivní VO Patočkova ul.k ul. Myslbekova	1 878 343,66	1 855 840,00	0,00	22 503,66				22 503,66	
SO 4052.1	Napájecí kabel SV	260 440,36	264 407,00	0,00	5 033,36	5 033,36				
SO 4053	VO provizorní komunikace	1 135 654,21	1 119 571,00	0,00	16 083,21	16 083,21				
SO 4054	Definitivní VO křižovatky ul. Patočkova-Myslbekova	300 251,17	299 016,00	0,00	1 205,17				1 205,17	
SO 4055	Definitivní VO Patočkova ul. k ul.Střešovicská	1 351 495,09	1 338 380,00	0,00	13 115,09				13 115,09	
SO 4056	Demontáž VO ul. Patočkova od ul. Myslbekovy	128 580,30	128 580,00	0,00	0,30	0,30				
SO 4057	Demontáž VO provizorní komunikace	40 680,85	40 398,00	0,00	282,85	282,85				
SO 4058	VO parkového prostoru mezi ul. Patočkova-Keplerova	2 319 367,93	2 299 529,00	0,00	19 838,93				19 838,93	
SO 4060	Přeložka VO Mariánské Hradby	261 677,33	255 655,00	0,00	6 022,33		6 022,33			
<b>Celkem</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>8 512 456,53</b>	<b>8 419 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 289,53</b>	<b>30 539,35</b>		<b>6 022,33</b>		<b>56 657,85</b>
<b>41</b>	<b>Silnoproudá zařízení 22 kV PRE Praha</b>									
SO 4150	Přeložky kabelů 22 kV provizorní	6 094 477,98	6 096 192,00	0,00	-1 714,02	-1 714,02				
SO 4151	Přeložky kabelů 22 kV definitivní	3 189 900,36	3 187 893,00	0,00	2 007,36	2 007,36				
<b>Celkem</b>	<b>Silnoproudá zařízení 22 kV PRE Praha</b>	<b>9 284 378,33</b>	<b>9 279 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 293,33</b>	<b>5 293,33</b>				
<b>42</b>	<b>Ostatní silnoproudá zařízení PRE Praha</b>									
SO 4250	Přeložka kabelů 1 kV provizorní - 1. fáze	666 740,29	666 740,00	0,00	0,00	0,00				
SO 4251	Přeložka kabelů 1 kV provizorní a definitivní - 2. fáze - 1. část	303 050,75	311 779,00	0,00	-8 728,25	-8 728,25				
SO 4252	Přeložka kabelů 1 kV definitivní	225 113,91	227 176,00	0,00	-2 062,09	-2 062,09				
SO 4253	Definitivní přeložka kabelů 1 kV - Patočkova - Myslbekova	158 465,60	157 707,00	0,00	758,60	758,60				
<b>Celkem</b>	<b>Ostatní silnoproudá zařízení PRE Praha</b>	<b>1 353 370,54</b>	<b>1 363 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 031,75</b>	<b>-10 031,75</b>				

Specifikace díla a kalkulace ceny díla budoucích správci - provozovatelů

č. SO / PS	NÁZEV SO / PS	Čistková cena díla bez DPH dle SOD ve znění dod. č. 1 - 17	fakturační za stavební práce k 30.12.2015 celkem bez DPH vč. valorizace za rok 2009,2010,2011,2012, 2013,2014,2015	valorizace 2015	zbýv. čerpat	TSK	DP hl. m. Prahy	PVS	Lesy hl.m. Prahy	Ftotoo CIT
<b>43</b>	<b>Silnoproudá zařízení DP Praha</b>									
SO 4350	Přeložka kabelů DP ED - definitivní	4 895 527,24	4 885 071,00	0,00	10 456,24	10 456,24				
SO 4351	Přeložka kabelů DP-ED v ul. Patočkova - definitivní	755 855,81	740 994,00	0,00	14 861,81	14 861,81				
SO 4352	Osvětlení nástupních ostrůvků	172 729,15	172 729,00	0,00	0,00		0,00			
<b>Celkem:</b>	<b>Silnoproudá zařízení DP Praha</b>	<b>5 824 112,20</b>	<b>5 798 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 318,20</b>	<b>25 318,05</b>	<b>0,00</b>			
<b>44</b>	<b>Trolejová vedení</b>									
SO 4451	Trolejové vedení trati Myslbekova - Patočkova DP LD	3 405 984,89	3 405 985,00	0,00	0,00		0,00			
SO 4452	Znašení trolejového vedení trati Myslbekova - Patočkova DP ED	642 447,43	678 337,00	0,00	14 110,43		14 110,43			
<b>Celkem:</b>	<b>Trolejová vedení</b>	<b>4 098 432,32</b>	<b>4 084 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 110,32</b>		<b>14 110,43</b>			
<b>45</b>										
SO 4550	Přeložka kabelů DP Metro	4 432 903,00	4 432 903,00	0,00	0,00		0,00			
<b>Celkem:</b>	<b>Silnoproudá zařízení DP Metro Praha</b>	<b>4 432 903,00</b>	<b>4 432 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
<b>46</b>	<b>Veřejné osvětlení Pražský Hrad</b>									
SO 4650	Přeložka VO Jelení Překop	33 484,00	32 636,00	0,00	848,00			848,00		
<b>Celkem:</b>	<b>veřejné osvětlení Pražský Hrad</b>	<b>33 484,00</b>	<b>32 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848,00</b>			<b>848,00</b>		
<b>50</b>	<b>Slaboproudá zařízení místní</b>									
SO 5050	Kabely přístupové sítě v křižovatce Patočkova - Na Hučáče - 1. fáze	8 494 156,00	8 494 156,00	0,00	0,00		0,00			
SO 5051	Kabely přístupové sítě v křižovatce Patočkova - Na Hučáče - definitivní	8 370 020,00	8 370 020,00	0,00	0,00		0,00			
SO 5054	Kabely přístupové sítě v křižovatce Patočkova - Myslbekova - kabelový	4 635 017,00	4 635 017,00	0,00	0,00		0,00			
SO 5055	DK č.26	23 233,00	23 233,00	0,00	0,00		0,00			
<b>Celkem:</b>	<b>Slaboproudá zařízení místní</b>	<b>21 522 426,00</b>	<b>21 522 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
<b>51</b>	<b>Slaboproudá zařízení MV</b>									
SO 5150	Kabel MV - 1. fáze	1 642 649,00	1 642 650,00	0,00	1,00		-1,00			
SO 5151	Kabel MV - 2. fáze	476 035,00	476 035,00	0,00	0,00		0,00			
SO 5152	Kabel MV - definitivní	275 613,00	275 614,00	0,00	-1,00		-1,00			
<b>Celkem:</b>	<b>Slaboproudá zařízení MV</b>	<b>2 394 297,00</b>	<b>2 394 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,00</b>		<b>-2,00</b>			
<b>52</b>	<b>Slaboproudá zařízení VS</b>									
SO 5250	DOK vojenské správy - 1. fáze	4 285 250,00	4 285 250,00	0,00	0,00		0,00			
SO 5252	DOK vojenské správy - definitivní	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
<b>Celkem:</b>	<b>Slaboproudá zařízení VS</b>	<b>4 285 250,00</b>	<b>4 285 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
<b>55</b>	<b>Kabely optické sítě</b>									
SO 5550	Kabel přenosové techniky v křižovatce Patočkova - Na Hučáče - 1. fáze	3 038 461,00	3 038 461,00	0,00	0,00		0,00			
SO 5551	Kabel optické sítě v křižovatce Patočkova - Na Hučáče -	3 726 467,00	3 726 467,00	0,00	0,00		0,00			

Specifické díla a kalkulace ceny dle hloubkových správců - provozovatelů

Č. SO / PS	NÁZEV SO / PS	Celková cena díla bez DPH dle SOD ve znění dod. č. 1 - 17	fakturace za stavební práce k 30.12.2015 celkem bez DPH vč. valorizace za rok 2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015	valorizace 2015	zbývá žerpat	TSK	DP hl. m. Prahy	PVS	Lesy hl.m. Prahy	Etudo CIT
<b>Celkem</b>	<b>Kabely optické síť</b>	<b>6 744 928,00</b>	<b>6 744 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
56	<b>Kabelovody</b>									
SO 5650	Kabelovod Myslíčkova - Patočkova	7 943 305,00	7 943 305,00	0,00	0,00	0,00				
SO 5651	Zrušení kabelovodu Myslíčkova - Patočkova	3 387 584,22	3 385 219,00	0,00	2 365,22	2 365,22				
SO 5652.1	Kabelovod Na Hubálce - kabelová komora KK16	756 080,97	756 090,00	0,00	-0,03	-0,03				
SO 5652.2	Kabelovod Na Hubálce	4 667 566,00	4 667 566,00	0,00	0,00	0,00				
SO 5653	Zrušení kabelovodu Na Hubálce	2 178 893,41	2 166 638,00	0,00	12 255,41	12 255,41				
SO 5654	Úpravy vstupů do stávajících kabelových komor	327 764,72	319 832,00	0,00	7 932,72	7 932,72				
<b>Celkem</b>	<b>Kabelovody</b>	<b>19 261 203,32</b>	<b>19 238 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 553,32</b>	<b>22 553,32</b>				
70	<b>Demolice budov</b>									
SO 7052 - SO 7061	Demolice chat zahrádkářské kolonie	664 915,31	664 915,00	0,00	0,31	0,31				
<b>Celkem</b>	<b>Demolice budov</b>	<b>664 915,31</b>	<b>664 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>				
71	<b>Rekonstrukce a adaptace</b>									
7150.01	Úprava suterénu objektu č. 105	6 790 888,75	6 790 889,00	0,00	-0,25	-0,25				
7150.02	Odstranění škod na obj.čp.105 vzniklých při hloubení tunelu MO	959 396,74	959 397,00	0,00	-0,26	-0,26				
7151.01	Úprava suterénu objektu č. 869	2 532 480,07	2 532 480,00	0,00	0,07	0,07				
7151.02	Odstranění škod na obj.čp.869 vzniklých při hloubení	1 029 011,71	1 029 012,00	0,00	-0,29	-0,29				
7151.03	Odstranění škod na obj.čp.677 vzniklých při hloubení	1 030 323,85	1 030 324,00	0,00	-0,15	-0,15				
7151.04	Odstranění škod na obj.čp.678 vzniklých při hloubení	1 021 597,05	1 021 597,00	1 678,84	1 678,89	1 678,89				
7151.05	Odstranění škod na obj.čp.679 vzniklých při hloubení	1 013 777,53	1 013 776,00	20 077,40	20 079,03	20 079,03				
7151.06	Odstranění škod na obj.čp.680 vzniklých při hloubení	1 005 221,79	0,00	0,00	1 005 221,79	1 005 221,79				
7152.01	Úprava objektu čp. 711	406 879,87	406 880,00	0,00	-0,13	-0,13				
7152.02	Odstranění škod na obj.čp.711 vzniklých při hloubení	594 672,24	594 672,00	0,00	0,24	0,24				
7153.01	Úprava objektu čp. 712	50 997,06	50 997,00	0,00	0,06	0,06				
7153.02	Odstranění škod na obj.čp.712 vzniklých při hloubení	693 472,84	693 473,00	0,00	-0,16	-0,16				
7154.01	Úpravy anglických dvorků čp.98, 973, 975	1 492 965,88	1 458 748,00	0,00	34 217,88	34 217,88				
7154.02	Odstranění škod na obj.čp.98 vzniklých při hloubení	944 554,27	944 554,00	0,00	0,27	0,27				
7154.03	Odstranění škod na obj.čp.973 vzniklých při hloubení	913 332,17	0,00	0,00	913 332,17	913 332,17				
7154.04	Odstranění škod na obj.čp.974 vzniklých při hloubení	901 670,26	0,00	0,00	901 670,26	901 670,26				
7154.05	Odstranění škod na obj.čp.975 vzniklých při hloubení	1 348 178,60	1 348 179,00	27 292,00	27 291,60	27 291,60				
7155	Úprava vstupů CO v objektu č.973,974	586 175,47	578 768,00	0,00	7 407,47	7 407,47				
7156	Výměna oken u obytného objektu čp 4, 673	4 267 111,10	4 267 111,00	0,00	0,10	0,10				
7157	Výměna oken u obytného objektu čp 713	-16 133,96	-16 134,00	0,00	0,04	0,04				
7158	Výměna oken u obytného objektu čp 401, 412	18 508 698,39	18 508 698,00	0,00	0,39	0,39				
7159.01	Podchycení objektu čp 4	7 787 646,00	7 787 646,00	0,00	0,00	0,00				
7159.02	Odstranění škod na obj.čp.4 vzniklých při hloubení	1 208 533,59	1 208 534,00	0,00	-0,41	-0,41				
7159.03	Podchycení obj čp 9 a odstranění škod vzniklých při hloubení tunelu MO	4 027 128,09	4 027 128,00	0,00	0,09	0,09				
7159.04	Podchycení obj čp 5 a odstranění škod vzniklých při hloubení tunelu MO	5 253 545,88	5 253 546,00	0,00	-0,12	-0,12				
7159.05	Podchycení obj čp 673 a odstranění škod vzniklých při hloubení tunelu MO	3 991 528,51	3 991 529,00	0,00	-0,49	-0,49				



Specifikace díla a kalkulace ceny díla (podpisů správce a provedovatele)

č. SO / PS	NÁZEV SO / PS	Celková cena díla bez DPH dle SOB ve znění dod. č. 1 - 17	fakturační za stavební práce k 30.12.2015 celkem bez DPH vč. valorizace za rok 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015	valorizace 2015	zbývá čerpat	TSK	DP hl. m. Prahy	PVS	Lesy hl.m. Prahy	Metoda CIT
7159.06	Podchycení obj čp 698 a odstranění škod vzniklých při hloubení tunelu MO	4 027 128,09	4 027 128,00	0,00	0,00	0,00				
7159.07	Podchycení obj čp 976 a odstranění škod vzniklých při hloubení tunelu MO	4 027 128,09	4 027 128,00	0,00	0,00	0,00				
7159.08	Podchycení obj čp 977 a odstranění škod vzniklých při hloubení tunelu MO	4 027 128,09	4 027 128,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Celkem</b>	<b>Rekonstrukce a adaptace</b>	<b>80 425 138,16</b>	<b>77 563 288,00</b>	<b>49 048,24</b>	<b>2 910 898,40</b>	<b>2 910 898,40</b>				
<b>74</b>	<b>Objekty drobné architektury</b>									
SO 7450	Průstřešky tramvajových zastávek MHD	108 987,02	107 337,00	0,00	1 650,02	1 650,02				
<b>Celkem</b>	<b>Objekty drobné architektury</b>	<b>108 987,02</b>	<b>107 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650,02</b>	<b>1 650,02</b>				
<b>80</b>	<b>Tunely hloubené</b>									
SO 8051.1	Hloubený tunelový úsek MO - 2. fáze, prov pažení stav jámy pro betonáž stropní desky	406 778 454,13	399 849 733,00	0,00	6 929 221,13	6 929 221,13				
SO 8051.2	Hloubený tunelový úsek MO - 2. fáze, hloubený tunel	344 336 403,71	327 573 784,50	1 271 003,80	18 033 623,01	18 033 623,01				
SO 8052.1	Hloubený tunelový úsek MO pod křižovatkou - pažení stavební jámy	50 048 084,53	50 048 084,53	569 950,20	569 950,20	569 950,20				
SO 8052.2	Hloubený tunelový úsek MO pod křižovatkou - hloubený tunel	55 942 237,22	53 183 449,00	79 288,52	2 838 076,64	2 838 076,64				
SO 8052.3	Hloubený tunelový úsek MO - 3. fáze, pažení stavební jámy	303 446 842,21	299 684 810,00	554 394,47	4 316 426,68	4 316 426,68				
SO 8052.4	Hloubený tunelový úsek MO - 3. fáze, hloubený tunel	259 089 211,54	259 089 211,54	1 695 953,52	1 695 953,52	1 695 953,52				
<b>Celkem</b>	<b>Tunely hloubené</b>	<b>1 419 641 233,23</b>	<b>1 389 428 572,57</b>	<b>4 170 590,51</b>	<b>34 383 251,17</b>	<b>34 383 251,17</b>				
<b>Celkem základní cena</b>		<b>2 869 629 805,44</b>	<b>2 690 798 708,62</b>	<b>4 452 275,31</b>	<b>43 283 871,36</b>	<b>39 587 601,82</b>	<b>228 550,07</b>	<b>2 925 958,41</b>	<b>486 703,21</b>	<b>56 657,85</b>

V Praze dne 30.11.2016

Za zhotovitele

Sdružení II. B SSŽ-ENERG

Vedoucí sdružení EUROVIA CS, a.s.

Ing. Petr Tesař

Ředitel závodu Praha západ



**EUROVIA**  
VINET

EUROVIA CS, a.s.  
odštěpný závod oblast Čechy střed  
závod Praha západ, K Hájem 946  
155 00 Praha 5 - Stodůlky


V Praze dne 30.11.2016

Za mandátáře

VIS, a.s.

Ing. Petr Kalabis

Vedoucí útvaru realizace



Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2.stavba (část 2.B Hloubaný tunel MO)

Příloha č.2 dodatku č.18 ke smlouvě č. DIL/21/04/004816/2009

Specifikace díla a kalkulace ceny díla budoucích správců - provozovatelů

č. SO / PS	NÁZEV SO / PS	Celková cena díla bez DPH dle SOD ve znění dod. č. 1 - 17	fakturace za stavební práce k 30.12.2015 celkem bez DPH vč. valorizace za rok 2009,2010,2011,2012, 2013,2014,2015	valorizace 2015	zbývá čerpat	TSK	DP hl. m. Prahy	PVS	Lesy hl.m. Prahy	Metoda CIT
------------	---------------	-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	--------------	-----	-----------------	-----	------------------	------------

Specifikace díla a fakturace ceny díla budoucích správců - provozovatelů

Stavba č. 9524 Strahovský tunel 3.stavba 9.etapa - SO 8101 - odvodňovací štola



č. SO / PS	NÁZEV SO / PS	Celková cena díla bez DPH dle SOD ve znění dod. č. 1 - 17	fakturace za stavební práce k 30.12.2015 celkem bez DPH vč. valorizace za rok 2009,2010,2011,2012, 2013,2014,2015	valorizace 2015	zbývá čerpat	TSK	DP hl. m. Prahy	PVS	Lesy hl.m. Prahy	Metoda CIT
SO 8101	Odvodňovací štola	207 634 989,81	189 431 179,65	399 744,36	18 603 554,52	18 603 554,52				
	<b>Celkem zřídání cena</b>	<b>207 634 989,81</b>	<b>189 431 179,65</b>	<b>399 744,36</b>	<b>18 603 554,52</b>	<b>18 603 554,52</b>				

V Praze dne 30.11.2016  
 Za zhotovitele  
 Sdružení II. B SSŽ-ENERG  
 Vedoucí sdružení EURO  
 Ing. Petr Tesář  
 Ředitel závodu Praha



EUROVIA CS, a.s.  
 odštěpný závod oblast Čechy střed  
 závod Praha západ, K Hájům 946  
 150 00 Praha 5 - Stodůlka

V Praze dne 30.11.2016  
 Za mandátáře  
 VIS, a.s.  
 Ing. Petr Kalabis  
 Vedoucí útvaru realizace



## Příloha č.3 dodatku č.18 - Výpočet valorizace za rok 2015

2142 Tunely a podchody

Výpočet indexů :

ROK	2008				2009		2010	
CÚ 2008 3. čtvrtletí = 1,000	1.Q/08	2.Q/08	3.Q/08	4.Q/08	průměr od počátku roku		průměr od počátku roku	
			1,000	1,003		1,024		1,008
INDEX k CÚ 2008 - inflace		1,000	1,000	1,003		1,027		1,035
	2011				2012		2013	
	průměr od počátku roku				průměr od počátku roku		průměr od počátku roku	
			1,000			0,994		0,988
			1,035			1,029		1,017
	2014				2015			
	průměr od počátku roku				průměr od počátku roku			
			1,009			1,014		
			1,026			1,048		

Příloha č.3 dodatku č.18- Výpočet valorizace za rok 2015

Kód CZ-CC Code CC	Název Name	Sčíslo výřin Consolidated value	2015															
			2005 = 100				2005 = 100				2005 = 100				2005 = 100			
			Quarter				Quarter				Quarter				Quarter			
			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
1	Báňská dílna	10 000	111,7	112,2	112,5	112,9	112,4	100,0	100,4	100,4	100,9	100,9	101,0	101,3	101,4	101,9	101,2	
11	Budovy	5 248	111,2	111,8	112,0	112,9	112,9	100,0	100,4	100,4	100,9	100,9	101,0	101,1	101,2	101,9	101,9	
111	Budovy bytové	1 730	111,0	111,4	111,7	112,0	111,6	100,0	100,4	100,4	100,9	100,9	101,0	101,1	101,1	101,8	101,9	
1111	Budovy jednobytové	383	112,1	112,9	112,9	113,3	112,7	100,0	100,4	100,3	100,4	100,3	100,0	101,0	101,2	101,5	101,9	
11111	Budovy jednobytové	383	112,1	112,9	112,9	113,3	112,7	100,0	100,4	100,3	100,4	100,3	100,0	101,0	101,2	101,5	101,9	
1112	Budovy dvou a vícebytové	1 347	110,8	111,0	111,3	111,9	111,1	100,0	100,4	100,4	100,9	100,9	101,0	101,0	101,0	101,8	101,0	
11121	Budovy dvoubytové	88	112,2	112,7	113,1	113,5	112,9	100,0	100,4	100,4	100,4	100,4	100,0	101,0	101,0	101,0	101,2	
11122	Budovy tří a vícebytové	1 052	110,6	110,9	111,2	111,5	111,0	100,0	100,4	100,9	100,9	100,9	101,0	101,1	101,0	101,2	101,0	
113	Budovy bytové ostatní	257	111,1	111,5	111,6	112,2	111,7	100,0	100,4	100,9	100,9	100,9	101,0	101,1	101,1	101,9	101,1	
1131	Budovy bytové ostatní	257	111,1	111,5	111,6	112,2	111,7	100,0	100,4	100,9	100,9	100,9	101,0	101,1	101,1	101,9	101,1	
2	Budovy nabytové	3 488	111,2	111,7	112,0	112,4	111,8	100,0	100,4	100,9	100,9	100,9	101,0	101,2	101,1	101,9	101,9	
21	Hlavní objekty a budovy	158	112,2	112,7	113,0	113,4	112,8	100,0	100,4	100,9	100,9	100,9	101,0	101,2	101,2	101,9	101,9	
211	Hlavní objekty a budovy	158	112,2	112,7	113,0	113,4	112,8	100,0	100,4	100,9	100,9	100,9	101,0	101,2	101,2	101,9	101,9	
22	Budovy administrativní	585	111,3	111,6	112,1	112,4	111,9	100,0	100,3	100,4	100,9	100,9	101,0	101,2	101,2	101,9	101,1	
220	Budovy administrativní	585	111,3	111,6	112,1	112,4	111,9	100,0	100,3	100,4	100,9	100,9	101,0	101,2	101,2	101,9	101,1	
23	Budovy pro obchod	626	112,0	112,4	112,8	113,2	112,6	100,0	100,4	100,9	100,9	100,9	101,0	101,2	101,4	101,4	101,9	
231	Budovy pro obchod	626	112,0	112,4	112,8	113,2	112,6	100,0	100,4	100,9	100,9	100,9	101,0	101,2	101,4	101,4	101,9	
24	Budovy pro výrobu a zpracování	88	111,0	111,3	111,6	112,2	111,6	100,0	100,3	100,4	100,4	100,9	101,0	101,2	101,2	101,9	101,1	
241	Budovy pro výrobu a zpracování	88	111,0	111,3	111,6	112,2	111,6	100,0	100,3	100,4	100,4	100,9	101,0	101,2	101,2	101,9	101,1	
242	Budovy pro výrobu a zpracování	88	111,0	111,3	111,6	112,2	111,6	100,0	100,3	100,4	100,4	100,9	101,0	101,2	101,2	101,9	101,1	
25	Budovy pro průmysl a skladování	115	110,0	110,4	110,7	111,1	110,3	100,0	100,4	100,9	100,9	100,9	101,0	101,1	101,1	101,9	101,1	
251	Budovy pro průmysl	88	110,0	110,4	110,7	111,1	110,3	100,0	100,4	100,9	100,9	100,9	101,0	101,1	101,1	101,9	101,1	
252	Budovy skladů, nádrží a sil	27	109,7	109,2	109,0	109,8	109,4	100,0	100,3	100,4	100,9	100,9	101,0	101,2	101,2	101,9	101,1	
26	Budovy pro společenské a kulturní účely	141	112,2	112,6	112,9	113,3	112,8	100,4	100,4	100,9	100,9	100,9	101,0	101,1	101,2	101,9	101,1	
261	Budovy pro společenské a kulturní účely	141	112,2	112,6	112,9	113,3	112,8	100,4	100,4	100,9	100,9	100,9	101,0	101,1	101,2	101,9	101,1	
262	Muzea a knihovny	44	111,8	112,1	112,4	112,9	112,3	100,0	100,2	100,3	100,4	100,9	101,0	101,0	101,0	101,9	101,1	
263	Školy, univerzity a budovy pro výzkum	320	111,5	111,9	112,3	112,7	112,1	100,0	100,4	100,4	100,9	100,9	101,0	101,1	101,1	101,9	101,1	
264	Budovy pro zdravotnictví	215	112,2	112,6	113,0	113,4	112,8	100,0	100,4	100,4	100,9	100,9	101,0	101,1	101,1	101,9	101,1	
265	Budovy pro sport	141	111,0	111,4	111,8	112,2	111,6	100,0	100,3	100,4	100,9	100,9	101,0	101,2	101,2	101,9	101,1	
27	Budovy nabytové ostatní	78	109,3	109,8	110,0	110,3	109,8	100,0	100,3	100,4	100,9	100,9	101,0	101,0	101,1	101,9	101,1	
271	Budovy pro zemědělství	78	109,3	109,8	110,0	110,3	109,8	100,0	100,3	100,4	100,9	100,9	101,0	101,0	101,1	101,9	101,1	
3	Investiční dílny	4 752	112,5	113,0	113,5	113,8	112,2	100,3	100,4	100,4	100,9	100,9	101,0	101,1	101,9	101,4	101,4	
31	Dopravní dílny	2 012	111,9	112,4	112,9	113,3	112,6	100,0	100,4	100,4	100,9	100,9	101,0	101,1	101,9	101,4	101,4	
311	Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace	2 012	112,5	112,8	113,4	113,8	112,2	100,0	100,4	100,4	100,9	100,9	101,0	101,1	101,9	101,4	101,4	
3111	Dálnice (vč. silnic)	872	112,3	112,9	113,4	113,8	112,2	100,0	100,4	100,4	100,9	100,9	101,0	101,1	101,9	101,4	101,4	
3112	Místní a účelové komunikace	1 059	112,5	112,9	113,4	113,8	112,2	100,0	100,4	100,4	100,9	100,9	101,0	101,1	101,9	101,4	101,4	
32	Dílny kovářské	995	113,4	114,0	114,7	114,8	114,2	100,6	100,5	100,6	100,9	100,9	101,0	101,1	101,9	101,4	101,4	
321	Dílny železniční	995	113,4	114,0	114,7	114,8	114,2	100,6	100,5	100,6	100,9	100,9	101,0	101,1	101,9	101,4	101,4	
322	Dílny výškové a ostatní	88	113,2	113,9	114,6	114,9	114,2	100,6	100,7	100,9	100,9	101,0	101,1	101,9	101,4	101,4		
34	Masty, vstupy, dílny, tunely, podjezdy a podk.	577	106,3	106,9	107,3	107,5	107,1	100,2	100,4	100,4	100,9	100,9	101,0	101,1	101,9	101,4	101,4	
341	Masty a vstupy	317	105,7	106,0	106,0	106,0	105,3	100,1	100,3	100,5	100,4	100,9	101,0	101,1	101,9	101,4	101,4	
342	Tunely a podjezdy	260	114,9	114,9	115,8	115,4	115,0	100,2	100,5	100,9	100,9	100,9	101,0	101,1	101,9	101,4	101,4	
35	Přístavy, vady, cesty, vodní stupně a ostatní v	106	109,4	109,5	109,7	110,0	109,4	100,2	100,3	100,4	100,9	100,9	101,0	101,1	101,9	101,4	101,4	
351	Přístavy a přepravní kanály	20	109,4	109,9	109,7	110,2	109,4	100,2	100,3	100,4	100,9	100,9	101,0	101,1	101,9	101,4	101,4	
352	Vodní stupně	86	109,4	109,5	109,7	110,2	109,4	100,2	100,3	100,4	100,9	100,9	101,0	101,1	101,9	101,4	101,4	
36	Vedení trubní, telekomunikační a elektrická	1 101	114,2	114,8	115,2	114,8	114,8	100,4	100,4	100,9	100,9	100,9	101,0	101,1	101,9	101,4	101,4	
361	Vedení trubní, telekomunikační a elektrická	264	114,3	114,4	114,8	114,9	114,6	100,3	100,4	100,9	100,9	101,0	101,1	101,9	101,4	101,4	101,4	
362	Vedení plynu, vody a ostatních produktů dle čísla	24	115,0	115,0	115,1	115,9	115,8	100,3	100,4	100,9	100,9	101,0	101,1	101,9	101,4	101,4	101,4	
363	Vedení vody	101	114,4	115,1	115,9	115,9	115,3	100,3	100,4	100,9	100,9	101,0	101,1	101,9	101,4	101,4	101,4	
364	Vedení elektrické a telekomunikační	22	113,3	113,9	113,9	113,6	113,6	100,4	100,2	100,3	100,9	100,9	101,0	101,1	101,9	101,4	101,4	
365	Vedení vzdušné elektrické	87	113,9	113,8	113,2	113,2	113,1	100,3	100,1	100,2	100,9	100,9	101,0	101,1	101,9	101,4	101,4	
366	Vedení kabelové elektrické a telekomunikační	647	114,2	114,7	115,1	115,3	114,0	100,9	100,4	100,9	100,9	101,0	101,1	101,9	101,4	101,4	101,4	
367	Vedení plynu, místní trubní	78	115,0	115,0	115,1	116,0	116,0	100,3	100,4	100,9	100,9	101,0	101,1	101,9	101,4	101,4	101,4	
368	Vedení vody místní trubní	132	114,3	114,3	115,8	116,1	115,5	100,3	100,4	100,9	100,9	101,0	101,1	101,9	101,4	101,4	101,4	
369	Vedení kabelové elektrické a telekomunikační	331	114,2	114,8	115,2	115,3	114,9	100,3	100,5	100,9	100,9	101,0	101,1	101,9	101,4	101,4	101,4	
37	Vedení místní elektrické a telekomunikační	216	112,9	113,5	113,8	113,8	113,8	100,4	100,2	100,3	100,9	100,9	101,0	101,1	101,9	101,4	101,4	
371	Ostatní investiční dílny	289	113,9	114,0	114,7	114,0	114,0	100,9	100,6	100,8	100,9	101,0	101,1	101,9	101,4	101,4	101,4	
372	Stavby pro sport a rekreaci	110	112,7	113,5	113,9	114,6	113,5	100,5	100,6	100,9	100,9	101,0	101,1	101,9	101,4	101,4	101,4	
373	Stavby pro zdravotnictví	51	111,1	111,5	111,9	112,1	111,7	100,2	100,4	100,4	100,9	100,9						

## Příloha č.3 dodatku č.18 Výpočet valorizace za rok 2015

na stavbě:

stavba č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba (část 2.B Hloubený tunel MO) stavební část

Následný správce: TSK		Index	Inflace
fakturované období	fakturováno	Inflace	v Kč bez DPH
1/2015	56 224 246,88	4,0	2 248 969,88
2/2015	31 775 095,10	4,0	1 271 003,80
3/2015	23 307 540,73	4,0	932 301,63
<b>Celkem:</b>	<b>111 306 882,71</b>		<b>4 452 275,31</b>

<b>Celkem stavba 0065</b>	<b>111 306 882,71</b>	<b>4 452 275,31</b>
---------------------------	-----------------------	---------------------

stavba č. 9524 Strahovský tunel 3. staba 9. etapa (SO 8101 - odvodňovací štol) stavební a technologická část

Následný správce: TSK		Index	Inflace
fakturované období	fakturováno	Inflace	v Kč bez DPH
6/15	8 651 482,57	4,0	266 059,31
9/15	3 341 126,37	4,0	133 685,05
<b>Celkem:</b>	<b>9 993 609,04</b>		<b>399 744,36</b>

<b>Celkem stavba 9524</b>	<b>9 993 609,04</b>	<b>399 744,36</b>
---------------------------	---------------------	-------------------

Inflace za rok 2015 v Kč celkem:		inlace bez DPH	DPH 21%	inlace vč. DPH
stavba č. 0065	111 306 882,71	4 452 275,31	934 977,81	5 387 253,12
stavba č. 9524	9 993 609,04	399 744,36	83 945,32	483 690,68
<b>Celkem</b>	<b>121 300 491,75</b>	<b>4 852 019,67</b>	<b>1 018 923,13</b>	<b>5 870 942,80</b>



a. s.

## PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný Ing. Arnošt Havrda, předseda představenstva akciové společnosti VIS, a.s., IČ 60192712, se sídlem v Praze 4 – Braník, Bezová 1658/1, PSČ 14701, [redacted] oprávněný jednat jménem této společnosti

**z m o c ň u j i t í m t o**

**Ing. Petra Kalabise, [redacted] vedoucího útvaru 32 - VIS, a.s.**

k tomu, aby za VIS, a.s. podepsal

**Dodatek č. 18**

**ke smlouvě č. DIL/21/04/004816/2009**

**stavba č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba (část 2.B Hloubený tunel MO) stavební část**

**a**

**stavba č. 9524 Strahovský tunel 3. stavba (9. etapa – SO 8101 – odvodňovací štola)  
stavební a technologická část (dále jen Smlouva)**

**Valorizace cen za rok 2015**

V Praze dne 16. 11. 2016

předs  
[redacted]

Bezová 1658/1  
147 01 Praha 4

[redacted]  
Ing. Petra Kalabise  
vedoucí útvaru 32- VIS, a. s.