

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 5001150009 Oprava stavební a technologické části tunelů Lochkov a Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C.1 - Vzduchotechnika	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: C.1/1	Číslo ZBV: 2
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C.1.2 - Vzduchotechnika - Lochkov		

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390

Zhotovitel: Subterra a.s. - správce společnosti
Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
IČ: 453 09 612

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	3 239 588,00	3 239 588,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	0,00	3 239 588,00	3 239 588,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 500 115 0009 Oprava stavební a technologické části tunelů Lochkov a Cholutice na D0 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C.1 - Vzduchotechnika Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C.1.2 - Vzduchotechnika Lochkov		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: C.1/1	Číslo ZBV: 2.3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 15.12.2020 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Subterra a.s. - správce společnosti, Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8			
Popis Změny:			
<p>V rámci provádění stavebních prací na tunelu Lochkov bylo zhotovitelem zjištěn nevyhovující stav zařízení VZT v propojkách a rozvodnách tunelu. Ventilátory vykazují obtíže se stabilitou zejména mechanických a elektromechanických funkcí a není tedy zaručen bezproblémový chod systému, resp. ohrožuje bezpečnost provozu v tunelu, především z pohledu požární bezpečnosti. Ventilátorová skříň, PK a další kovové díly (např. lopatky) jsou zkorodované (plošně i v rámci šroubení). Koroze a opotřebení může zabránit správné funkci kladek a může dojít k selhání systému. Dalším faktorem jsou ložiska, které se při náběhu projevují nestandardními zvuky, při provozu kovovým pískáním a při roztočení rukou mají nerovnoměrný chod v podobě mírného brždění (odporu) kola. V rámci přípravy zakázky bylo počítáno s výměnou těchto komponent až v další etapě rekonstrukce tunelu, nicméně zastižený technický stav ve spojení se způsobem technického uložení komponent je potřeba přistoupit k výměně v rámci této zakázky.</p>			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00		3 239 588,00	3 239 588,00
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
		30.11.2021	
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
		30.11.2021	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podniky.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)	jméno	datum	podpis
		9.12.2021	
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
		30.11.2021	
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize			Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 2.3

Evidenční číslo a název stavby:
500 115 0009 - Oprava stavební a technologické části tunelů Lochkov a Cholupice na D0

Číslo a název SO/PS: C.1 - Vzduchotechnika

Číslo a název rozpočtu: C.1.2 - Vzduchotechnika - Lochkov

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	01.N	Větrání únikových cest - tunel Lochkov	kpl	0,00	1,00	1,00	3 239 588,00	0,00	0,00	3 239 588,00	3 239 588,00	3 239 588,00	100,00
		Celkem						0,00	0,00	3 239 588,00	3 239 588,00	3 239 588,00	100,00

Za Zhotovitele:

Datum:

30-11-2021

Za Stavební dozor:

Datum:

30.11.2021

Za Objednatele:

Datum:

- 9 - 12 - 2021