



MHMPP07C16C1

Stejnopis č.: 1

DODATEK č. 19

kterým se doplňuje „Souhrn smluvních dohod“ na provedení části souboru Strahovského tunelu

stavba č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba
(část 2. B Hloubený tunel MO) stavební část

a

stavba č. 9524 Strahovský tunel 3. stavba
(9. etapa - SO 8101 - odvodňovací štola)
stavební a technologická část (dále jen Smlouva)

Změna termínu dokončení díla

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/004816/2009

číslo smlouvy zhotovitele: 8874.9030300PTE

Dodatek č. 19 uzavřený níže psaného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

I. Smluvní strany

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581,

DIČ: CZ00064581, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění

zastoupené: Ing. Kariem Prajerem, ředitelem OSI MHMP

pro činnosti a přípravu dodatků dle této smlouvy zastoupené:

VIS, a.s.

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4

IČO: 60192712,

DIČ: CZ60192712, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění

Na základě mandátní smlouvy č. MAN/21/04/005971/2012 ze dne 17.12.2012 a dle plné moci ze dne 17.12.2012

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2257

zastoupená: Ing. Arnoštem Havrdou, předsedou představenstva a ředitelem společnosti (dále jen "objednatel")

Sdružením II.B SSŽ –Energie

se sídlem: Národní 10, 113 19 Praha 1

vedoucí sdružení

EUROVIA CS, a.s.,

se sídlem: Národní 10, 113 19 Praha 1

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 1561

zastoupená: **Ing. Martinem Borovkou**, předsedou představenstva
Ing. Lubošem Trojánkem, místopředsedou představenstva

druhý účastník sdružení

Energie – stavební a báňská a.s.

se sídlem: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

IČ: 45146802

DIČ: CZ45146802, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 1399

zastoupená: **Ing. Zdeňkem Osnerem**, předsedou představenstva a.s. a generálním ředitelem

(dále jen "zhotovitel"),

Na základě usnesení Rady hlavního města Prahy č. 3128 ze dne 13.12.2016 se smluvní strany dohodly na následujících změnách této Smlouvy:

II. Předmět dodatku


II.1 Předmětem tohoto dodatku č. 19 je změna termínů dokončení staveb.

Termín dokončení stavby č. 0065 je stanoven dohodou smluvních stran na 31.12.2017.
Termín dokončení stavby č. 9524 (9. etapa – SO B101 – odvodňovací štolá) je stanoven dohodou smluvních stran na 31.12.2017.



III. Závěrečná ustanovení


- III.1 Tento dodatek č. 19 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
- III.2 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 19 byl veden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselném označení dodatku, text tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- III.3 Zhotovitel bere na vědomí, že hl. město Praha je povinno na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě, byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- III.4 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
- III.5 Tento dodatek č. 19 je vyhotoven v deseti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž devět obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- III.6 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- III.7 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy, jejích dodatků č. 1 až č. 18 a obsah tohoto dodatku č. 19, že rozumí jeho obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců



V souladu s ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 3128 ze dne 13.12.2016.

V Praze dne : 29 -12- 2016

za ob



Ing. Karel Prajter

ředitel OS 428-

Magistrátu hlavního města Prahy


za zástupce objednatele:



Ing. Arnost Havrda

předseda představenstva a ředitel

VIS, a.s.




z



Ing. Martin Borovka

předseda představenstva

EUROVIA
a.s.
110
Praha 1 - Nové Město



Ing.

mistopředseda představenstva

EUROVIA CS, a.s.



Ing. [redacted] sc

předseda představenstva

generální ředitel

Energie – stavební a báňská, a.s.

Energie - stavební a báňská a.s.

Vašíčkova 3081
272 04 Kladno
(35)