

# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ze dne 27.07.2021, uzavřený dle §1724-§1788, §2586-§2602 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na provedení díla, a to

## „REKONSTRUKCE BYTU - Štefánikova 431/3, UH“

### I. Smluvní strany

**Objednatel:**

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel. :

E-mail:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel:**

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 5658

(dále jen „**Zhotovitel**“)**Město Uherské Hradiště**

Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

002 91 471

CZ00291471

Ing. Stanislav Blaha – starosta města

Ing. Michal Habarta, technický ředitel společnosti EDUHA, s.r.o.,  
IČ:27680657, DI4: CZ27680657, se sídlem Uherské Hradiště,  
Studentské náměstí 1535, PSČ 686 01, zastoupené Ing. Liborem  
Karáskem – jednatelem, která zastupuje Město Uherské Hradiště  
na základě Příkazní smlouvy ze dne 9.12.2019.

**STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.**

Uherské Hradiště, Otakarova 108 PSČ 68601

46346171

CZ46346171

Komerční banka a.s., pobočka Uherské Hradiště

Dušan Šeda, jednatel

Ing. Jan Všetečka, tel.

E-mail:

### II. Prohlášení stran

- 1.1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 27.07.2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejíž předmětem je provedení díla „**REKONSTRUKCE BYTU – Štefánikova 431/3, UH**“ (dále jen „Dílo“, „Smlouva o dílo“).
- 1.2 Tímto dodatkem č. 1 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění smlouva o dílo tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

### III. Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny v důsledku změny rozsahu prací v projektové dokumentaci nepředpokládaných, které nebylo možno při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy o dílo objektivně předvídat a jsou nezbytné k řádnému dokončení díla. Jedná se o méněpráce a vícepráce dodatečně vyžádané a odsouhlasené, doložené položkovými rozpočty zhotovitele.

2.2. Na základě tohoto dodatku č. 1 se mění Smlouva následovně:

#### A) Mění se článek „V. CENA DÍLA“ odstavec 1 a 2 smlouvy, a to následovně:

Cena díla bez DPH	1,198,561.56	Kč
Výše DPH	179,784.23	Kč
Celková cena včetně DPH	1,378,345.79	Kč
Cena víceprací a méněprací bez DPH	119,913.81	Kč
DPH 15%	17,987.07	Kč
Celkem včetně DPH	137,900.88	Kč
Cena včetně víceprací a méněprací bez DPH	1,318,475.37	Kč
Výše DPH	197,771,3	Kč
<b>Celková cena vč. víceprací a méněprací vč. DPH</b>	<b>1,516,246.67</b>	<b>Kč</b>

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: rozhodnutí o uzavření tohoto Dodatku smlouvy o dílo bylo svěřeno starostovi města na základě usnesení Rady města č. 999/68/RM/2021/veřejný ze dne 15.07.2021.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Za Objednatele:

V Uherském Hradišti dne 22.11.2021

.....  
Ing. Stanislav Blaha – starosta města

Za Zhotovitele:

V Uherském Hradišti dne 22.11.2021

.....  
Dušan Šeda, jednatel