



MHMPXP5G7XBT

Stejnopis č. /

DODATEK č. 33 hospodářské smlouvy

Číslo 373/GDS/ 90, uzavřené dne 13. 2.1990 (dále jen smlouva)

číslo smlouvy objednatele: DII./22/03/000042/2015

Stavba č. 9276 Chaby, stavba 50 - komunikace

Uzavřené mezi:

Hlavní město Praha

se sídlem v Praze 1 – Staré město, Mariánské nám. 2, PSČ 110 01,

zastoupené Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru strategických investic Magistrátu hl. m. Prahy

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581 registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Bank. spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

pro činnosti a přípravu dodatků dle této smlouvy zastoupené mandatářem:

VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH STAVEB, a.s.

se sídlem Podolské nábřeží 1124/2, Praha 4, na základě mandátní smlouvy č.

MAN/21/04/005525/2011 ze dne 31.5.2011 a dle plné moci ze dne 31.5.2011

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze oddíl: B, číslo vložky: 4738

zastoupená členem představenstva a ředitelem a.s., Ing. Tomášem Klimperou

(dále jen „objednatel“)

Skanska a.s.

Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín

IČO: 26271303

DIČ: CZ26271303, registrovaná dle ust. § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 15904

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Per – Anders Wilhelm Truedsson, prokurista divize Pozemní stavitelství západ

(dále jen "zhotovitel")

Na základě zveřejnění indexu cen stavebních děl za rok 2015, oznámený Českým statistickým úřadem a dále na základě dohody smluvních stran na změně předmětu díla o provedení prací na stavebních objektech se smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 33 (dále jen jako Dodatek) takto:

I. **Předmět Dodatku**

1. Přepočítání zbývající ceny díla k 31.3.2016 podle inflačního koeficientu za rok 2015, který vychází z Indexu cen stavebních děl pro inženýrské stavby v roce 2015 oproti stejnému období předchozího roku zveřejněného dne 23.2.2016 Českým statistickým úřadem - kód publikace: 011037-15. Indexy cen stavebních děl pro inženýrské stavby v roce 2015 jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako příloha č. 1.

Přepočítání zbývající neuhrazené Ceny díla inflačním koeficientem za rok 2015

9276 Chaby, stavba 50 – komunikace, smlouva č. DIL/22/03/000042/2015	Cena díla k 1.4.2015 dle dodatku č.32	Fakturace k 31.3.2016	Zbývající cena k 31.3.2016	index 2015/100	Zbývající cena od 1.4.2016 po přepočtu indexem 2015	Celková cena díla po přepočtu indexem 2015
	1	2	3	4	5	6
Cena díla bez DPH	582 797 071,35	549 803 243,65	32 993 827,70	1,014	33 455 741,28	583 258 984,93
Z toho:						
Základ pro sazbu DPH 20%	386 094 841,43	386 094 841,43	0,00	---	0,00	386 094 841,43
DPH 20%	77 218 968,30	77 218 968,30	0,00	---	0,00	77 218 968,30
Základ pro sazbu DPH 21%	192 464 426,22	163 708 402,22	28 756 024,00	1,014	29 158 608,33	192 867 010,60
DPH 21%	40 417 529,51	34 378 764,47	6 038 765,04	---	6 123 307,75	40 502 072,22
Základ pro sazbu DPH 15%	4 237 803,70	0,00	4 237 803,70	1,014	4 297 132,95	4 297 132,95
DPH 15%	635 670,55	0,00	635 670,55	---	644 569,94	644 569,94
Celková cena vč. DPH	701 069 239,71	661 400 976,42	39 668 263,29	---	40 223 618,97	701 624 595,39

2. Zúžení předmětu díla o méněpráce. Specifikace méněprací je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako příloha č. 2 Oceněný výkaz výměr - méněpráce.

Méněpráce z důvodu jejich nepotřebnosti:

SO 455 Dálkové kabely Armády ČR
SO 701 Přístřešky MHD
SO 705 Protihluková ochrana na stávajících objektech

CÚ 2015

Kč bez DPH

- 161 066,83
- 546 945,58
- 4 297 132,95



Méněpráce z důvodu koordinace s akcemi investora OCP MHMP „Revitalizace Dalejského potoka“ a „Revitalizace MVN Ve Výrech“:

CÚ 2015

Kč bez DPH

SO 803.2 Rekultivace 2. zbytkové části účel. komunikace

- 2 477 386,64

SO 805 USES

- 8 321 363,15

Méněpráce celkem - 15 803 895,15

3. Rozšíření předmětu díla o vícepráce v důsledku změn způsobných rozdělením stavby na etapy a posunem mostu přes Dalejský potok. Specifikace víceprací je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako příloha č. 3 Oceněný výkaz výměr - Změny způsobené rozdělením na etapy, příloha č. 4 Oceněný výkaz výměr - Změny způsobené posunem mostu.

Změny způsobené rozdělením na etapy

CÚ 2015

Kč bez DPH

SO 102 Ulice K Třebonicům (provizorní vjezd)

134 613,90

SO 110 Dopravní značení

277 023,07

SO 402 Veřejné osvětlení

626 256,16

SO 434 Koordinační kabel

769 391,06

Ostatní a vedlejší náklady

obstarání DIR (SO 101, 102, 103)

26 000,00

zařízení staveniště

47 604,00

Změny způsobené posunem mostu

CÚ 2015

Kč bez DPH

SO 201 Přemostění Dalejského potoka

1 455 684,10

SO 302 Odvodnění komunikace

485 351,56

Ostatní a vedlejší náklady

Dokumentace realizační (posun SO 201 a souvisejících SO)

512 000,00

Vícepráce celkem

4 333 923,85





Rekapitulace ceny díla podle tohoto dodatku

	Cena bez DPH (Kč)	DPH 15% (Kč)	DPH 20% (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Cena dle předchozího dodatku č.32	582 797 071,35	635 670,55	77 218 968,30	40 417 529,51	701 069 239,71
Cena po přepočtu inflačním koeficientem za rok 2015	583 258 984,93	644 569,94	77 218 968,30	40 502 072,22	701 624 595,39
Méněpráce podle tohoto Dodatku	- 15 803 895,15	- 644 569,94	---	- 2 416 420,06	- 18 864 885,15
Vícepráce podle tohoto Dodatku	4 333 923,85	---	---	910 124,01	5 244 047,86
Nová cena díla	571 789 013,63	0	77 218 968,30	38 995 776,17	688 003 758,10

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl veden v evidenci CFS, tj. v centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení tohoto Dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto Dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
2. Zhotovitel dává objednateli v rámci tohoto Dodatku v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů), souhlas, aby v Dodatku obsažené jeho osobní údaje chráněné výše uvedeným zákonem, zpracoval a nakládal s nimi v souladu s citovaným zákonem č. 101/2000 Sb.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že Hlavní město Praha je povinno na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto Dodatku byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
4. Tento Dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
5. Tento Dodatek je vyhotoven v osmi stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž šest vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

6. V souladu s § 43 odst. 1) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 2927 ze dne 22.11.2016.
7. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
9. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s ním souhlasí a že je projevem jejich svobodné vůle, prosté jakékoli tísně či nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

Příloha č. 1 : Indexy cen stavebních děl v roce 2015 podle číselníku druhů staveb – tabulka č. 3, ČSÚ – kód publikace: 011037-15 ze dne 23.2.2016

Příloha č. 2 : Oceněný výkaz výměr - méněpráce

Příloha č. 3 : Oceněný výkaz výměr - Změny způsobené rozdělením na etapy

Příloha č. 4 : Oceněný výkaz výměr - Změny způsobené posunem mostu

Příloha č. 5 : Tabulka budoucích správců – provozovatelů

V Praze dne: 30-11-2016

V Praze dne:


Za objednatele:




ředitel odboru strategických investic
Magistrátu hl. m. Prahy

Za zhotovitele:

SKANSKA Skanska a.s.
Křížkova 582/34a
166 00 Praha 8 - Karlín



Per – Anders Wilhelm Truedsson
prokurista divize Pozemní stavitelství západ
Skanska a.s.



3. INDEXY CEN STAVEBNÍCH DĚL PODLE ČÍSELNÍKU DRUHŮ STAVĚB
Price indices of Constructions by Kinds of Constructions Nomenclature

Období: 4. čtvrtletí 2015
 Period: 4th Quarter of 2015

Kód Code	Název Name	Stálé váhy Constant weights	2015														
			průměr rok 2005 = 100 2005 average = 100					předchozí období = 100 Previous period = 100					stejně období předchozího roku = 100 Corresponding period of the last year = 100				
			čtvrtletí Quarter				průměr od poc. roku beginning of the year	čtvrtletí Quarter				průměr odpovídající době roku of period	čtvrtletí Quarter				průměr od poc. roku beginning of the year
			1.	2.	3.	4.		1.	2.	3.	4.		1.	2.	3.	4.	
	Stavební díla Constructions	10 000	111,7	112,2	112,6	112,9	112,4	100,3	100,4	100,4	100,3	100,3	101,0	101,3	101,4	101,3	101,2
	z toho opravy a údržba Repairs and maintenance thereof		112,9	113,4	113,9	114,2	113,6	100,3	100,4	100,4	100,3	100,3	101,1	101,3	101,4	101,4	101,3
010	Budovy bytové Residential buildings	1 700	111,0	111,4	111,7	112,0	111,5	100,3	100,4	100,3	100,3	100,3	100,9	101,1	101,1	101,2	101,1
021	Budovy nebytové nevýrobní Non-residential non-productive buildings	1 559	111,8	112,2	112,6	113,0	112,4	100,3	100,4	100,4	100,4	100,3	100,9	101,0	101,1	101,3	101,1
022	Budovy nebytové výrobní Non-residential productive buildings	1 909	110,8	111,2	111,6	111,9	111,4	100,3	100,4	100,4	100,3	100,3	101,0	101,2	101,2	101,3	101,2
300	Inženýrské stavby Civil engineering works	1 643	112,7	113,2	113,7	113,8	113,4	100,4	100,4	100,4	100,2	100,1	101,1	101,4	101,6	101,4	101,4
600	Vodohospodářské stavby Hydraulic structures	108	108,4	109,3	109,7	110,2	109,4	100,2	100,6	100,4	100,5	100,5	100,7	101,5	101,6	101,8	101,4

ROZPOČET

Stavba: 9276 Chabý ,stavba 50 - komunikace

etapa : 0002 Úplné dokončení a kolaudace stavby

Objekt: SO 455 Dálkové kabely Armády České republiky km 1,1až KÚ

Příloha č. 2 - Oceněný výkaz výměr

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	období do 30.9.2013				Cena zbyvajících celkem CÚ 2012 od 1.1.2015 (Kč)	Index 2013 (0,988)	Index 2014 (1,004)	Index 2015 (1,014)	Cena měněpráci od 1.1.2016 Kč CÚ 2015
				Množství měněpráce	Cena jednotková CÚ 2011 (Kč)	Index 2012 0,994	Cena jednotková CÚ 2012					
1	2	3	4	7	8	9	10	14	15	16	17	18
HSV Práce a dodávky HSV												
1		Přeložky										
1	752822	Přeložky kabelů dálkových do kabelového lože	ks	90,00	1 789,98	0,994	1 779,24	160 131,77	0,988	1,004	1,014	161 066,83

Celkem

160 131,77

161 066,83

ROZPOČET

Stavba: 9278 Chabý ,stavba 50 - komunikace

etapa : 0002 Úplné dokončení a kolaudace stavby

Objekt: SO 701 Přístřešky MHD

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ					Cena zbývající celkem CÚ 2012 od 1.1.2015 (Kč)
				Množství zbývá k 30.9.2013	Cena jednotková CÚ 2011 (Kč)	Index 2012 0,994	Cena jednotková CÚ 2012	
1	2	3	4	7	8	9	10	14

	003	Svislé konstrukce						
1	R-3811900	Dodání a osazení kompletní čekámy MHD	kpl	4,00	254 704,50	0,994	253 176,273	506 352,55
	1	Zemní práce						
2	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,20	1 221,39	0,994	1 214,062	4 370,62
3	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	7,20	83,41	0,994	82,912	298,50
4	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,20	89,37	0,994	88,834	319,80
	2	Zakládání						
5	272321411	Základové klenby ze ŽB tř. C 20/25	m3	6,40	3 485,43	0,994	3 464,517	11 086,48
6	272351215	Zřízení bednění stěn základových kleneb	m2	43,20	305,84	0,994	304,009	6 566,59
7	272351216	Odstranění bednění stěn základových kleneb	m2	43,20	47,17	0,994	46,884	1 012,71
8	272361821	Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,80	33 066,90	0,994	32 868,499	13 147,40
	99	Přesun hmot						
9	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živinovým	t	20,793	29,79	0,994	29,611	615,71

Celkem**543 770,33**

	A	B	C	D	G	H	I	J	M
1	ROZPOČET								
2	Stavba: 9276 Chabý ,stavba 50 - komunikace								
3	etapa : 0002 Úplné dokončení a kolaudace stavby								
4	Objekt: SO 705 Protihluková ochrana na stávajících objektech ZU								
5									
6					období do 30.9.2013				
	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství méněpráce	Cena jednotková CÚ 2011 (Kč)	Index 2012 0,994	Cena jednotková CÚ 2012	Cena zbývajících celkem CÚ 2012 od 1.1.2015 (Kč)
7									
8	1	2	3	4	7	8	9	10	14
9									
10	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání							
11	1	64711	Výměna oken dřevěných kompletních (vč.úpravy stavebního otvoru, utěštění, začistění po montáži, olištování, úpr.fasády	m2	458,30	6 633,24	0,994	6 593,44	3 021 773,81
12	2	64722	Výměna dveří dřev.kompletních se skleněnou výplní (balkonové, vč. úpravy stav.otvoru, utěsnění, oprav fasády a vn.omítky	m2	93,90	6 037,44	0,994	6 001,22	563 514,12
13	3	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených pl do 1 m2	m2	458,30	457,77	0,994	455,03	208 538,58
14	4	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	93,90	248,25	0,994	246,76	23 170,81
15	5	979083513	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1000 m	t	42,64	195,12	0,994	193,95	8 269,41
16	6	979083519	Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a vybouraných hmot	t	810,06	7,65	0,994	7,60	6 158,62
17	7	9790837312	Vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením k mísu nakládky na vzdálenost do 10 m	t	42,64	180,73	0,994	179,64	7 659,20
18	8	979087392	Příplatek ZKD 10 m vzdálenosti u vodorovného přemístění vybouraných hmot	t	213,18	77,95	0,994	77,48	16 517,71
19	9	979088212	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	42,64	193,14	0,994	191,98	8 185,25
20	10	979097117	Poplatky za skládku včetně odvozu	t	42,64	844,05	0,994	838,99	35 770,99
21									
22	99	Přesun hmot							

	A	B	C	D	G	H	I	J	M
23	11	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	2,02	868,88	0,994	863,66	1 742,01
24									
25		764	Konstrukce klempířské						
26	12	764410350	Montáž parapetu	m	286,40	307,83	0,994	305,98	87 633,54
27	13	611444030	Parapetní desky z dílců z plast. hmot	m	286,40	809,30	0,994	804,44	230 391,40
28	14	764410491	Oplechování a lemování z Al plechu	m	286,40	185,69	0,994	184,58	52 862,81
29									
30			Celkem						4 272 186,25

ROZPOČET

Stavba: 92.6 Chabý, stavba SO - komunikace

etapa: 0002 Úplné dokončení v kódu účel: stavby

Objekt: SO 803 Rekultivace

Příloha č. 2 - Oceněný výkaz výměr

P.Č.	Kód položky	Popis	Mj	Cena			Množství méněpráce	Cena provedených prácí CÚ 2012 od 1.1.2015 (Kč)	Index 2013 (0,988)	Index 2014 (1,004)	Index 2015 (1,014)	Cena méněpráci od 1.1.2015 Kč CÚ 2015
				jednotková CÚ 2011 (Kč)	Index 2012 0,994	jednotková CÚ 2012						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HSV												
Práce a dodávky HSV												
1												
Zemní práce												
3	113107223	Odstranění podkladu p/ nad 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m	56,40	0,994	56,06	1 356,00	76 022,78	0,988	1,004	1,014	76466,69
4	113151314	Odstranění zdivaného koryta nebo zdivu p/ nad 500 m2 tl 50 mm	m	142,59	0,994	141,74	4 068,00	576 595,19	0,988	1,004	1,014	579962,12
5	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapočítané v hornině tl. 3 objem do 5000 m3	m3	64,35	0,994	63,96	474,60	30 355,57	0,988	1,004	1,014	30532,82
6	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tl. 1 až 3	m3	26,51	0,994	26,35	237,30	6 253,81	0,988	1,004	1,014	6290,33
7	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tl. 1 až 4	m	83,41	0,994	82,91	474,60	39 349,81	0,988	1,004	1,014	39579,59
8	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tl. 1 až 4	m	272,08	0,994	270,45	474,60	128 355,34	0,988	1,004	1,014	129104,85
9	167101102	Nakládání výkopku z hornin tl. 1 až 4 přes 100 m3	m3	64,93	0,994	64,54	474,60	30 631,97	0,988	1,004	1,014	30810,84
10	171200000	Poplatek za uložení na skládku	m3	223,43	0,994	222,08	474,60	105 401,28	0,988	1,004	1,014	106016,75
11	171200001	Uložení kontaminované zeminy na skládku poplatek - živice	t	1 489,50	0,994	1 480,56	427,14	632 407,68	0,988	1,004	1,014	636100,52
12	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	13,41	0,994	13,33	474,60	6 324,08	0,988	1,004	1,014	6361,01
13	171206100	skládkové živice	t	238,32	0,994	236,89	427,14	101 185,23	0,988	1,004	1,014	101776,08
14	180402111	Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	7,45	0,994	7,40	0,00	0,00	0,988	1,004	1,014	0,00
15	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	137,03	0,994	136,21	0,00	0,00	0,988	1,004	1,014	0,00
16	181201101	Úprava pláče na násypch v hornině tl. 1 až 4 bez zhutnění	m2	2,98	0,994	2,96	1 356,00	4 015,29	0,988	1,004	1,014	4036,73
17	181301113	Rozproštění omace p/ přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl	m2	14,90	0,994	14,81	1 356,00	20 076,43	0,988	1,004	1,014	20193,67
	181301117	Rozproštění omace p/ přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl	m2		0,994	0,00	0,00	0,00	0,988	1,004	1,014	0,00
19	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	2,91	0,994	2,89	0,00	0,00	0,988	1,004	1,014	0,00
20	184800000	Roundap	kg	968,18	0,994	962,37	23,00	22 134,42	0,988	1,004	1,014	22263,67
21	184802111	Chemické doplnění před založením kultury nad 20 m2 posílením na	m2	3,21	0,994	3,19	1 356,00	4 323,14	0,988	1,004	1,014	4348,38
22	185100000	Biologická rekultivace 2 - letá	m2	22,88	0,994	22,74	0,00	0,00	0,988	1,004	1,014	0,00
23	185100001	Biologická rekultivace 2 - letá TTP	m2	19,52	0,994	19,41	0,00	0,00	0,988	1,004	1,014	0,00
24	185100002	Biologická rekultivace 3 - letá	m2	33,96	0,994	33,78	1 356,00	45 774,27	0,988	1,004	1,014	46041,56
25	979080000	Poplatek za skládku vyb. hmot	t	446,85	0,994	444,17	99,00	43 872,72	0,988	1,004	1,014	44229,49
26	979082213	Vodorovná doprava auti po suchu do 1 km	t	45,36	0,994	45,08	996,06	44 937,44	0,988	1,004	1,014	45199,85
27	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	10,34	0,994	10,28	24 916,50	256 018,97	0,988	1,004	1,014	257513,94
28	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	621,44	0,994	617,71	99,00	61 153,36	0,988	1,004	1,014	61510,46
29	979084219	Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu	t	29,10	0,994	28,93	396,00	11 456,35	0,988	1,004	1,014	11523,25

30	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	158,16	0,994	157,21	996,66	156 681,10	0,988	1,004	1,014	157596,01
31	979087213	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybíraných hmot	t	605,43	0,994	601,80	99,00	59 578,15	0,988	1,004	1,014	59926,05
	99	Přesun hmot						0,00	0,988	1,004	1,014	0,00
32	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	754,02	0,994	749,50	0,00	0,00	0,988	1,004	1,014	0,00

Celkem

2 463 004,35

2 477 386,64

ROZPOČET

Stavba: 9276 Chaby ,stavba 50 - komunikace
 etapa : 0002 Úplně dokončení a kolaudace stavby
 Objekt: SO 805 - ÚSES

Příloha č. 2 -

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	období do 30.9.2013				Cena zbývajících celkem CÚ 2012 od 1.1.2015 (Kč)
				Množství méněpráce 2.11.2015	Cena jednotková CÚ 2011 (Kč)	Index 2012 0.994	Cena jednotková CÚ 2012	
1	2	3	4	7	8	9	10	14
	I	Zemní práce						
1	180402111	Odstranění ručního porostu s přemístěním do 20 m a naložením shrabků v rovině nebo svahu do 1:5	m2	0,00	25,70	0,994	25,54	0,00
2		Založení záhonu pro výsadbu	m2	0,00	28,69	0,994	28,52	0,00
3	183101213	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy horniny tř 1-4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	5 787,00	30,48	0,994	30,29	175 301,82
4		Jamky pro výsadbu bez výměny půdy horniny tř 1-4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	2 172,00	426,68	0,994	424,12	921 193,22
5	184102111	Výsadba dřeviny s balením do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,2 m	kus	5 787,00	41,84	0,994	41,58	240 647,13
6	184102112	Výsadba dřeviny s balením do jamky se zalitím v rovině D balu do 0,4 m	kus	2 172,00	126,61	0,994	125,85	273 341,54
7	184102121	Fraxinus excelsior šp. 150-175	kus	970,00	558,56	0,994	555,21	538 554,79
8	026520220	Prunus padus šp. 150-175	kus	590,00	573,46	0,994	570,02	336 309,89
9	026524490	Alnus glutinosa šp. 150-175	kus	312,00	513,88	0,994	510,79	159 367,80
10	026550040	Quercus robur šp. 120-150	kus	300,00	566,01	0,994	562,61	168 784,18
11	026606700	Tilia cordata šp. 150-175	kus	0,00	1 064,99	0,994	1 058,60	0,00
12	026502450	Corylus avellana	kus	1 360,00	67,03	0,994	66,63	90 610,46
13	026500700	Cornus sanguinea	kus	1 704,00	96,82	0,994	96,24	163 987,16
14	026512760	Eucynimus europaeus	kus	1 603,00	86,39	0,994	85,87	137 653,86
15	026524280	Ribes-uva crista	kus	1 120,00	67,03	0,994	66,63	74 620,38
16		Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	14 818,00	3,21	0,994	3,19	47 242,09
17	184802211	Roundup	l	59,26	831,14	0,994	826,15	48 961,20
18	184802211	Ochrana dřevin před okusem chráničem z umělé hmoty - stromy	kus	2 172,00	36,50	0,994	36,28	78 808,16
19	184804111	Osazení kůlu k dřevině s uvázáním do 3 m	kus	2 172,00	31,74	0,994	31,55	68 517,66
20	184901112	Týče podpůrné - kůly impregnované + kotvící materiál	kus	2 172,00	116,18	0,994	115,48	250 831,06
21	184901112	Mulčování rostlin tl mulče do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	7 408,00	37,99	0,994	37,76	279 757,54
22	184921096	Kůra mulčovací VL	m3	970,80	886,25	0,994	880,93	855 211,68
23	184921097	Hnojení půdy umělými hnojivy k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,26	72 330,12	0,994	71 896,14	18 549,20
24	185802114	Tablety Silvamix	ks	26 049,00	1,05	0,994	1,05	27 254,66

25		Zaliti rostlin vodou plocha nad 20 m2	m3	667,54	46,17	0,994	45,90	30 630,39
26	103/15000	Dovoz vody pro závlaku rostlin na vzdálenost do 8000 m	m3	667,54	735,05	0,994	730,64	487 730,16
27		Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině	m2	26 368,00	40,63	0,994	40,39	1 064 998,20
28		Chemické odplevelení po založení kultury postřikem v rovině	m2	26 368,00	3,21	0,994	3,19	84 065,29
29		Chemické odplevelení po založení kultury granulátem v rovině	m2	26 368,00	3,94	0,994	3,92	103 324,24
30		Casoron G	kg	158,54	448,20	0,994	445,51	70 631,35
31		Řez výchovný - stromy	kus	9 558,00	113,54	0,994	112,86	1 078 700,23
32		Kontrola kotvení vč. úpravy a opravy - stromy	kus	9 558,00	41,84	0,994	41,58	397 460,73

Celkem

8 273 054,07

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZI Chabý
 Objekt: 1 - Změny způsobené rozdělením na etapy
 Část: 102 - Ulice K Třebonicům (provizorní vjezd)

JKSO:
 Místo: CC-CZ:
 Datum: 15.7.2016
 Objednatel: IČ:
 DIČ:
 Zhotovitel: IČ:
 DIČ:
 Projektant: IČ:
 DIČ:
 Zpracovatel: IČ:
 DIČ:
 Poznámka:

Náklady z rozpočtu				134 613,90
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				134 613,90
DPH základní	21,00%	ze	134 613,90	28 268,92
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				162 882,82

Objednavatel

VYSTAVBA INŽENÝRSKÝCH
 PRACÍ
 DIČ: CZ123456789
 IČ: 123456789

Datum a podpis:

Zhotovitel

KA Skanska a.s.
 Křižkova 822/4a
 Praha, 160 00 Praha 6

15.7.
 Datum a

Razítko

ROZPOČET

Místní Záměr

Objekt: Změny způsobené rozdělením parcely

Část: 102 - Ulice K Třebonicům (provizorní vjezd)

Místo:

Datum: 15.2.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							134 613,90
12	K	113107121	Odstanění povrchu pl. do 50 m ² z kamenné drcené tl. 100 mm	m ²	96,50	173,00	9 774,50
13	K	113202111	Vytřídění obrub krajníků obrubníků stojatých	m	17,30	49,50	863,27
14	K	113204111	Vytřídění obrub záhonových	m	16,10	36,50	571,55
15	K	999024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	33,40	29,10	971,04
16	K	113106123	Rozebření zámkové dlažby vč. očištění	m ²	56,50	49,30	2 785,45
24	K	565136221	Podklad z obalovaného kamenné OKH II tl. 50 mm š. nad 3 m	m ²	128,50	217,43	27 939,75
26	A	564851111	Podklad ze šterkodité ŠD tl. 150 mm - chodník	m ²	21,40	128,86	2 757,60
26	K	564851111	Podklad ze šterkodité ŠD tl. 150 mm - chodník	m ²	-60,50	128,86	-7 796,03
27	K	564861111	Podklad ze šterkodité ŠD tl. 200 mm - komunikace	m ²	125,80	167,05	21 015,15
29	K	573211111	Postřik živčný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m ²	m ²	251,60	6,09	1 532,24
30	K	573111111	Postřik živčný infiltrační s pískem z asfaltu množství 0,60 kg/m ²	m ²	171,30	10,42	1 784,95
31	K	577156221	Asfaltový beton ABVH II tl. 60 mm š. nad 3 m	m ²	125,80	269,05	33 846,49
32	K	576133121	Asfaltový koberec matkový jemnozrný AKM tl. 40 mm š. nad 3 m	m ²	171,30	202,52	34 693,39
35	K	595211223	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl. 60 mm skupiny B pl. nad 300 m ² , vč. zřízení 8% přechodu	m ²	21,40	227,35	4 865,29
35	K	595211223.1	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl. 60 mm skupiny B pl. nad 300 m ²	m ²	-60,50	227,35	-13 754,68
35	K	592453000	dlažba zámková BEST 20x10x6 cm přírodní a step.reliefní červená	m ²	21,50	284,94	6 126,21
36	K	592453000.1	dlažba zámková BEST 20x10x6 cm přírodní	m ²	-61,00	284,94	-17 381,34
40	K	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	9,70	128,07	1 242,28
40	K	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-12,50	128,07	-1 600,88
41	K	592173050	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5 20 50x5x25 cm	kus	10,00	45,07	450,70
41	K	592173050	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5 20 50x5x25 cm	kus	-13,00	45,07	-585,91
43	K	567123821	Podklad z kamenné drcené cementem na dálničce XSC II tl. 150 mm	m ²	128,50	312,37	40 139,55
46	K	517131111	Osazení chodnikového obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	11,70	195,61	2 288,64
46	K	517131111	Osazení chodnikového obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	-22,00	195,61	-4 303,42

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZL Chaby

Objekt: 1 - Změny způsobené rozdělením na etapy

Část: 110 - Dopravní značení

JKSO:

CC-C2:

Místo:

Datum: 15.7.2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	277 023,07
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	277 023,07
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	277 023,07	58 174,84
sňížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	335 197,91
------------	-------	------------

Objednavatel

VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH S
PROJEKT
Předmět: 110 - 8
242 Dušova A - 5

Datum a podpis:

Zhotov

157
Datum

MSKA Skanska a.s.
Kancelář 002/216
Křižíkova 129 00 Praha 8

Razítko

K. ÚPRAVY

Stavba: Zl. Chodov
 Objekt: 1 - Změny způsobené rozčleněním úseku
 Část: 110 - Dopravní značení

Místo: Datum: 15.7.2016
 Objednatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 277 023,07

HSV - Práce a dodávky HSV 277 323,07

1 - Svíslé a vodorovné dopravní značení 277 023,07

D1 - Komunikace - montáž sloupů VO a SSZ 40 405,63

D2 - pronájem DZ vlastní DIO: 40 405,63

0	K	K21	pronájem DZ na 1 den celkem bez DPH	ks	48,00	425,26	20 412,48
0	K	K22	montáž, instalace dopravního opatření	ks	1,00	1 218,38	1 218,38
0	K	K23	přestavba dopravního opatření	ks	15,00	1 218,38	18 275,70
0	K	K24	doprava Praha 5 (tam a zpět)	ks	1,00	499,07	499,07

D3 - Zajištění vegetačních úprav 37 718,17

D2 - pronájem DZ vlastní DIO: 37 718,17

0	K	K21	pronájem DZ na 1 den celkem bez DPH	ks	49,00	386,60	18 943,40
0	K	K22	montáž, instalace dopravního opatření	ks	1,00	1 218,38	1 218,38
0	K	K23	přestavba dopravního opatření	ks	14,00	1 218,38	17 057,32
0	K	K24	doprava Praha 5 (tam a zpět)	ks	1,00	499,07	499,07

D4 - Zajištění zpevněných ploch 28 334,45

D2 - pronájem DZ vlastní DIO: 28 334,45

0	K	K21	pronájem DZ na 1 den celkem bez DPH	ks	43,00	360,83	15 433,20
0	K	K22	montáž, instalace dopravního opatření	ks	1,00	1 218,38	1 218,38
0	K	K23	přestavba dopravního opatření	ks	10,00	1 218,38	12 183,80
0	K	K24	doprava Praha 5 (tam a zpět)	ks	1,00	499,07	499,07

D5 - světelné DZ 170 564,82

0	K	K27	Dopravní světlo montáž s přesunem	ks	6,00	49,64	397,12
0	K	K28	Dopravní světlo demontáž s přesunem	ks	6,00	49,64	397,12
0	K	K29	Dopravní světlo samostatně výstražné D+M+DMT2	ks	6,00	3 471,84	20 849,04
0	K	K30	Semaforová souprava montáž s přesunem	ks	2,00	1 489,22	5 956,88
0	K	K31	Semaforová souprava demontáž s přesunem	ks	2,00	1 489,22	5 956,88
0	K	K32	Semaforová souprava D+M+DMT2	ks	2,00	68 503,89	137 007,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Projekt: ZL Chabý
 Družití: 1 - Změny způsobené rozdělením na etapy
 Část: 402 - Veřejné osvětlení

JKSO: CC-CZ:
 Místo: Datum: 15.7.2016
 Objednatel: IČ:
 DIČ:
 Zhotovitel: IČ:
 DIČ:
 Projektant: IČ:
 DIČ:
 Zpracovatel: IČ:
 DIČ:
 Poznámka:

Náklady z rozpočtu 626 256,16
 Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 626 256,16

DPH základní	21,00%	ze	626 256,16	131 513,79
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 757 769,95

Objednavatel

STŘEDNÍ ŠKOLA MĚSTYANŮV
 Město Chabý
 287 01 Chabý 100

Datum a podpis:

Zhotovitel

SKANSKA Skanska a.s.
 Křižkova 625/5
 Karlín, 100 00 Praha 6

15.7.2016
 Datum a podpis

Razítko

ROZPOČET

Stavba: ZL Chaby

Objekt: - - - - - Změny způsobené rozdělením na etapy

Část: 402 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum:

15.7.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							626 256,16

HSV - Práce a dodávky HSV

626 256,16

1 - Veřejné osvětlení TV Chaby

626 256,16

D1 - ZEMNÍ PRÁCE:

626 256,16

0	K	K3	bourání travnatých a neupravených povrchů	m2	532,00	79,66	42 379,12
0	K	K4	bourání asfaltových povrchů ve vozovce	m2	20,00	477,54	9 550,80
0	K	K5	bourání betonových povrchů do 20 cm ve vozovce	m2	20,00	896,90	17 938,00
0	K	K6	bourání betonových povrchů do 20 cm v chodníku	m2	96,32	484,09	46 472,64
0	K	K7	kabel rýha 50/60 tř. 3 vč. zářezu, pískového lože, oet. desky a folie. hutnění	m	648,00	583,41	378 049,68
0	K	K8	zřízení a odstranění lávky	ks	34,00	619,73	21 070,82
0	K	K9	odvoz zeminy do 1 km	m3	66,50	269,45	17 918,43
0	K	K10	odvoz zeminy za každý další km	m3	66,50	42,17	2 804,31
0	K	K12	zatravnění	m2	532,00	117,15	62 323,80
0	K	K13	definitivní úprava asfalt. povrchu ve vozovce	m2	20,00	972,36	19 447,20
0	K	K14	výkop sond až 1 m3	ks	6,00	1 042,65	6 255,90
0	K	K15	zához sona	ks	6,00	340,91	2 045,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 71 Chabý
 Objekt: 1 - Změny způsobené rozdělením na etapy
 Část: 434 - Koordináční kabel

JKSO: CC-CZ:
 Místo: Dat.Lm: 15.7.2016
 Objednatel: IČ:
 DIČ:
 Zhotovitel: Č:
 DIČ:
 Projektant: IČ:
 DIČ:
 Zpracovatel: IČ:
 DIČ:
 Poznámka:

Náklady z rozpočtu 769 391,06
 Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 769 391,06

DPH základní	21,00%	ze	769 391,06	161 572,12
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 930 963,18

Objednavatel

VÝBĚRA HŘEŠKOVSKÝ
 PRACOVNÍ
 PRŮMYSL
 SÚD DOKUMENTACE
 G

Datum a podpis:

Zhotov

15.7.
 Datum

kenška a.s.
 Křakov 68804
 uln, 180 00 Praha 6

KO

3. KABELOVÁ ČÁST ROZPOČTU

Stavba: ze číselky
 Objekt: 1 - Změny/zpřesnění rozdělníků na etapy
 Část: 434 - Koordinační kabel

Místo: Datum: 15.7.2016
 Objednatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	769 391,06
D1 - 3. KABELOVÁ ČÁST :	769 391,06
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	769 391,06

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ŽL Chaby
 Objekt: 2 - Změny způsobené posunutím mostu
 Část: 201 - přemostění Dalejského potoka

JKSO: CC-CZ:
 Místo: Datum: 15.7.2016
 Objednatel: IČ:
 DIČ:
 Zhotovitel: IČ:
 DIČ:
 Projektant: IČ:
 DIČ:
 Zpracovatel: IČ:
 DIČ:
 Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 455 684,10
 Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 455 684,10

DPH základní	21,00%	ze	1 455 684,10	305 693,56
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 761 377,76

Objednavatel

INGENYRSKYCH SIA
 Ing. J. J. J. J. J.
 Ing. J. J. J. J. J.
 Ing. J. J. J. J. J.

Datum a podpis:

Zhotovitel

INGENYRSKYCH SIA
 Ing. J. J. J. J. J.
 Ing. J. J. J. J. J.

15.7.2016
 Datum a podpis

tko

ROZPOČET

Stavba: ZL Chapy
 Objekt: 1 - Změny způsobené rozdělením etap
 Část: 434 - Koordináční kabel

Misto: Datum: 15.7.2016
 Objednatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

769 391,06

D1 - 3. KABELOVÁ ČÁST :

769 391,06

O	K	K16	koord. skříň - vybavená LIC - 11502	ks	3,00	95 222,39	285 667,17
O	K	K17	soult. koordináční skříňe	ks	3,00	22 327,30	66 981,90
O	K	K18	úprava a doplnění řadiče vč. software	ks	3,00	16 828,13	50 484,39
D	K	K19	skříň přechodová R vč. montáže a pilře	ks	1,00	10 494,00	10 494,00
O	K	K20	kabel AYKY 3 x 240 + 120 sn. pískového lože se zalitím bet. deskou	m	380,50	936,22	355 763,60

DEKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Z. Chaucy

Objekt: 2 - Změny způsobené posunem mostu

Část: 201 - přemostění Dalejského potoka

Místo:

Datum:

15.7.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 455 684,10
N01 - Přemostění Dalejského potoka	1 455 684,10
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 455 684,10



ROZPOČET

Stavba: Z. Chaby

Objekt: 2. Změny způsobené posunem trasu

Část: 201 - přemostění Dalejského potoka

Místo:

Datum:

15.7.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 455 684,10

N01 - Přemostění Dalejského potoka

1 455 684,10

1	K	014101	Poplatky za skládku	m3	2 718,00	168,78	458 744,04
2	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	2 718,00	64,92	176 452,56
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	2 718,00	172,75	469 534,50
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 2RD 1000 m přes 10000 m	m3	24 462,00	13,90	340 021,80
5	K	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhuštění	m2	1 280,00	8,54	10 931,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zl. Chabý
 Objekt: Z - Změny způsobené posunutím mostu
 Část: 302 - Odvodnění komunikace

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.7.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	485 351,56
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	485 351,56
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	485 351,56	101 923,83
sazebná	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	587 275,39
------------	-------	------------

Objednavatel

STAVBA INŽENÝRSKÝCH S
 P. 100 000 000 Kč
 P. 100 000 000 Kč
 P. 100 000 000 Kč

Datum a podpis:

Zhotovitel

kanaka a.s.
 sídlo: 682 048
 IČ: 186 00 Praha 6

15.7.20
 Datum a po

iko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL Chabý

Objekt: 2 - Změny způsobené posunutím mostu

Část: 302 - Odvodnění komunikace

Místo:

Datum:

15.7.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	485 351,56
D1 - CELKEM	485 351,56
HSV - Práce a dodávky HSV	485 351,56
1 - Zemní práce	136 469,33
2 - Zekládání	1 940,28
4 - Vodorovné konstrukce	14 076,28
8 - Trubní vedení	111 653,52
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	7 148,16
D2 - Strojní čištění potrubí	214 063,99
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	485 351,56

ROZPOČET

Název: St. Úpravy
 Objekt: 2 - Zřízení způsobené posunem mostu
 Část: 302 - Odvodnění komunikace

Místo: Datum: 15.7.2016
 Objednatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							485 351,56
D1 - CELKEM							485 351,56
HSV - Práce a dodávky HSV							485 351,56
1 - Zemní práce							136 469,33
1	K	115101201.1	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný úflek do 500 l/min	hor	36,00	70,49	2 527,64
2	K	115101301	Pohotovost; čerací souprava pro dopravní výšku do 10 m přetok do 500 l/min	den	4,00	53,77	215,08
3	K	120901121.1	Bourání zdiva z betonu prostého	m3	13,00	2 482,03	32 266,39
4	K	130001101	Příplatek za zřízení výkopky v blízkosti pozemního vedení	m3	4,00	382,46	1 529,76
5	K	132201200	Hloubení rýh 5 do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	184,00	104,25	19 182,00
6	K	132201209.1	Příplatek za lepkavost k hloubení rýh 5 do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	92,00	10,76	989,92
10	K	162301107	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	184,00	63,58	11 698,72
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	92,00	172,75	15 893,00
13	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1330 m přes 10000 m	m3	552,00	13,90	7 672,80
16	K	16701102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	184,00	64,92	11 945,28
18	K	167101131	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	13,00	225,99	2 937,87
18	K	17120000	Poplatek za skládku zeminy	m3	92,00	89,35	8 220,20
19	K	171201201	Uložení sypaliny na skládky	m3	184,00	18,72	3 444,48
20	K	17200001	Poplatek za skládku vyl. smot	t	27,30	198,56	5 420,69
21	K	17401110	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypalinou se zhutněním	m3	92,00	90,87	8 360,04
22	M	583312100	kamiony těžké (25t/pov) materiál	t	19,20	216,43	4 155,46
2 - Zakládání							1 940,28
23	K	212752112	Tratvod z drenážních trubek pálených DN do 100 včetně lože otevřený výkop	m	12,00	161,69	1 940,28
4 - Vodorovné konstrukce							14 076,28
24	K	45151111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkadně	m3	4,50	776,47	3 494,12
25	K	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	6,50	2 351,59	10 272,16
8 - Trubní vedení							111 653,32
26	K	83132121	Montáž potrubí z trub keramických hrobových s integrovaným těsněním výkop hlou. do 205 DN 200	m	33,00	159,31	5 207,30

Pr. 1		Pr. 2	Pr. 3	Pr. 4	Pr. 5	Pr. 6	Pr. 7
37	M	59216000	Profil kamenných stěn vlnitých DN 200 mm, 12, 3000 spjatých systém C 12000 2 %	m	20,00	1 461,00	29 405,50
40	K	894111121	Schody kanalizační zážehy na potrubí z cihel kanalizační Čka 1 2200 ul 250 nebo sčd	kus	2,00	12 393,50	24 787,00
43	K	894118001	Přítulek 7x0 0,60 m výšle vstupu na potrubí	kus	2,00	1 397,19	2 794,38
46	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	4,00	1 027,00	4 108,12
47	M	592236640	Prstenec betonový pro uliční vpustí vyrovnávací TBV-Q 390/60/100, 15x26x5 cm	kus	4,00	232,32	929,28
48	M	592236620	Skrut betonová pro uliční vpustí středová TBV-Q 450/295/50, 45x30x5 cm	kus	4,00	157,41	629,64
49	M	592236670	Skrut betonová pro uliční vpustí horní TBV-Q 450/295/50, 45x30x5 cm	kus	4,00	157,41	629,64
53	M	592238500	Okno betonové pro uliční vpustí s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/110, 45x33x5 cm	kus	4,00	570,07	2 280,28
64	M	552423120	Vpustí uliční z rámem 560 x 560 x 30 mm	kus	1,00	4 185,69	4 185,69
65	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdívek sték betonem prostým tl. C 12/15 otevřený výkop	m3	11,50	1 435,59	16 606,25
60	K	89980000	Kamenná prohlídka potrubí 2x	m	30,00	145,54	4 366,20
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00
99 - Přesun hmot							7 148,16
61	K	998273101	Přesun hmot pro trubí vedení z trub kamenných otevřený výkop	t	24,00	297,84	7 148,16
D2 - Strojní čištění potrubí							214 063,99
0	K	K1	Strojní čištění stoky a kamenná prohlídka po sanaci DN 300	m	209,00	171,76	41 000,64
0	K	K2	Strojní čištění stoky z kamenná prohlídka po sanaci DN 400,500	m	761,00	227,35	173 013,35

