

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO – SANACE 1. PP CHB Ostrava  
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění**

**I.  
Smluvní strany**

**Fontána, příspěvková organizace**  
se sídlem: Celní 409/3, 748 01 Hlučín  
IČ:  
zapsaná v obchodním rejstříku  
za níž jedná , ředitel  
bankovní spojení:  
Tel.: , email:  
(dále též „objednatel“)

a

**INTOZA s.r.o.**  
se sídlem: Varšavská 1866/103, 709 00, Ostrava – Mariánské Hory  
IČ: DIČ:  
zapsaná v obchodním rejstříku  
za níž jedná , jednatel  
bankovní spojení:  
Tel.: , email:  
(dále též „zhotovitel“)

**II.  
Předmět díla a úvodní ustanovení**

1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou provést pro objednatele dílo „**CHB Ostrava Tvorkovských – sanace 1.PP**“ (dále jen dílo).

**III.  
Změna smlouvy**

Smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Rozsah díla se rozšiřuje o vícepráce – D+M svítidel a snižuje o práce neprovedené (méněpráce) – malby.
2. Dále se mění doba realizace díla, z důvodu nutného proschnutí vyšší vrstvy sanační omítky.  
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 13.12.2021 a nejpozději v tento den dokončené dílo předat objednateli.“
3. **Cena víceprací činí 1 400,- Kč bez DPH, cena méněprací činí -24 707,- Kč bez DPH.**

**IV.  
Cena díla**

Původní cena díla: **527 468,- Kč bez DPH**

Nová cena díla: **504 161,- Kč bez DPH**

V.  
**Ostatní ujednání**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení a nabývá účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

V Ostravě dne 29.11.2021

V Hlučíně dne 29.11.2021

jednatel

ředitel