



41521/P/2021-HSP
Čj.: UZSVM/P/28760/2021-HSP

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. 165/2021

Smluvní strany:

Zadavatel: **Česká republika**
– Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších
předpisů

se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
za kterého právně jedná: Mgr. Ing. Ladislav Nový, ředitel Územního pracoviště Plzeň
IČO: 69797111
DIČ: CZ69797111 – není plátce DPH
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 24728311/0710

kontaktní osoba ve věci plnění smlouvy: **Milena Křížová**
e-mail: milena.krizova@uzsvm.cz
tel.: 354 417 123

(dále jen „zadavatel“)

a

Dodavatel: **Martin Kryš**

se sídlem: Bratrušovská 2726/4, 787 01 Šumperk
IČO: 60976021
DIČ: CZ7205065769
zápis ve veřejném rejstříku: Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský
úřad Šumperk
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 2941944053/0800

kontaktní osoba ve věci plnění smlouvy: **Martin Kryš**
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxx

(dále jen „dodavatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. 165/2021 ze dne 22.9.2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2021, (dále jen „dodatek č. 2“) tohoto znění:

Čl. 1

1.1 Dne 22.9.2021 byla mezi zadavatelem a dodavatelem uzavřena Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. 165/2021 (dále jen „smlouva“) na realizaci veřejné zakázky s názvem „Oprava střechy administrativní budovy“ (dále jen „veřejná zakázka“). Dodavatel je dle čl. III. odst. 3.4 smlouvy

povinen dílo dokončit do 30. 11. 2021, přičemž dodavatel se zavazuje v této lhůtě provést dílo (včetně vyklizení místa plnění a odvozu odpadu) a předat zadavateli řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků. Dodatkem č. 1 k této smlouvě byla lhůta pro dokončení díla stanovena do 10. 12. 2021.

- 1.2 Smlouva umožňuje dle čl. III. odst. 3.5 dobu plnění prodloužit pouze v důsledku zásahu vyšší moci tj., že nastane taková událost, která není předvídatelná a kterou není možné ani při vynaložení veškerého možného náležitého úsilí a řádné péče odvrátit.
- 1.3 Dodavatel dne 10.12.2021 požádal o prodloužení termínu prováděných prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (mráz, sníh a náledí).

Čl. 2

- 2.1 Z výše uvedených důvodů se čl. III. odst. 3.4 smlouvy nahrazuje tímto zněním:

Dodavatel je povinen dokončit dílo **do 27. 12. 2021**, přičemž se dodavatel zavazuje v této lhůtě provést dílo (včetně vyklizení místa plnění a odvozu odpadu) a předat zadavateli řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků.

- 2.2 Smluvní cena stanovená v čl. IV. smlouvy se dodatkem č. 2 nemění.

Čl. 3

- 3.1 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tento dodatek č. 2 neobsahuje obchodní tajemství.
- 3.2 Dodavatel vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti zveřejní dodatek č. 2 na internetových stránkách zadavatele, profilu zadavatele a na elektronickém tržišti.
- 3.3 Tento dodatek č. 2 bude zveřejněn zadavatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Zadavatel dodatek č. 2 správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření dodatku č. 2.
- 3.4 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona o registru smluv.
- 3.5 Dodatek č. 2 je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž zadavatel obdrží 4 stejnopisy a dodavatel obdrží 1 stejnopis.
- 3.6 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za zadavatele:

V Plzni dne

.....

Mgr. Ing. Ladislav Nový
ředitel Územního pracoviště Plzeň

Za dodavatele:

V Šumperku dne

.....

Martin Kryš