



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení

JID: PCR99ETRpo42508687



Čj.: PPR-10873-14/ČJ-2021-990663

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO PPR-10873-8/ČJ-2021-990663

uzavřené dne 2. 7. 2021

(dále jen „dodatek“)

„114V17200 1182 – PP ČR – SLZ – P.2.0 – Brno, Horní 21 – rekonstrukce objektu F“

Vypracování projektové dokumentace


Článek I.

Smluvní strany

objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupen: **Kateřinou Benešovou**, zástupkyní vedoucího Odboru nemovitého majetku, Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

příjemce faktury: **Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Praha 5, Nádražní 16, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6**
Česká národní banka, pobočka Praha

bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba
ve věcech technických:
telefonní číslo:
mob. tel.:
e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **V.I.R. Tech., s. r. o.**
se sídlem: Generála Fanty 847/3, 674 01 Třebíč
IČO: 03816931
DIČ: CZ03816931
zastoupen: Ing. Radovanem Vejvodou
ID datové schránky: bicxhxs
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Třebíč
číslo účtu:



kontaktní osoba:
telefonní číslo:
e-mail:



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 86936/KSBR
(dále jen „zhotovitel“)
(společně též „smluvní strany“)

Článek II. Úvodní ustanovení

(1) Smluvní strany uzavřely dne 2. 7. 2021 smlouvu o dílo k veřejné zakázce vedené pod názvem „114V17200 1182 – PP ČR – SLZ – P.2.0 – Brno, Horní 21 – rekonstrukce objektu F“ evidovanou pod č. j.: PPR-10873-8/ČJ-2021-990663 (dále jen „smlouva“)

(2) V průběhu realizace díla byly na straně uživatele provedeny změny v zadání, a to tak zásadním způsobem, že před rozhodnutím o schválení rozšíření zadání, je nutné provést statické posouzení objektu z důvodu možnosti provedení požadovaných změn. Z tohoto důvodu není možné pokračovat s realizací díla dle výše uvedené smlouvy.

(3) V důsledku výše uvedených skutečností v bodě (2) tohoto článku se smluvní strany v souladu s článkem XI., odst. 3 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

Článek III.

Předmět dodatku

(1) Smluvní strany dohodly na změně smlouvy tak, že termín plnění pro vypracování bodu c) a d) uvedené v odst. (3) čl. III smlouvy se ruší a nahrazuje v novém znění:

- pro bod **c) odst. (2) čl. II do pěti (5) měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení**
- pro bod **d) odst. (2) čl. II do pěti (5) měsíců a tří (3) týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení**

Článek IV.

Ostatní ujednání

(1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.

(2) Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne

V dne

Za objednatele:

Kateřina Beneřov
Digitln podesal
Kateřina Beneřov
Datum: 2021.12.10
13:31:36 +01'00'

Kateřina Beneřov
zstupkyn vedoucho ONM SLZ PP R

Za zhotovitele:

Ing. Radovan Vejvoda
Digitln podesal
Ing. Radovan Vejvoda
Datum: 2021.11.30
06:22:00 +01'00'

Ing. Radovan Vejvoda
jednatel spolenosti V.I.R. Tech., s. r. o.

Datum zveřejnění smlouvy v registru smluv	
ID verze zápisu v registru smluv	
Identifikátor záznamu, pod kterm je smluvn dokument veden v modulu „System sprvy dokument“ resortnho EKIS	
Jmno, OE, podpis	