

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě uzavřeně mezi smluvními stranami dne 20. 09. 2021

Smluvní strany:

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

Sídlo: Královopolská 147, 612 64 Brno

IČ: 68081731

DIČ: CZ68081731

Zapsán: kupující je veřejná výzkumná instituce zřízená podle zákona č. 341/2005 Sb. Akademií věd České republiky

Zastoupený: prof. Ing. Josefem Lazarem, Dr., ředitelem

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. pobočka Brno
číslo účtu: 372707963 / 0300

(pro účely této smlouvy dále jen „kupující“)

a

Safibra, s.r.o.

Sídlo: U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany

IČ: 25787012

DIČ: CZ25787012

Zapsán: v Obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 70191

Zastoupený: Ing. Ladislav Šašek, CSc., jednatel společnosti

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Praha 5
číslo účtu: 158389124/0300

(pro účely této smlouvy dále jen „prodávající“)

**uzavřely dle ustanovení § 2079 zákona č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke
kupní smlouvě zveřejněné dne 21. 09. 2021 dodatek č. 1 tohoto znění:**

Preambule

Prodávající sdělil kupujícímu oznámením ze dne 03. 12. 2021, že nebude schopen dodržet dodací termín, tj. 14 týdnů od účinnosti kupní smlouvy. Důvodem jsou skutečnosti, které vyplynuly z nových informací výrobce, firmy Diener electronic GmbH, Ebhausen, Německo, kdy z důvodů současné krize v dodavatelských řetězcích a dále v důsledku covidových opatření, nemá prodávající

potvrzené dodání některých podstatných komponentů pro dodávku plasmatického systému. Zařízení není standardním produktem, ale je vyráběno na zakázku dle požadavků kupujícího. Prodávající bude schopen dostat svým závazkům z kupní smlouvy až koncem února 2022. S přihlédnutím ke stanovisku Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 25. 3. 2020 a s odkazem na § 222 odst. 6 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a také vzhledem tomu, že dodací lhůta nepatřila k hodnotícím kritériím veřejné zakázky, a nelze ji tedy považovat za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, se zadavatel veřejné zakázky v roli kupujícího rozhodl žádosti prodávajícího o změnu termínu dodání vyhovět a změnit ho tak, jak dále uvádí tento dodatek č. 1 ke kupní smlouvě. Sdělení prodávajícího ze dne 03. 12. 2021 je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku smlouvy

- 1.1. Tímto dodatkem se výše zmíněná smlouva mění v odstavci 2.1 tak, že se prodávající zavazuje dodat předmět koupě kupujícímu a uvést jej do provozu s technickými parametry deklarovanými v nabídce nejpozději

do 28. 02. 2022

- 1.2 Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě a bude podepsán elektronicky podpisy založenými na kvalifikovaných certifikátech s časovým razítkem.
- 3.2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zápisu do registru smluv.
- 3.3. Dokument o uveřejnění dodatku smlouvy automaticky generovaný informačním systémem registru smluv obdrží smluvní strany okamžitě po uveřejnění do svých datových schránek.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě je sdělení prodávajícího ze dne 03. 12. 2021.
- 3.5. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek ke smlouvě je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

.....
za kupujícího
prof. Ing. Josef Lazar, Dr.
ředitel

.....
za prodávajícího
Ing. Ladislav Šašek, CSc.
jednatel společnosti