

DODATEK Č. 1
k Prováděcí smlouvě č.j.: PPR-29664-8/ČJ-2021-990500
k Rámcové dohodě o dodávce koncových zařízení
radiokomunikačního systému PEGAS
č. j. MV-67569-41 /OPF-2019

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo vnitra

IČO: 00007064

IDDS: 6bnaawp (Policejní prezidium České republiky: gs9ai55)

Sídlo: Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha

Zastoupená: plk. Mgr. Pavlem Osvaldem, ředitelem Ředitelství pro podporu výkonu služby
Policejního prezidia České republiky

Kontaktní osoba:



(dále jen „**Objednatel**“)

a

Pramacom Prague spol. s r.o.

se sídlem: Na Pískách 1667/36, 160 00 Praha 6

IČO: 18630782

DIČ: CZ18630782

ID DS: h3zuhgz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 764845011/0100

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3992

zastoupena: Filipem Sobolem, jednatelem

Kontaktní osoba:



(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále jednotlivě též jen „**Strana**“ nebo společně „**Strany**“)

uzavírají v souladu s čl. 6.3 prováděcí smlouvy, č.j.: PPR-29664-8/ČJ-2021-990500 k
Rámcové dohodě o dodávce koncových zařízení radiokomunikačního systému PEGAS
tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Strany uzavřely dne 20.10.2021 Prováděcí smlouvu, č.j.: PPR-29664-8/ČJ-2021-990500 k Rámcové dohodě o dodávce koncových zařízení radiokomunikačního systému PEGAS (dále jen „**Prováděcí smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Dodavatele dodat zařízení specifikované v Příloze č. 1 Prováděcí smlouvy (dále jen „**Dodávka**“).
2. Strany si v čl. 3 odst. 3.1. Prováděcí smlouvy stanovily termín plnění Dodávky na 13. 12. 2021.
3. Vzhledem k nepříznivé situaci v dodavatelsko-odběratelských vztazích způsobené globálním nedostatkem prvků a komponent pro ICT, nedostatkem materiálů a prodloužením dopravních termínů, a to v souvislosti s pandemií viru SARS-CoV-2 vyhlášenou Světovou zdravotnickou organizací dne 11.3.2020, byl Dodavatel vyzooměn výrobcem a dodavatelem komponent radiokomunikačního systému PEGAS spol. AIRBUS DS SLC o nemožnosti včasného kompletního plnění Dodávky v termínu stanoveném v čl. 3 odst. 3. 1 Prováděcí smlouvy. Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o překážku nepředvídatelnou a nepřekonatelnou, která vznikla nezávisle na vůli Dodavatele, a která mu zároveň objektivně znemožnila splnit jeho závazek dodat plnění řádně a včas. Dodavatel tak s ohledem na tuto skutečnost není schopen plnit Dodávky v termínu sjednaném Prováděcí smlouvou.
4. Cílem tohoto dodatku je změnit termín plnění Dodávky upravený v čl. 3 odst. 3. 1 Prováděcí smlouvy tak, aby se Dodavatel s ohledem na objektivní okolnosti nedostal do prodlení s plněním Dodávky.
5. Dodatek se uzavírá v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. PŘEDMĚT DODATKU


1. Znění čl. 3 odst. 3. 1 Prováděcí smlouvy se zrušuje a nahrazuje se následujícím zněním:

„Termín plnění je do 31.3.2022.“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. S výjimkou změn učiněných v čl. II tohoto dodatku zůstávají všechna ostatní ujednání Prováděcí smlouvy beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě.
3. Dodavatel souhlasí s uveřejněním dodatku na profilu Objednatele a v Registru smluv.

Objednatel:



Dodavatel:

