

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

č. smlouvy poskytovatele:

č. smlouvy objednatele: 054/2021-SD

DODATEK Č. 1

SMLOUVA O DÍLO

„Rekonstrukce místní komunikace Žleby na p.č. 1850/2 a p.č. 1850/3 v k.ú. Hošťálkovice“

uzavřená v souladu ustanovením § 2586 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I.



Smluvní strany

1. Objednatel:

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH
pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Hošťálkovice



sídlo: Rynky 277, 725 28 Ostrava - Hošťálkovice
ID datové schránky: g47bft8
zástupce:
ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Jureček
ve věcech technických: Ing. Josef Hykl
peněžní ústav: 
číslo účtu: 
pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zaslací adresa

na straně jedné jako objednatel, dále jen „Objednatel“

2. Zhotovitel:

Peroutka Dopstav Ostrava s.r.o.

Sídlo: Nepatrná 170/1, 725 28 Ostrava – Lhotka
zapsaná(ý) v živnostenském rejstříku/obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě oddíl C vložka 38541
doručovací adresa: Nepatrná 170/1, 725 28 Ostrava – Lhotka

IČ: 29393582
DIČ: CZ29393582
ID datové schránky: 2yi8f9u
zástupce:
ve věcech smluvních: Lukáš Peroutka, jednatel
peněžní ústav: 
číslo účtu: 
Živnostenský list: Ev.č.:

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany dne **23. 9. 2021** uzavřely Smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: **054/2021-SD**) týkající se provedení díla pod názvem „**Rekonstrukce místní komunikace Žleby na p.č. 1850/2 a p.č. 1850/3, k.ú. Hošťálkovice**“. Na základě vzájemné dohody smluvní strany uzavírají kvýše uvedené smlouvě o dílo tento Dodatek č.1.

Článek III. Účel dodatku

1. Na základě realizace VZ „**Rekonstrukce místní komunikace Žleby na p.č. 1850/2 a p.č. 1850/3, k.ú. Hošťálkovice**“, byla vybrána společnost Peroutka Dopstav Ostrava s.r.o., se sídlem Nepatrná 170/1, Ostrava – Lhotka, PSČ 725 28, IČ: 293 93 582 V průběhu realizace došlo ke změnám některých stavebních úprav, které nebyly zapracovány do projektové dokumentace. Na základě předložených podkladů byly zpracovány vícepráce, které jsou předmětem Dodatku č.1 - Příloha č.1.

Článek IV. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:
 - a) V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla se mění rozsah díla o sjednané „vícepráce“. Bližší vymezení „víceprací“ je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto dodatku.
 - b) Cena díla uvedená v bodě IX.1 smlouvy o dílo se mění na:

Cena díla bez DPH.....	1 498 982,10 Kč
DPH 21 %	314 786,42 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 813 768,52 Kč

Článek V. Termíny plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách čl. IV smlouvy o dílo:
Na základě vzniklých změn proti projektové dokumentaci se konečný termín realizace stanovuje na **31.12.2021**.

Článek VI. Závěrečné ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.1 vznikl dohodou obou stran.
3. Dodatek č.1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každá strana po jednom z nich.
4. Přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku č.1 tvoří: Příloha č.1 – Změnový list č.1 a Rekapitulace vyčíslení víceprací stanovení celkové ceny za provedené dílo.

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

Článek VI. Doložka platnosti právního jednání


1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady městského obvodu Hošťálkovice, udělený usnesením č. 34-11/2021 ze dne 30.11.2021.

Přílohy:

- č.1_Změnový list č.1
- č.2_Vyčíslení víceprací a stanovení celkové ceny za provedené dílo –Rekapitulace objektů stavby

Za Objednatele

Datum: 30.11.2021
Místo: Ostrava



Mgr. Jiří Jureček
starosta

Za Zhotovitele

Datum: 30.11.2021
Místo: Ostrava



Lukáš Peroutka
jednatel

Rekapitulace objektů stavby

Příloha č.1

Stavba: **Rekonstrukce MK Zleby na p.č. 1850/2 a 1850/3, k.ú. Hošťálkovice**

Objednatel: SMO, MOB Hošťálkovice, Rynky 277

Zhotovitel: Peroutka Dopstav Ostrava s.r.o.

A: Vícepráce

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
	Komunikace pozemní	11 840,10	2 486,42	14 326,52
	Zámečnické konstrukce	28 000,00	5 880,00	33 880,00
	Zpevněná plocha	2 300,00	483,00	2 783,00
	Celkem-vícepráce	42 140,10	8 849,42	50 989,52

Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
1 456 842,00	305 937,00	1 762 779,00

Smluvní cena VZ - Smlouva č.54/2021-SD

Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
1 498 982,10	314 786,42	1 813 768,52

Celková cena vč. víceprací

VCP

Rekonstrukce místní komunikace Žleby
 na p.č. 1850/2 a 1850/3, kú Hošťálkovice

DopSTAV
 www.dopstav.com

Objednatel: Statutární město Ostrava městský obvod Hošťálkovice

Datum: 26.11.2021

Zhotovitel: Peroutka DopStav Ostrava s.r.o., Nepatrná 170/1, 725 28 OSTRAVA – Lhotka

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3, RUČNĚ I STROJNĚ	m3	1,72	1 650,00	2 838,00
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.1-4	m3	1,72	40,00	68,80
3	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ i RUČNĚ	m3	1,72	1 650,00	2 838,00
4	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	1,72	40,00	68,80
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	1,72	120,00	206,40
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1,72	5,00	8,60
7	979990001R00	Poplatek za skládku výkopku	t	3,09	150,00	463,50
8	564851111R00	Podklad ze štěrkokdrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	4,00	165,00	660,00
9	564861111R00	Podklad ze štěrkokdrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	4,00	230,00	920,00
10	59248000	Dlažba betonová tl.8 cm distanční	m2	4,00	350,00	1 400,00
11	596245041R00	Kladení betonové dlažby do lože - včetně LOŽE a zásypu spar a materiálu pro výplň spar	m2	4,00	360,00	1 440,00
12	998225111R00	Doprava materiálu a hmot, pozemní komunikace	t	6,40	145,00	928,00
		Zámečnické konstrukce – zábradlí				
1	R	D+M ocel.zábradlí -profil 40x40x3, pozink	m	15,000	1 300,00	19 500,00
2	R	Navrtání, ukotvení zábradlí do palisád + prol.bet.směsí	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00
		Zpevněná plocha				
1	564861111R00	Podklad ze štěrkokdrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	10,00	230,00	2 300,00
				Celkem Kč bez DPH:		42 140,10

Pokud budou tyto práce po zhotoviteli požadovány
žádáme o prodloužení termínu.