

DODATEK Č. 1 K

č. j. MV-67569-41 /OPF-2019
Smluvní strany

Název: Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

a

Pramacom Prague spol. s r.o.

(Objednatel a Dodavatel dále jednotlivě též jen „Strana“ nebo společně „Strany“)

uzavírají

tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Strany uzavřely dne 19.10.2021 smlouvu jejímž předmětem je závazek Dodavatele dodat zařízení
2. Strany stanovily termín plnění Dodávky na 13. 12. 2021.

3. Vzhledem k nepříznivé situaci v dodavatelsko-odběratelských vztazích způsobené globálním nedostatkem prvků a komponent pro ICT, nedostatkem materiálů a prodloužením dopravních termínů, a to v souvislosti s pandemií viru SARS-CoV-2 vyhlášenou Světovou zdravotnickou organizací dne 11.03.2020, byl Dodavatel vyzooměn výrobcem a dodavatelem komponent [REDACTED] nemožnosti včasného kompletního plnění Dodávky v termínu stanoveném [REDACTED] smlouvy. Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o překážku nepředvídatelnou a nepřekonatelnou, která vznikla nezávisle ne vůli Dodavatele, a která mu zároveň objektivně znemožnila splnit jeho závazek dodat plnění řádně a včas. Dodavatel tak s ohledem na tuto skutečnost není schopen plnit Dodávky v termínu sjednaném [REDACTED] smlouvou.
4. Cílem tohoto dodatku je změnit termín plnění Dodávky [REDACTED] tak, aby se Dodavatel s ohledem na objektivní okolnosti nedostal do prodlení s plněním Dodávky.
5. Dodatek se uzavírá v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Znění [REDACTED] smlouvy se zrušuje a nahrazuje se následujícím zněním:
„Termín plnění je do 31.03.2022.“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. S výjimkou změn učiněných v čl. II tohoto dodatku zůstávají všechna ostatní ujednání [REDACTED] smlouvy beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě.
3. Dodavatel souhlasí s uveřejněním dodatku na profilu Objednatele a v Registru smluv.

