

**ZMĚNOVÝ LIST** (příloha dodatku SoD č. VS-101316-23/ČJ-2021-800050-VERZAK)č.: **ZL 03**

Dodatečné práce

Stavba: **GŘ OL - Oprava střech v areálu Na Veselí 1687/45**Datum: **16.11.2021**Předmět změny: přípočet více pracíDotčené místo: střecha horní

Odkaz na výkresy: \_\_\_\_\_

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: \_\_\_\_\_

Odkaz na jinou část smlouvy: \_\_\_\_\_

Změna termínu dokončení stavby: Dopad do ceny díla dle SOD: Změnu vyvolal: **Popis a odůvodnění změny:**

Při zahájení prací na opravě světlíků na horní střeše Na Veselí (obj. 018) bylo zjištěno, že původní zasklení světlíků je převážně nepoužitelné pro jeho očištění a navrácení zpět tak, jak bylo určeno v PD. Z toho důvodu bylo nutné doplnit o nové desky a dále bylo z důvodu většího zabezpečení proti zatečení provedeno oplechování návětrného hřebene z Pz s povrchovou úpravou s hřebenových plechem rš 400 mm.

| Cena:              | Bez DPH                                    | DPH 21%                                   | vč. DPH                                    |
|--------------------|--|---|--|
| Přípočty:          | <input type="text" value="127 974,00 Kč"/> | <input type="text" value="26 874,54 Kč"/> | <input type="text" value="154 848,54 Kč"/> |
| Odpočty:           | <input type="text"/>                       | <input type="text" value="0,00 Kč"/>      | <input type="text" value="0,00 Kč"/>       |
| <b>CENA CELKEM</b> | <input type="text" value="127 974,00 Kč"/> | <input type="text" value="26 874,54 Kč"/> | <input type="text" value="154 848,54 Kč"/> |

Přílohy: rozpočet  
CN subdodavatele  
příloha PD  
**celkem**

Listů A4: 1  
Listů A4: 1  
Listů A4: 1  
**Listů A4: 1**

Stanovisko architekta a projektanta:

Podpis  
souhlasDatum: 16.11.2021Objednatel: Věžeňská služba ČR, Generální ředitelství

souhlas

Datum: 16.11.2021Dodavatel: AMT Zbraslavská stavebr

souhlas

Datum: 16.11.2021TDS: ARA spol. s r.o.

souhlas

Datum: 16.11.2021